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APRESENTACAO

Este documento consolida todas as informagGes que deram suporte a formulagdo da 12
Revisdo Quadrienal do Programa de Investimentos da Sabesp em saneamento basico para

o0 Municipio de S3o Paulo.

A reviséo do Plano de Investimentos ora apresentada foi desenvolvida no dmbito da
“Comissdo Tematica de Revisdo do Plano de Metas e do Plano de Investimentos pactuados
no Contrato”, criada pela Deliberagao SSRH n© 12 de 14/05/2015, com representantes da
Prefeitura, Estado, Sabesp e ARSESP.

Esta revisdo estad fundamentada, de principio, nos critérios, hipdteses e propostas
apresentadas no Relatorio Técnico que compds o Anexo II do Contrato, que foi
fundamental como registro dos critérios, hipoteses e propostas, importante subsidio as
avaliagbes realizadas no periodo 2010-2014 e para os ajustes e revisdes ora propostos
para o periodo remanescente de vigéncia do contrato.

Cabe destacar que este Plano de Investimentos tem um carater orientativo dos
investimentos necessarios para obtencdo das metas previstas no periodo do Contrato.
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1. CONSIDERACOES GERAIS PARA A REVISAO DO PLANO DE
INVESTIMENTOS

1.1.AREA ATENDIVEL

A area atendivel considerada para o Plano de Investimentos do municipio estd definida
e apresentada no item 1. do Plano de Metas - Revisdo Quadrienal.

1.2.SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Em relacdo ao abastecimento de dgua, a Regido Metropolitana de S&o Paulo € atendida
pelo Sistema Integrado Metropolitano - SIM, em sua malor parte, e por Sistemas
Isolados, em alguns municipios especificos. O SIM, apresentado na Figura 1.1, teve
sua capacidade de produgdo ampliada no periodo 2010-2015, tendo como
caracteristicas atualizadas, o apresentado na Tabela 1.1.

Figura 1.1 - Areas de Influéncia dos Sistemas Produtores do SIM e Sistema Adutor
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Tabela 1.1 - Sistema Integrado Metropolitano - SIM
Disponibilidades Hidricas e Capacidades Produtivas — Caracteristicas

Atualizadas
SISTEMA DISPONIBILIDADE | CAPACIDADE
HiDRICA - 2015%) NOMINAL Observacées
PRODUTOR
(m2/s) (m3/s)
. Disponibilidade Hidrica de acordo com a Outorga
Cantareira(*) 31,3 33,0 de 2004, considerando a represa Paiva Castro.
: (1) (2) ETA ampliada de 14 para 16 m3/s em 2014-2015
Guarapiranga(*) 14,39 /16,7 16,0 - 2 mddulos de ultrafiltracdo
T (3) Mananciais e Sistema Produtor ampliados de 10
Alto Tieté(*) 15,0 15,0 para 15 m2/s (PPP)
ETA ampliada de 4,5 para 5,5 m3/s: 0,5 m3/s
Rio Grande 5,5@ 5.5 processo convencional e 0,5 m3/s com madulo de
ultrafiltragéo.
Rio Claro(*) 4,0 4,0 -
Alto Cotia 1,1 1,2 i
Baixo Caotia 0,8 Q0,9 2
Ribeirdo da Estiva 0,1 0,1 =
; 2 Implantado em 2013-2014 na regido de Embu
Capivari-Embu (4) 0,13 Guagl, com captacdo em afluente da represa
Guagu Guarapiranga; integrado ao SIM, via SAM,
Total 72,11 / 74,53 75,83

(*) atendem diretamente o MSP;

(1) Nao considera as condigbes do periodo da Crise Hidrica, mas a garantia de 95% nas condicdes do periodo pré-crise
(base 2013);

(2) Considerando a autorizagdo para ampliagdo da transferéncia do Taquacetuba (4,6 m3/s), em caso de necessidade de
priorizacdo do abastecimento na exploragdo da represa Billings;

(3) Ampliacdo de manancial e de outorga no Alto Tieté (+ 5,3 m3/s) e de outorga no Rio Grande (+ 1,3 m3/s);

(4) Disponibilizada Hidrica no contexto da represa Guarapiranga,

Quanto ao esgotamento sanitario da RMSP, esta é atendida pelo Sistema Principal de
Esgotos e também por Sistemas Isolados em alguns municipios, conforme pode ser
observado na Figura 1.2.

Figura 1.2 - Sistemas de Esgoto da Sabesp na RMSP
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A Tabela 1.2 apresenta as caracteristicas principais dos sistemas de esgoto e a Figura
1.4 ilustra suas respectivas areas de influéncia, ETEs e interceptores.

Tabela 1.2 — Sistema Principal de Esgotos - Caracteristicas Principais (ref. dez/2015)
Capacidade Extensdo de Extensdo de Extensdo de
Sistema das ETEs Interceptores Coletores Rede Coletora
(m3/s) (km) Tronco (km) (km)
ABC(*) 3,0
Barueri(*) 9,5
Parque Novo Mundo(*) 2,5
172 664 24,544
Sédo Miguel(*) 1,5
Suzano 1.5
Total 18

(*) atendem diretamente o municipio de Sdo Paulo

O municipio de Sdo Paulo estd praticamente todo inserido na drea de atendimento do
Sistema Integrado Metropolitano de Abastecimento de Agua e no Sistema Principal de
Esgotos da RMSP, conforme pode ser observado nas Figuras 1.3 e 1.4, respectivamente.

Figura 1.3 - Sistema Integrado de Metropolitano de Agua - Areas de Influéncia dos
Sistemas Produtores - MSP
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Figura 1.4 - Sistema Principal de Esgoto da RMSP - Areas de Influéncia dos Sistemas de
Tratamento - MSP
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1.3.COMPARTILHAMENTO METROPOLITANO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO

De acordo com o que foi consensado pelas partes e estabelecido no Contrato, esta
revisdo reitera o conceito do compartilhamento metropolitano originalmente adotado,
considerando:

o servigos comuns de interesse metropolitano, entre outros, o aproveitamento
dos recursos hidricos, o controle da poluicdo e o saneamento bdsico;

e prevalece na RMSP o conceito de sistema integrado para a produgdo e aducdo de
adgua e para a interceptagdo e tratamento de esgotos. Nesse conceito, grandes
estruturas lineares de aducdo e interceptacdo e estagbes de tratamento de agua e
de esgotos atendem a quase totalidade da RMSP;

e as dreas que ndo estdo inseridas nesses sistemas integrados constituem os
sistemas isolados, que tém todo o ciclo do saneamento restrito ao &mbito municipal

ou local.

O conceito para a classificagdo dos investimentos e aplicacdo do critério de rateio
metropolitano, com as unidades que compdem cada parcela, esta caracterizado na Figura

1.5.

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-12 Revisdo Quedrienal — Abril/2016
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Figura 1.5 - Classificacdo dos Investimentos
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Para efeito de apropriagdo da parcela de investimento para cada municipio que se
insere na drea de atendimento dos sistemas integrados de agua e de esgotos da
RMSP, foi utilizada a mesma metodologia estabelecida contratualmente, apresentada
no Relatério Técnico do Anexo II original do Contrato, item IV - “Critérios de Rateio
para Obras Compartilhadas”, com os ajustes necessérios, conforme estd apresentado
no item 1.8.3 deste relatorio.

O critério de rateio definido no Plano de Investimentos é adotado n&o sé para o

municipio de S&o Paulo, mas para todos os municipios da RMSP, atendidos pelo

Sistema Integrado de Abastecimento de Agua e pelo Sistema Principal de Esgoto da

RMSP, uniformizando o conceito do atendimento metropolitano, incluindo os

municipios permissionarios, atendidos pela Sabesp no atacado (entrega de agua

tratada nos reservatorios dos municipios).

A definicdo das obras e agbes consideradas compartilhadas segue o mesmo critério de

aplicacdo estabelecido na estruturacdo do Plano de Investimentos original do Contrato,

sendo:

o Sistema Integrado de Abastecimento de Agua: mananciais (quantidade e qualidade),
produgdo, adugdo, tratamento avangado, reposicdo de ativos e bens de uso geral;

e Sistema Principal de Esgoto: Estacdes de Tratamento, interceptores, secagem de
lodo, tratamento terciario, reposicéo de ativos e bens de uso geral.

Estd mantido também o critério de rateio para coletores tronco limitrofes, de acordo
com o estabelecido e detalhado do Anexo II original do Contrato.
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A Figura 1.6 apresenta de forma detalhada o critério de classificagdo dos investimentos

compartilhados e exclusivos para a composicdo do plano de investimentos.

Figura 1.6 — Composicdo dos Investimentos Compartilhados e Exclusivos

> Sistema de Abastecimento de Agua
COMPARTILHADOS  EXCLUSIOS

> Sistema de Esgotos
COMPARTILHADOS

Anexa Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnica — MSP-19 Revisdo Quadrienal — Abril/2016
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1.4. PLANO DE INVESTIMENTO PARA A REGIAO METROPOLITANA DE SAO
PAULO

No contexto da regido metropolitana, os investimentos previstos para os sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio para o periodo 2015-2039, estao
apresentados na Tabela 1.3. Para a estruturagdo deste Plano de Investimentos foram
assumidas metas de atendimento e de qualidade propostas para a RMSP, abrangendo
tanto os sistemas Integrado de Agua e Principal de Esgotos, como todos os sistemas
isolados de agua e esgoto, de forma a compor o montante de investimentos
necessarios para que se atinjam tais metas, ao longo do periodo considerado.

Como limite de abrangéncia deste Plano de Investimentos foi considerada a drea de
atuagdo da Diretoria Metropolitana da Sabesp - M, na RMSP, incluindo os municipios
de Guararema, Juquitiba, S83o Lourengo e Santa Isabel, operados pela Diretoria de
Sistemas Regionais - R. Esses municipios s&o atendidos por sistemas isolados, ndo
compondo as bases dos sistemas Integrado de Agua e Principal de Esgotos da RMSP.

Para a composicao do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas todas
as agles relativas aos sistemas de abastecimento de dgua e aos sistemas de esgotos
da RMSP, visando o atendimento as demandas da regido, com base nos cendrios
futuros de crescimento populacional para os 30 anos que compdem o periodo de
vigéncia do Contrato com o MSP, e o equacionamento dos problemas existentes e
daqgueles previstos nos horizontes de curto, médio e longo prazos. Também foram
identificados os programas que contemplam acdes da Sabesp em parceria com a PMSP
e possiveis programas com os demais municipios, especificamente no caso de
despoluigdo de corregos.

A partir da identificagdo dos investimentos necessdrios para esses sistemas na RMSP,
focou-se no detalhamento do Plano de Investimentos para o municipio de Sdo Paulo,

apresentado no item 3 deste documento.
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1.5.AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO 2010-2014

No periodo 2010-2014, por solicitacdo e determinacdo do Comité Gestor, pautado no
Capitulo 29, clausula I, item a. do Convénio, que prevé a criacdo de mecanismo de
gestdo das atividades de planejamento e de investimentos, foi estabelecido o
detalhamento do Plano de Investimento em Programas Bianuais, com o objetivo de
possibilitar a atividade de acompanhamento dos investimentos nesses periodos, o que
evoluiu para a criagdo de ComissGes Tematicas para a elaboracdo desses instrumentos,
compostas por representantes da Prefeitura, de Secretarias do Estado e da Sabesp.

A partir dessa solicitagdo foram elaborados os Programas de Investimentos para os
biénios 2011-2012, 2013-2014 e 2015-2016. Esses Programas foram apresentados e
aprovados no Comité Gestor.

Para o periodo 2010-2014, a cada ano foram encaminhados ao Comité Gestor os
relatérios informativos das realizagbes de investimentos e evolugdo das metas. Esses
relatorios foram remetidos pelo Comité Gestor a ARSESP para validagdo dos valores
apresentados pela Sabesp.

As tabelas 1.4 a 1.6 apresentam os valores realizados em cada item de investimento,
validados pela ARSESP.

Tabela 1.4 - Investimentos Compartilhados Realizados 2010-2014

1g= Valores Correntes

sistema ttem P ] 2011 | 2002 | 2013 | 2014
Sistema Integrado (Produgéo / Adugdo) 496 580 165692 98.220 43460 36370 152838
ABASTECIMENTO Tratamento Avancado

DE AGUA

Renovagao de Ativos 28.033 3001 4351 8519 5494 B.658

TOTAL 5.146.890 168.694 | 102.581 51.97¢ 41.864 | 159.496

Sistema Principal (ETEs, Interceptores & Coletores) 370684 26179 61356 56.114 8441 142604

Lodo {Secagem) 3 = - ~ - =

ESGOTAMENTO Tratamento Terciario - - - - - -
SANITARIO

Renovagéo de Ativos 42740 Ti22 7345 12332 14177 1763

Reuso 3275 411 200 - 1.955 610

TOTAL A.746.707 33712 69.000 68.447 | 100562 | 144977

Programa KMananciais 1694 - 438 27 1159 39

TOTAL GERAL COMPARTILHADO 9.522 838 202406 177_u51| 12n.4sz| 143585| 304512

Anexo Il - Plano de Investimentas - Relatdrio Técnico — MSP-18 Reviséio Quadrienal - Abril/2016
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Tabela 1.5 — Investimentos Exclusivos Realizados 2010-2014

1s= Valores Comrentes

Sistema ftem ooty 2010 2011 2012 | 2013 2014
Sistema Integrado {Adug#o | Reservagio) 84787 3112| 13m:s| sem| 16me| srom
vashgéwﬁmﬂism 351843 62439| 126093| S0055| @0i34| sS2aEst
m&mg?m Controle ¢ Redugdo de Perdas 723085 e8047| 199ze| 1r3mer| 1s3618| 18728
Renovagio de Afivos 49755 s019| 9829 o268| 10427| 14m2s
TOTAL 10:118.843 165448 | 259497 | 241561 | 250580 292297
Sistema Principal {Coletores) 431631 s0757| 49080| 7o024| 112052| 133830
Expme smaam Plien 520,354 s4485| 83145| s3823| 143275| 1s0630
Emmm Carego Limpo 111529 as038| 19427 weme3|  too%0| 140w
Renovagao de Alivos 51430 5885| 5303| 16372| 18037 7sm@
TOTAL 5.391.187 165167 | 161935 190426 | 296355| 301.422
Programa Mananciais 283682 21774 B236| 29930 41837 2573
TOTAL GERAL EXCLUSIVO f 15.793.713 I 352389 l 427.367 I 461616 I 588.572 [ 596.202

Tabela 1.6 — Investimentos Totais Realizados 2010-2014
Io=Valores Correntes (RS mil)

Sistema Item preionol 2010 2011 2012 2013 2014
Sistema Integrado (ProdugZo | Adugdo / Reservagiio) 581389 173804 | 111588 | 52121 53074 190801
Expanséo do Sis"el‘i’;g::sm‘;i" fredes e 351443 62460| 125003| s0088| s0134| 52881
ABASTECIMENTO Tt Msvaie ) g E : = 3
DA Renovacdo de Ativos 77.799 8.920 14180 17785 158621 21283
Controle e Redugéio de Perdas 723085 83947 | 100928| 173567| 183sts| 187028
TOTAL Agua 1733696 332142 | 361778 | 203539 | 292.445| 451793
Sistema Principal {ETEs, interceptores & Colstores) 802315 86036| 110415| 1261438| 1907382| 281443
Empalii e, ma$’ fredes) o084 51485| 3145 sa3s8| 148275| 140830

Lodo [Secagem) = = - - - Bt

. Tratamento Terciario 2 . . : : =
R Renovagdo de Ativos 91219 13008 12848| 23708 30214| o845
Carrego Limpo 111529 sq08| 19427| qa003| 10000 qe072
Reuso 3275 411 250 : 1955 810
TOTAL Esgoto 1531703 198880 | 230035 | 258572 | 396917 | 446399
Programa Manancials 103843 21774 | 6705 | 200s| a2798| 2612
TOTAL GERAL [ 3350.242 ' 554795 ' 599,418 | 582,068 l 7321457 | 00,804

A Tabela 1.7 demostra o pleno atendimento & cldusula 35, item b) do CONTRATO,
inclusive acima do minimo definido para o quadriénio.

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-12 Revis@o Quadrienal — Abril/2016
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Tabela 1.7 - Investimentos Realizados 2010-2014

e INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO™  (valores correntes)

AgBes/ Obras 2010 2011 2012 203 | 2014" 2010-2014%
Compartilhadas ? 201994 | 171751 | 120452 | 141631 | 311712 1.059.623
mdihiar | ssemr | smmer | mEs © swms | s | s
Total 554795 | 599.418 | 582.068 | 732.157 909.49;m 3.764.282
Receita Bruta no Msp 3966782 | 4244840 | 4528841 | 4759751 | 4177945 | 24.448.800
Percentuais | 140 | 141 | 1en | s | oneh | taon

(1) Valares realizados, tendo como base as prestagées de conta ao Comité Gestor, referentes aos Programos de Investimentos Bianuais 2011-2012 /2013-2014; os valores
apresentados ndo tém como referéncia os valores contdbels, mas exclusivamente os valores medidos no conjunto de obras e agdes consideradas nos respectivos anos {SGE).

(2] Valeres atribuidos ao MSP, por critério de compartilhamento metropolitano, conforme Contrato;
(3) Valares reajustados para Dez/2014 paro possibilitar a somatéria do periodo na mesma base de referéncia;
{4) Receita Bruta deduzidos COFINS e PASEP - canforme definido no § 4° da Cidusula 35 do Contrato.

(*)valores referentes a verso inicial, entregue ao Comité Gestor, devendo ser confirmados/ajustados ne processo de validacdo da ARSESP.

A Tabela 1.8 apresenta a evolugdo do incremento de ligagdes de dgua e de esgoto e a
evolugdo dos indicadores no municipio, indicando a tendéncia ao atendimento das metas
definidas no Contrato.

Tabela 1.8 — Incrementos no Atendimento e Evolucio dos Indicadores (2010-2014)

@ INCREMENTO NO ATENDIMENTO

LigagGes 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Novas LigacGes de Agua 60.381 72.882 72.331 82,169 78.170 365.933
Novas Ligacdes de Esgoto 73.618 77.000 82.460 88.161 96.029 417.268

e EVOLUCAO DOS INDICADORES

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 variagao
{ndice de Atendimento com Abastecimento de Agua 94,0% 94,8% 95,3% 96,2% 96,8% +2,8p.p.
indice de Cobertura com Redes de Agua 96,9% 97,7% 98,1% 99,0% 99,5% +2,6p.p.
[ndice de Atendimento com Coleta de Esgotos 83,3% 84,2% 85,1% 86,3% 87,5% +4,2p.p.
fndice de Cobertura com Redes de Esgotas 90,1% 90,7% 91,8% 93,2% 94,4% +4,3p.p.
{ndice de Tratamento dos Esgotos Coletados 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% -
indice de Perdas Totais (L/lig.dia) 440 445 445 433 360 -80L/lig.dia
indice de Perdas de Faturamento (%) 27,4% 27,8% 27,9% 27,1% 23,2% -4,2p.p.

A evolugdo da cobertura em dgua e esgotos (disponibilizacdo dos servicos) foi positiva,
destacando-se que em relagdo a cobertura de agua ja se atingiu a meta contratual e, a
de esgoto encontra-se muito préxima de atingir. Jd o tratamento de esgotos sé terd
evolugdo com a conclusao das principais obras da Etapa III do Projeto Tieté.

Como resultados mais importantes do periodo 2010-2014 se pode destacar:

» Sistema de Abastecimento de Agua:
¢ Ampliacdo da Disponibilidade Hidrica dos Mananciais: (+ 4,1 m3/s):
- Alto Tieté: + 2,8 m3/s;

- Rio Grande: 1,3 m3/s

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-1¢ Revis@io Quadrienal — Abril/2016
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e Ampliagdo dos Sistemas Produtores (+ 6,6 m3/s):
- Alto Tieté: + 5 m3/s;
- Rio Grande: + 0,5 m3/s;
- Guarapiranga: + 1 m3/s,
o Implantagdo da ETA Capivari (Embu-Guacu): 132 L/s
o Ampliagdo do Sistema de Adugéo de Agua Tratada no MSP: + 31 km;
o Ampliacio da Reservacdo de Agua Tratada: (+ 116.000 m3)
- Reservatérios de Regularizagdo da Producdo nas ETAs (ABV, Taiacupeba e
Baixo Cotia): + 50.000 m3;
- Reservatorios Setoriais no MSP: + 66.000 m?3.

e Execucdo de aproximadamente 1.085 km de rede de distribuicio e 366 mil
ligacbes de dgua no MSP.

Além das obras/agdes acima descritas, vale destacar a execucdo de diversas obras
emergenciais executadas/iniciadas em 2014 para enfrentar a crise hidrica registrada na
RMSP no periodo 2014-2015.

» Sistema de Esgotos:
- Ampliacdo da ETE Barueri, de 9,5 para 12 m3/s (12 etapa);
- Execugdo de 17 km de interceptores:
- execugdo de 93 km de coletores tronco, 1.176 km de rede coletora no MSP

Neste periodo deve ser destacada a execucdo dos coletores tronco na regido do
Itaquera, no rol das acOes para a realizagdo da Copa do Mundo, em 2014, na qual a
integracdo entre as agdes da Prefeitura/Sabesp/Governo Estadual, foram fundamentais
para o sucesso dos empreendimentos.

1.6. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 2015-2016

O Programa de Investimentos 2015-2016 foi elaborado conforme procedimento
solicitado pelo Comité Gestor, resultado do trabalho da respectiva Comissdo Tematica,

apresentado e aprovado no Comité Gestor em 19/out/2015.

Este Programa foi estruturado considerando as premissas originais do Contrato, inclusive
no que concerne a metodologia e critérios para a definicdo da parcela dos investimentos
compartilhados que cabe ao municipio de S&o Paulo. Isto €, as projecBes de demanda de
agua e de vazdo tratada de esgotos, adotadas para determinagdo do % de participacdo
relativa do municipio no contexto do SIM e do Sistema Principal de Esgotos da RMSP,

respectivamente. {

O detalhamento deste Programa estd apresentado nas Tabelas 1.9 a 1.11, observando-

se que os valores apresentados referem-se a Dez/2014.

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-12 Revisiio Quadrienal — Abril/2016
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Como destaque deste Programa, estdo considerados os investimentos previstos nesses
anos para aumento da segurancga hidrica da RMSP, tendo como sua principal obra neste
periodo a interligacdo das represas Jaguari-Atibainha, que iré possibilitar a transferéncia
de até 8,5 m3/s de dgua, assegurando uma vazdo média de 5,13 m3/s para o Sistema
Cantareira. Também neste periodo estdo previstas as obras do novo sistema produtor

Sao Lourenco.

1.6.1. Sistema de Abastecimento de Agua

Tabela 1.9 - Investimentos Previstos — Compartilhados e Exclusivos - Agua

OBRAS COMPARTILHADAS
: o 2 . i3 : Provisto 2015 | Provisto 2016
ema Ftapa em’! Objeto Situagio atual ol il
]
1 Implantagio do nova Sistema Produtor S0 Lourence €M EXECULD0 333.977 439,532
2 Interfigacao Jaguari-Atibainha (Paraiba do Sul-Cantareira) contratado 2.075 186.404
5 l_nt&rlisaﬁo d? Represa Bififng_s {Sistema Rio Grande) cam Represa it 38.52 9: 0
i Taiagupeba (Sistema Alta Tieté) |
Produgdo 4 | ampliagio do Sistema Produtor Guarapiranga concluido 30,967 0
5 Ampliagdo do Sisterna Fredutor Rio Grande em execugso 10 219? 4.024
ABASTECIMENTO Demais Agdes/Qbras - Produgio canduzdo! & 17.897 1.235
DE AGUA SArriicad
Subtotal - Produgiio 433.665 631.195
& | Reforgo de adugdo ABY-Socarre em execugio 3679 3,126
Aducdo { Demis Agdes/Qbras - Aducio &m ex‘e_cw;ao}' 283I 1.172
P a licitar
Subtotal - Adugdo 3.962 4.298
. Recuperagao e Remanejamento de Adutoras do Sistema Adutor ; ;
Renguacdo | Metropalitano - SAM e Aquisicdo de Equip, Operacionais para a;ﬁe% Enntmuas 4431 B
de Ativos Subtotal - Renovagéo de Ativos 4.111 888
Subtotal dos Itens Compartilhados do Sistema de Abastecimento - parcela MSP 441.739 636.381
OBRAS EXCLUSIVAS
“ Previsto ZBJ:S Previsto 2016
o | * it i 3 §
Sistema Etapa Item(*) Objeto Situag3o Atual RS (milkes) | RS {milhdes)
7 implantago do Centro de Reserva;3o Pedreira [13.000m ™) &m execugio 2.749 6.782
8 | Ampliaggo de Reservagdo o CR Grajad (+ 15.000 ) em execuglo 4178 737
s Ampliago de Reservagio do R Jardim Angela (+ 10,000 m¥) conduido 489 L
10 | implantagio do Reservatdrio & EEA Ipiranga (8.000 m) em execugio 1.666 2476
Adugioe
Reservagio on Ampliagio de reservecio do OR Jardim $30 Luiz {10.000 m?) em exetugio 32651 693
ABASTECIMENTO 12 | AmpliagSo de Ressrsagdo do CR Jardim S3o Pedro = HO.000 mY) M EXerugio §187 1.155
DE AGUA 13 | Ampliagia de Reservagio do CR Jardim da Conguista [+ 10.000 m?} em exetuglo 28 2623
| em execagiof ]
} Damais ApGes/Clras ée Adugdo & Resenvagao ! em Beitac¥o / 11.255 6.299
i i Al " ack
S Subtotal - Adugdo/Reservagio 24533 20.772
Redes e Ligagdes [Expansio e Crescimento Vegetativo) agies continuas 45.644- 59.913
Controle & Redugdo de Perdas agbes continuas 200.742 211431
Rencuvagdo de Ativos E aches continuas 1.107. 3.502
Subtotal dos Itens Exclusivos do Sistema de Abastecimento - MSP 271.826 295.618,
TotalAgua | 713.558 931.999,
Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-12 Reviséio Quadrienal - Abril/2016 15/58
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1.6.2. Sistema de Esgotos

Tabela 1.10 - Investimentos Previstos — Compartilhados e Exclusivos - Esgoto

{OBRAS COMPARTILHADAS
; i Provisto 2015 | Provisto 2016
3 14 et atus i
ke el S0l e

1 Amglizgdo da Estagio de Tratamento de Esgotos Barveri parz 16mYfs - 12 22 Etapes em BREaIgan 3z | 69.556
' Tratamento | Deanais AgBes/Obras - Tratarmento em:me':u;rm 2415 13%
- Sublotel-Tratamento | 38740, 74439
7 implanitaglo do Intercepter Pinheinos - 178 | M EXECLCED USB. 1828

ESGOTAMENTO n Ty . — , N
Intercepta | Implantagdo do Interceptor Tiet - 17i-2 alicitar 4,589

SANITARIO s T ;
4e5 | implantagdo do Interceplor Tieté ITA.1, 117, Mi-15 + EEE e Emissdrio em exerugEn 1798/ 1124
R Subotal-fustamento | 2957, 7541
Renovagdo de :Aquisi;indf Equipamentos Operacionass para substituigio nas Unidadas de Tratamanto e acBes continss 3_3?3} 9324

Ativos | Inerceptagdo de Esgotos i
Relso i Ampliz;Eo da capacidade de produgdo de dgua de redso em 22005 i m:;::fﬂ 765 15191
Total dos Itens Compartilhados do Sistema de Esgotamento Sanitdrio - parcela do MSP 51.836) 106951

OBRAS EXCLUSIVAS

| % : g Pravisto 2015 | Pravisto 2016
Sistema Etapa  [ltem(*) Objeto ;Situa;au Atual RS (milhdes) | RS [milhdes
Implantagdo dos Coletores Tronco da Etapa lil do Proj. Tiete em execugdo 40.695 19.576)

. i g . 4 § ] { |
6 Implantagda dos Coletores nas bacias contribuintes 30 Parque Varzeas do Tietd - regrdo Leste U s | 1028 19.013

. | doMsp | ;
Aastamento 7 Coletor Tronca Aguas Fspraiadas e coletores secundérias aligitar | () 1625

i i concluido/ i
ESGOTAMENTC ! | Melharias na sistera de colela e afastamento no municipio de Sdo Paulo | emesecugiol 9456 10,191
SANITARIO ; NSO T .0 T, F—
5 Subtotal - Afostamento | 51180, 52404
Redes e Ligagdes (Expansdo e Crescimento Vegetalivo) . agbes continvas 18020 78.955

conchuitlo/ i
Programa Corrago Limpo [ em execugdo 4,598 0

[ akdtar i
Total dos Itens Exclusivos do Sistema de Esgotamento Sanitirio : 133.797; 131,359

Towlfsgoto | 185633 238310

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-12 Reviséio Quadrienal - Abril/2016
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Tabela 1.11 - Investimentos Previstos — Resumo Geral - 2015-2016

{5 % i)
Sistema ltem 2015 2016 TOTAL
Produggo ® 433.665 631.195 1.064.860
Comgpartithado Aducdo 3562 4798 8.261
Renovagdo de Ativos 4111 288 4,999
Adugdo 10308 5.136 15.440
ABASTECIMENTO Reservacdo 14.229 15636 29,864
DE AGUA — o
Bdusivo | | = e_"g:‘ = ol 45441 59.913 105.357
Controle & Reducdo de Perdas 200.742 211431 412.173
Renovagdo de Ativos 1,107 3502 4,609
TOTAL Agua 713.564 931.999 1.645.564
Tratamento 38.740 74.454 113.234
Interceptagdo 2.957 7.541 10.898
Compartilhado
Renovacdo de Ativos 9.373 9.324 18.697
Reiiso 765 15.191 15.956
ESGOTAMENTO
SANITARIO Afastamento (coletores-tronco) 51.180 52.404 103.584
TREUES E OIgatUeEs
{Expansdo/Crescimento Vegetativo:
Exclusivo inclui servicos de melhoria e reforcos em 78.020 78.955 156.975
redes e ligagBes, Programa Se Liga na
Al
Corrego Limpo 4.558 0 4,598
TOTAL Esgoto 185.633 238.310 423.943
Obras de Infraestrutura nas Areas contempladas no Programa M fais /Urbanizacao
de Favelas e Loteamentos Irregulares - Fase 3 {Convénio SEHAR Agua e Esgoto) 5235 17.449 22663
Demais Acbes'™ (dgua e £sgoro) 41.435 78.924 120.359
TOTAL GERAL 945.867 1.266.682 2.212.549

{1) iInclui parcela de investimento n3o convendonal nos valeres de RS 334 mihties em 2015 e RS 440 milhties em 2016, referentes 3 PPP Sistema S30
Lourengo.

{2} Consuitorias e Auditorias f Controles Tecnolagicos / Televisionamento de TubutagBes / Acompanhamento Téonico de Obras - ATO / Gerandiamento de
Cbras e Programas [ DesapropriagBes de Araas f Taxas e Licenciamentos.

Anexo Il - Plano de Investimentas - Relatario Técnico — MSP-12 Revisdo Quadrienal - Abril/2016
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1.7. NOVO PLANO DE METAS

Este Plano de Investimentos €, basicamente, resultado da identificacdo de acgdes e
obras necessarias para os sistemas de abastecimento de dqua e de esgotamento
sanitario no periodo 2015-2039, necesséarias para o atendimento as metas revistas no
ambito da Revisdo do Plano de Metas e apresentadas a sequir:

Tabela 1.12 - Metas para Abastecimento de Agua - MSP

o ind_ice de indice de
Atendimento™® Cobertura™
2020 95,3% 96,1%
2024 96,5% 97,6%
2029 98% 100%
2039 98% 100%

Tabela 1.13 - Metas para Coleta de Esgoto - MSP

At ind.ice de indice de
Atendimento? Cobertura‘®
2020 88,8% 94,6%
2024 92,3% 97,3%
2029 95% 100%
2039 95% 100%

Tabela 1.14 - Metas Tratamento dos Esgotos Coletado - MSP

Ano/Periodo Indice de Er;g:é«;;;::laocgg em relagao
2020™ 86%
2024 93%
20291 100%
2039 100%

(1) Conclusdo das obras da Etapa il e de parte da Etapa IV antecipadas do PDT
(2) Universalizagio da drea formal

(3) Universalizacdo da area atendivel do municipio

PDT - Programa de Despoluicdo do Tieté

¢ Perdas Totais
- Até 2020: de 469 L/lig.dia para 250 L/lig.dia a 300 L/lig.dia;
- De 2021 a 2039: manter os valores atingidos em 2020.

e Perdas de Faturamento:
- Até 2020: de 28,7 para 17% a 20%;
- De 2021 a 2039: manter os valores atingidos em 2020,
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Tabela 1.15 — Metas para Implantacio de Tratamento Avangado de Agua - Sistema
Integrado de Abastecimento de Agua da RMSP

Sistema Produtor ETA C:;:::ait::;;le Ano de Implantacdo
Guarapiranga Alto da Boa Vista - ABV 16 m3/s até 2020
Alto Tieté Taiagupeba 15 m3/s até 2020
Rio Grande Rio Grande 5,5m3/s até 2020

Tabela 1.16 - Metas para Implantagcdo de Tratamento Tercidrio de Esgoto — Sistema
Principal de Esgotos da RMSP

Capacidade de Tratamento (m3/s)

Sistema de Esgotos / ETE
2010 2015 2020 2028 2032 2035 2039*
Barueri - - = 8 16 24 24
ABC - - - 2 4 6 6
Parque Novo Mundo - - - 2 4 6 6
S3o Miguel - - - 2 2 5
Suzano - - - 1,2 1,2 2,6
TOTAL - - - 12 27,2 39,2 43,6

(*) as unidades de tratamento tercidrio atingem a capacidade total de cada Sistema.

Tabela 1.17 - Valores Referenciais para os Indicadores - MSP

Abastecimento de 23] Tratamento dos
Agua™ Caleta de Esgotos Esgotos Coletados®
Ano/Periodo S Extensdo P Extensdo Vazéo Vazdo
(Il_l(fi:]gg(?ies) de Rede (Iig{?g?ies) de Rede Coletada Tratada
x (km) 97 ]  (km) (m3/s) (m3/s)
2016-2020 283 990 367 1,138
39,9 36,7
2021-2024 198 703 289 763
2025-2029 214 818 274 605 41,4 41,4
2030-2039 192 815 228 727 43,4 43,4
Total 887 3.326 1.159 3.233 43,4 43,4

(1)
(2)

Estimativa de valores incrementais totais para o ltimo ano do periodo;
Vazées estimadas com base na execugdo do Plano de Investimento previsto no tiltimo ano do periodo.

1.8. NOVAS PROJECOES DE DEMANDA PARA ABASTECIMENTO E VAZOES
TRATADAS DE ESGOTO NA RMSP

1.8.1. Proje¢des Populacionais e de Domicilios

Em 2013 foi concluido pelo SEADE o estudo de projecdes populacional e de domicilios
dos municipios do Estado de S&o Paulo, contratado pela Sabesp para embasar os
trabalhos relativos aos municipios operados pela empresa.
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As tabelas 1.18 e 1.19 apresentam as projegdes consideradas na versdao original do
Contrato (1) e para a esta Revisdo Quadrienal (2).

Tabela 1.18 — Projecdao da Populagdo Urbana - (mil hab.)

Municipio (*) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2039
1 11.076 11.262 11.403 11.481 11.516 11.467 11.428

Sao Paulo
2 11.506 11.785 12.003 12,142 12,222 12.241
Bairare 1 8.517 8.676 8.839 9.546 10.160 10.673 11.087
Municipios 2 8.673 9.068 9.407 9.677 9,883 10.004
1 19.594 19,938 20.242 21.027 21.677 22.141 22.515

RMSP - M
2 20.178 20.853 21.410 21.818 22,105 22.245

(*) Projecdes
(1) Projecio SEADE 2000/2038 — Original do Contrato;
(2) Projeciio SEADE 2010/2050 - Base da Revisdo Quadrienal do MSP e do PDAA 2014.

Tabela 1.19 - Projecdo de Domicilios Urbanos (mil dom.)

Municipio *)| 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2039
1 4.230 4.530 4.791 5.023 5.249 5.445 5.608 °
Sao Paulo
2 4.224 4.501 4.746 4.943 5.100 5.196
Demais 1 2.525 2.604 2.686 3.053 3.392 3.698 3.987
Municipios 2 3.018 3.316 3.591 3.827 4.025 4,158
1 6.755 7.134 7.477 8.075 8.640 9.143 9.595
RMSP - M
2 7.242 7.817 8.336 8.771 9.125 9.354

(*) Projecdes
(1) Projecdo do PDAA 2004 - Original do Contrato
(2) Projecdo SEADE 201072050 - Base da Revisdo Quadrienal do MSP e do PDAA 2014,

1.8.2. Projecdo de Demanda de Agua e de Vazdo Tratada de Esgotos

Em 2014, foi iniciada a revisdo do Plano Diretor de Abastecimento de Agua da RMSP -
PDAA, que assumiu as novas projecGes de populacdo e de domicilios elaboradas pelo
SEADE em 2013. Faz parte do escopo desse trabalho a projecdo das demandas
necessarias para o atendimento & populagéo dessa regido.

A partir da projecdo da demanda para o abastecimento de agua, foi revisada também a
projecdo das vazbes de esgoto, coletada e tratada, assumindo as novas metas de
universalizagdo dos servicos de coleta e tratamento dos esgotos coletados.

As Tabelas 1.20 e 1.21 e os graficos 1.1 e 1.2 apresentam as projecdes originais do
contrato e as novas projecdes, conforme descrito acima.
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Tabela 1.20 - Projecdo da Demanda ~ Sistema Integrado Metropolitano - SIM
Projecdao Original do Contrato? Projecdo Atual2

Ano TSoIth:I MSP Demais Ano SIM Total MSP Demais
2010 71,4 45,4 26,0 2010 . - =
2011 72,0 45,5 26,5 2011 = & =
2012 72,6 45,6 27,0 2012 - = =
2013 73,1 45,7 27,4 2013 - - -
2014 73,7 45,8 27,9 2014 - - -
2015 74,3 46,0 28,3 2015 73,5 44,5 27,1
2016 74,8 46,1 28,7 2016 72,2 44,8 27,4
2017 75,2 46,2 29,0 2017 72,9 45,1 27,8
2018 75,7 46,3 29,4 2018 73,6 45,4 28,2
2019 76,1 46,4 29,7 2019 74,3 45,7 28,6
2020 76,6 46,5 30,1 2020 75,0 46,0 29,0
2021 77,0 46,6 30,4 2021 75,5 46,2 29,3
2022 77,4 46,7 30,7 2022 76,0 46,4 29,6
2023 77,9 46,8 31,1 2023 76,6 46,6 29,9
2024 78,3 46,9 31,4 2024 T A 46,8 30,2
2025 78,7 47,0 3.2 2025 77,6 47,0 30,5
2026 79,1 47,1 32,1 2026 78,0 47,2 30,8
2027 79,6 47,2 32,4 2027 78,4 47,4 31,0
2028 80,0 47,3 32,8 2028 78,8 47,5 31,3
2029 80,4 47,3 33,1 2029 79,2 47,7 31,5
2030 80,9 47,4 33,4 2030 79,7 47,9 31,8
2031 81,3 47,5 33,8 2031 80,0 48,0 32,0
2032 81,8 47,6 34,2 2032 80,3 48,1 32,2
2033 82,3 47,7 34,6 2033 80,7 48,3 32,4
2034 82,8 47,8 35,0 2034 81,0 48,4 32,6
2035 83,2 47,9 35,3 2035 81,3 48,5 32,8
2036 83,6 48,0 35,6 2036 81,5 48,6 33,0
2037 84,0 48,1 35,9 2037 81,8 48,6 33,1
2038 84,4 48,1 36,2 2038 82,0 48,7 33,3
2039 84,7 48,2 36,5 2039 82,2 48,8 33,4

(1) Projecdo do PDAA 2004 — Cendrio Tendencial - Original do Contrato

(2) Projecdo do PDAA 2014 - Cendrio Tendencial

Tabela 1.21 - Projecio da Vazio Tratada - Sistema Principal de Esgotos RMSP

Projec¢ao Original do Contrato? Projecdo da Revisdao Quadrienal2
Sistema Sistema
Ano Principal MSP Demais Ano Principal MSP Demais
Total Total

2010 16,53 13,25 3,27 2010 - - -
2011 16,66 13,32 3,33 2011 - - -
2012 17,28 13,82 3,46 2012 = - -
2013 17,41 13,90 3,52 2013 = 7 "
2014 17,55 13,97 3,58 2014 = = z
2015 26,40 17,97 8,43 2015 3 £ =
2016 26,57 18,05 8,52 2016 - - -
2017 26,75 18,14 8,61 2017 22,54 16,58 5,96
2018 39,13 24,64 14,49 2018 24,96 17,96 7,00
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.. continuacdo
Projecao Original do Contrato? Projecdo da Revisdo Quadrienal?
Sistema Sistema
Ano Principal MSP Demais Ano Principal MSP Demais
Total Total
2019 40,12 25,02 15,10 2019 27,37 19,33 8,04
2020 41,10 25,40 15,70 2020 29,79 20,71 9,08
2021 41,34 25,51 15,83 2021 31,43 21,35 10,08
2022 41,57 25,61 15,96 2022 33,07 21,99 11,07
2023 41,81 25,72 16,09 2023 34,71 22,64 12,07
2024 43,86 27,36 16,50 2024 36,34 23,28 13,07
2025 44,11 27,47 16,64 2025 37,98 23,92 14,06
2026 44,31 27,56 16,75 2026 38,77 24,51 14,26
2027 44,50 27,65 16,85 2027 39,55 25,10 14,45
2028 44,70 27,74 16,96 2028 40,34 25,69 14,65
2029 44,90 27,83 17,07 2029 41,13 26,28 14,85
2030 45,24 27,96 17,27 2030 41,91 26,87 15,04
2031 45,38 28,03 17,35 2031 42,12 26,97 15,15
2032 45,52 28,09 17,43 2032 42,33 27,07 15,26
2033 45,52 28,09 17,43 2033 42,53 27,16 15,37
2034 45,80 28,22 17,58 2034 42,74 27,26 15,48
2035 46,20 28,44 17,75 2035 42,95 27,36 15,59
2036 46,34 28,51 17,83 2036 43,10 27,42 15,68
2037 46,48 28,57 17,91 2037 43,25 27,49 15,76
2038 46,63 28,64 17,99 2038 43,40 27,55 15,85
2039 46,77 28,70 18,07 2039 43,55 27,61 15,94

(1) Projecdo do PDE 2010 - Original do Contrato

(2) Projecdo Atualizada das Vazdes Tratadas de Esgoto com base na projecdo da demanda do PDAA 2014 e na projecdo

populacional e de domicilios do SEAE 2013.

Gréfico 1.1 - Projecdo da Demanda - Sistema Integrado Metropolitano - SIM
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Grafico 1.2 - Projeg¢do da Vaz3o Tratada- Sistema Principal de Esgotos da RMSP
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1.8.3. Indices de Participacdo Relativa dos municipios e Fatores de
Compartilhamento para o MSP

A seguir estdo apresentados os indices de participagdo (Tabelas 1.22 e 1.23 e
respectivos graficos) e os fatores de rateio (Tabelas 1.24 e 1.25), resultantes das

novas projecoes.

Tabela 1.22 - Demanda Média de Agua Projetada e % de participacio Relativa no SIM

Vazdo Média
Produzida (m?/s) 2010% | 2011* | 2012* | 2013*% | 2014* [ 2015% | 2016% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Sistema Integrado 71,40 | 72,00 | 72,60 [ 73,10 | 73,70 | 7430 | 74,80 | 72,90 | 73,60 [ 7430 | 75,00 | 7550 | 76,00 | 76,60 | 77,10

Municipio de S30 Paulo | 4540 | 45,50 | 45,60 | 4570 | 4580 | 4600 | 46,00 | 4510 | 4540 | 4570 | 46,00 | 4620 | 46,40 | 46,60 | 46,80

% Relativa MSP 63,6% | 63,2% | 62,8% | 62,5% | 62,1% | 61,9% | 61,6% | 61,9% | 61,7% | 61,5% | 61,3% | 61,2% | 61,1% | 60,8% | 60,7%

Demais Municipios | 26,00 | 26,50 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 2830 | 28,70 | 27,80 | 28,20 | 28,60 | 29,00 | 2930 | 29,60 | 29,90 | 30,20

% Relativo Demais | 36,4% | 36,8% | 37,2% | 37,5% | 37,9% | 38,1% | 38,4% | 38,1% | 38,3% | 38,5% | 38,7% | 38,8% | 38,9% | 39,0% | 39,2%

Vazdo Média
Produzida (m3/s) 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039

Sistema Integrado 77,60 | 78,00 | 7840 | 78,80 [ 7920 | 79,70 | 80,00 | 80,30 | 80,70 | 81,00 | 81,30 | 81,50 | 81,80 | 82,00 | 82,20

Municipio de S80 Paulo [ 47,00 | 47,20 | 47,40 | 47,50 | 47,70 | 4790 | 48,00 | 48,10 | 4830 | 4840 | 48,50 | 48,60 | 48,60 | 48,70 | 48,80

9% Relativo MSP | 60,6% | 60,5% | 60,5% | 60,3% | 60,2% | 60,1% | 60,0% | 59,9% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 59,4% | 59,4% | 59,4%

Dermais Municipios 30,50 | 30,80 | 31,00 [ 31,30 [ 31,50 | 31,80 [ 32,00 | 32,20 | 3240 | 32,60 | 32,80 | 33,00 | 33,10 | 3330 | 33,40

9 Relativo Demais | 39,3% | 39,5% | 39,5% | 39,7% | 39,8% | 39,9% | 40,0% | 40,1% | 40,1% | 40,2% | 40,3% | 40,5% | 40,5% | 40,6% | 40,6%

(*) Valores da projecdo original do Contrato, assumida até o ano 2016 para calculo dos Fatores de Rateio.

o
1)
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Tabela 1.23 - Vazdo Tratada Média de Esgoto Projetada e % de participacdo Relativa no
Sistema Principal de Esgotos d RMSP

Vazio Média Tratada
(m3/s)
Sistema Principal 16,53 | 16,66 | 17,28 | 17,41 | 1755 | 2640 | 26,57 | 22,54 | 2496 | 27,37 | 29,79 | 3143 | 3307 | 3471 | 36,34

Municipio de Sdo Paulo | 13,25 | 13,32 | 13,82 | 1390 | 1397 | 1797 | 18,05 | 1658 | 1786 | 1533 | 20,71 | 21,35 | 2199 | 2264 | 23,28
% Relativo MSP 80,2% | 80,0% | 80,0% | 79,8% | 79,6% | 68,1% | 67,9% | 73,6% | 71,9% | 70,6% | 69,5% | 67,9% | 66,5% | 65,2% | 64,1%
Demais Municipios 3,21 333 46 | 352 3,58 8,43 8,52 3,96 7,00 8,04 9,08 | 10,08 | 11,07 | 12,07 | 13,07

% Relativo Demais | 19,8% | 20,0% | 20,0% | 20,2% | 20,4% | 31,9% | 32,1% | 26,4% | 28,1% | 29,4% | 30,5% | 32,1% | 33,5% | 34,8% | 359%

2010% | 2011% | 2012% | 2013* | 2014* | 2015% | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Vazio Média Tratada
(m3/s)
Sistema Principal 37,98 | 3877 | 39,55 | 4034 | 41,13 | 41,91 | 42,12 | 4233 | 42,53 | 42,74 | 4295 | 43,10 | 43,25 | 43,40 | 43,55

Municipio de Sdo Paulo | 2392 | 2451 | 2510 | 2569 | 26,28 | 26,87 | 26,97 | 27,07 | 27,16 | 27,26 | 2736 | 2742 | 2749 | 27,55 | 2761
% Relativa MSP 63,0% | 63,2% | 63,5% | 63,7% | 63,9% | 64,1% | 64,0% | 63,9% | 63,9% | 63,8% | 63,7% | 63,6% | 63,6% | 63,5% | 63,4%
Demais Municipios 1406 | 1426 | 1445 | 14,65 | 1485 | 1504 | 1515 | 1526 | 1537 | 1548 | 1559 | 1568 | 1576 | 1585 | 1594

% Relativo Demais | 37,0% | 36,8% | 36,5% | 36,3% | 36,1% | 35,9% | 36,0% | 36,1% | 36,1% | 36,2% | 36,3% | 36,4% | 36,4% | 36,5% | 36,6%

(*) Valores da projecdo original do Contrato, assumida até o ano 2016 para célculo dos Fatores de Rateio.
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As alteracdes observadas na participagdo relativa do municipio de S&o Paulo resultantes
das novas projecdes estdo intimamente ligadas ao incremento da populagdo no municipio,
superior ao da projecdo anterior e a redugdo do incremento populacional dos demais
municipios, o que pode ser observado na Tabela 1.8. Na projegdo da vazdo tratada, outro

fator a ser considerado foi a mudanca do ritmo das obras do Projeto Tieté e as novas
metas propostas, ja incorporadas na nova projecédo, mantendo ainda o MSP em um

patamar significativo de participagdo até 2020.
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o [Fatores de Rateio para o Municipio de Sdo Paulo

A partir dos coeficientes de participacdo relativa do municipio nos sistemas Integrado
de Agua e Principal de Esgotos, apresentados nas tabelas 1.22 e 1.23, aplicada a
metodologia estabelecida no Contrato, foram obtidos os fatores de rateio para cada
sistema, ano a ano, apresentados nas tabelas 1.24 e 1.25.

Tabela 1.24 - Sistema Integrado de Abastecimento de Agua — Fatores de Rateio MSP
2010* | 2011% | 2012¥ | 2013% | 2014 | 2015* | 2016 | 7017 | 2018 | 2019 | 2020 | 7021 | 2022 | 2023 | 2024
05% | 0593 | 0% | 095 | 05% | 058 | 052 | 0604 | 0603 | 0603 | 0602 | 062 | 0601 | 060t | Q600

2025 | 2035 | 2037 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 7032 | 2033 | 2034 | 2085 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039

0600 | G355 | 0355 | 0558 | 0598 | Q397 | 0557 | 0396 | 0386 | 05% | 0555 | 0565 | 0534 | 0334 | 0534
(*) Valores resultantes da projecdo original do Contrato.

Tabela 1.25 - Sistema Principal de Esgotos — Fatores de Rateio MSP
2010* | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
055 | 058 | o35 | 0m5 |05 | 058 | 03 | o5 | 0mt | oe | oess | oo | osw | osm | sz |

2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2086 | 2037 | 2038 | 2039

0637 | 0637 | G657 | 0638 | 0633 | 0633 | 067 | 0637 | 0636 | 0636 | 0636 | 065 | 0635 | 0635 0534|
(*) Valores resultantes da projecdo original do Contrato.

Anexo If - Plano de Investimentos - Relatério Técnico — MSP-182 Revisdio Quadrienal - Abril/2016




6

Companhia de Saneamento Bdsico do Estado de Sdo Paulo  sabesp

2. PLANO DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE SAO PAULO NOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Para a estruturacdo do Plano de Investimentos em 2010 foram utilizados como base os
instrumentos de planejamento disponiveis a época:

e Planos Diretores:
- Plano Municipal de Saneamento;
- Plano Diretor de Abastecimento de Aqua da RMSP (PDAA 2004):
- Plano Diretor de Esgotamento Sanitdrio da RMSP (PDE 2010 - em finalizagéo a
época).
e Programas Estruturantes da Sabesp:
- Programa Metropolitano de Agua - PMA;
- Reducgdo e Controle de Perdas;

- Projeto Tieté - Etapas III e IV.

e Outros Programas Estado/PMSP/Sabesp:
- Cérrego Limpo (Sabesp/PMSP);

- Programa Vida Nova (Mananciais-BIRD/Programa Mananciais-SEHAB/).

Nesta revisdo quadrienal foram mantidos estes mesmos instrumentos de planejamento,
utilizados em suas versdes atuais, quando disponiveis.

Acrescido a estes, o Plano Diretor Estratégico do Municipio de Sdo Paulo, concluido em

2014, foi considerado como importante instrumento para as avaliacdes e definicdes da
revisdo do Plano de Metas e do Plano de Investimento, objetos desta Revisdo

Quadrienal.

As atualizagdes dos Programas Estruturantes da Sabesp estdo refletidas no Plano
Plurianual de Investimentos da empresa (PPI), considerado para os investimentos do
periodo 2017-2020.

Os Programas Coérrego Limpo e Mananciais foram revisados, conforme apresentado no
item 3 deste relatério.

~ - 179)
2.2. CONSIDERACOES SOBRE O PLANO DIRETOR ESTRATEGICO DO ,m
MUNICIPIO DE SAO PAULO (32 5

Aprovado em 2 de julho de 2014, o Plano Diretor Estratégico do Municipio de S3o0 Paulo M
é definido como “o instrumento bdsico da Politica de Desenvolvimento Urbano do

Municipio de S&o Paulo, determinante para todos os agentes publicos e privados que K
atuam em seu territorio”. \}
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Na perspectiva de organizar de maneira mais equilibrada o territorio do municipio, esse
Plano Diretor estruturou-se a partir de dois elementos principais:

I - macrozonas e macroareas. areas homogéneas qgue orientam, ao nivel do territdrio,
0s objetivos especificos de desenvolvimento urbano e a aplicacdo dos instrumentos
urbanisticos e ambientais;

II - rede de estruturacao e transformacgdo urbana, onde se concentram as
transformacgdes estratégicas propostas pelo Plano Diretor, composta pelos seguintes
elementos estruturadores do territério:

a) Macroarea de Estruturacdo Metropolitana;

b) rede estrutural de transporte coletivo;

c) rede hidrica e ambiental;

d) rede de estruturacdo local.

Dentre estes elementos, a Macroarea de Estruturacdo Metropolitana, “que tem um
papel estratégico na reestruturacdo urbana no Municipio por apresentar grande
potencial de transformagdo urbana, que precisa ser planejado e equilibrado”, foi objeto
de avaliacdo conjunta com 0s programas estruturantes da Sabesp para revisdo do Plano
de Investimentos a ser proposta nesta Revisdo Quadrienal.

A Macroarea de Estruturagdo Urbana - MEM, apresentada na Figura 2.1, “abrange dreas
das planicies fluviais dos rios Tieté, Pinheiros e Tamanduatei/, com articulacdo com o
Centro e prolongamento junto as avenidas Jacu-Péssego, Cupecé e Raimundo Pereira
de Magalhdes e das rodovias Anhanguera e Ferndo Dias”.

Figura 2.1 — Macroarea de Estruturacdo Metropolitana - PDE-PMSP
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A PMSP priorizou quatro perimetros, destacados na Figura 2.2:

Tamanduatei;

Jacu-Péssego;

Eixo de Desenvolvimento Ferndo Dias, e
Operacdo Urbana Consorciada Agua Branca.

Figura 2.2 - Perimetros Prioritirios — PDE-PMSP

MACROAREA DE
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METROPOLITANA

s Macrodrea de Estruturagio
Matrepoitana

W Perimetros prontinos

Como area de analise e avaliagdo, a PMSP agregou a cada perimetro prioritario, suas
respectivas bacias hidrograficas drenantes.

As bacias hidrograficas drenantes de cada perimetro praticamente correspondem as
bacias de esgotamento consideradas no Sistema de Esgotamento Sanitdrio da RMSP,
Como exemplo, a figura 2.3 identifica esses elementos para o perimetro Tamanduatei.

Figura 2.3 -  Perimetro Tamanduatei - Bacias Hidrogréficas — PDE-PMSP
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Os perimetros prioritarios foram delimitados nos sistemas de abastecimento de dgua e
de esgotamento sanitario da Sabesp, juntamente com suas bacias drenantes, para
analise e avaliagdo das obras e acBes em andamento e previstas nos programas
estruturantes da empresa. As figuras 2.4 a 2.13 apresentam essas sobreposicdes.

Na avaliagao de cada perimetro foram também observados os indicadores de cobertura
e atendimento dos servigos de dgua e esgotos, especificos do perimetro e do conjunto
de bacias drenantes.
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Figura 2.6 - Perimetro Agua Branca / Sistema de Abastecimento de Agua
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Figura 2.8 - Perimetro Ferndo Dias / Sistema de Abastecimento de /igua
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Figura 2,10 - Perimetro Tamanduatei / Sistema de Abastecimento de Agua
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Figura 2.12 - Perimetro Jacu-Péssego / Sistema de Abastecimento de Agua
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2.3. AJUSTES E REVISOES DOS INVESTIMENTOS

Para a estruturacdo da revisdo do Plano de Investimentos, no perfodo de vigéncia do
Contrato, 2010-2039, foram assumidas as seguintes premissas:

e Periodo 2010-2014: considerados os investimentos realizados neste periodo, os
quais, com excecdo do ano 2010, foram objeto dos Programas Bianuais de
Investimentos 2011-2012 e 2013-2014, aprovados pelo Comité Gestor do
Contrato. Os valores apresentados foram validados pela ARSESP, por solicitacdo
do Comité Gestor;

° Periodo 2015-2016: apresentados 0s investimentos previstos no Programa
Bianual 2015-2016, resumidos no item 1.6 deste relatério;

e Periodo 2017-2039: revisdo dos valores e cronogramas previstos no Plano de
Investimentos original do Contrato, buscando adequacdo com a Revisdo do Plano
de Metas e, compatibilizacdo com os Programas Estruturantes vigentes da Sabesp
e com os objetivos e priorizagdes do Plano Diretor Estratégico - PDE-PMSP:

- o periodo 2017-2020 foi balizado pelos investimentos e cronogramas
previstos no Plano Plurianual de Investimentos - PPI (2017-2020), e

- para o periodo 2021-2039 foi realizada a adequacdo dos investimentos e
dos cronogramas a revisido do Plano de Metas.

Os valores previstos foram ajustados e referenciados a Dez/2014.
Nesta Revisdo Quadrienal do Plano de Investimento merecem destaque os seguintes
pontos:

» avaliagdo/compatibilizagdo dos investimentos previstos pela Sabesp nas dreas
prioritérias definidas pelo PDE-PMSP;

e obras e agles para 0 aumento da Segurancga Hidrica na RMSP;
e retomada/intensificagdo dos programas:
- Corrego Limpo;
- Se Liga na Rede (Pr6-Conexdo);
- Erradicacdo das Ligagdes Clandestinas (Ligacdes Factiveis);
- Programa Mananciais / Urbanizacdo de Favelas SEHAB - 3@ Etapa.
As obras e agbes para aumento da Seguranga Hidrica estdo inseridas nos investimentos
previstos para melhoria e ampliagdo da produgdo do Sistema Integrado de
Abastecimento da RMSP, considerado no contexto do compartilhamento metropolitano. A

Figura 2.14 apresenta, de forma ilustrativa, as principais acdes ja executadas no periodo
2014-2015, as em execugdo e aquelas previstas até 2018.

T
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2.4. PLANO DE INVESTIMENTOS - 2015-2039.

Esta Revisdo Quadrienal do Plano de Investimentos proposto para o Municipio de

Sdo Paulo mantem a mesma estruturagdo do Plano original, considerando todas as

agdes necessarias para garantir a:

o disponibilizagao quantitativa de agua tratada a populagdo de acordo com as
metas propostas;

o coleta e tratamento de esgoto de acordo com as metas propostas;

¢ qualidade da agua tratada distribuida & populacéo;

s« melhoria da qualidade do efluente de esgoto tratado, lancado nos corpos hidricos
da RMSP;

s qualidade dos servicos prestados a populagdo.

Esta fundamentado basicamente nos instrumentos de planejamento expostos no
item 2.1 deste relatodrio.

Inicialmente foram identificadas todas as obras e agdes relativas ao Sistema
Integrado de Agua e ao Sistema Principal de Esgotos da RMSP, visando o
atendimento as demandas da regido com base nos cendrios futuros de crescimento
populacional para o periodo de vigéncia do Contrato e equacionamento dos
problemas existentes e daqueles previstos nos horizontes de curto, médio e longo
prazos. Também foram identificados os programas que contemplam ac¢des da
Sabesp em parceria com a Prefeitura municipal de S0 Paulo.

Todas as intervengdes previstas nesses programas foram classificadas nas
categorias “compartilhadas” e “exclusivas do MSP”,

Nas intervengdes “compartilhadas” foi aplicado o critério de rateio definido no
Contrato para estabelecer a parcela de investimento que caberd ao municipio de
Sdo Paulo. Os investimentos previstos para as intervengoes “exclusivas” foram
assumidos integralmente para o MSP.

A seguir estdo elencadas as principais agbes de cada programa, mantendo a mesma
estrutura de detalhamento que consta do Plano de Investimentos original do
Contrato.

2.4.1. Programa Metropolitano de Agua - PMA

Estdo previstas obras e acdes a serem desenvolvidas para a ampliagdo da producéo,
adugdo, reservagdo e distribuigdo de dgua e também para garantia da qualidade da
agua tratada a ser distribuida a populacéo, tendo como principais intervencdes:

e Ampliacdo do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua:

- Ampliagdo da disponibilidade hidrica e da capacidade de produc&o do sistema,
com intervencdes em mananciais, captagdo e aducdo de dgua bruta e estagdo
de tratamento de dgua, destacando:
= Implantagdo do Sistema Produtor S&o Lourengo (Alto Juquid) com

capacidade para producgdo de 6 m3/s (em andamento);
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= Ampliacdo do Sistema Produtor Rio Grande para 7 m3/s (em andamento),

- Ampliacdao e adequacgdo do Sistema do Adutor Metropolitano — SAM;

- Ampliagdo da capacidade de reservagdo de agua tratada (reservatorios);

= Implantagdo de Unidades de Tratamento Avangado nas ETAs ABV, Alto

Tieté e Rio Grande;

= Renovagbes dos ativos do sistema existente.

A Tabela 2.1 apresenta o resumo daos investimentos executados e previstos para as
intervencdes que compdem o Programa Metropolitano de Agua.

Tabela 2.1 - Resumo dos Investimentos previstos no PMA

(milhdo R$ ; Ip — dez/14)

Custo Compartilhado Cust95 Ciisto Total
Item Exclusivos MSP
Total RMSP MSP MSP
Sistema Integrado (Producdo
/ Aducso / Reservacio) 7.138 2,723 249 2.972
Expansdo do Sistema de
Distribuicdo (redes e 928 928
ligagdes)

Tratamento Avancado 462 277 277
Renovacdo de Ativos 2.758 1.623 2.485 4.108
TOTAL 10.357 4.622 3.662 8.284

2.4.2. Programa Metropolitano de Esgoto - PME

O PME tem como objetivo principal a universalizagdo do servigo de esgotamento
sanitario na RMSP, expandindo o sistema de coleta (redes e ligagbes), ampliando o
sistema de afastamento (coletores tronco e interceptores) e as Estagbes de
Tratamento de Esgoto - ETEs, como também acgbes para otimizagdo do sistema
existente (eliminacdo de langamentos provisorios) e melhoria da qualidade do
efluente tratado. Destacam-se como principais conjuntos de intervencgdes:

¢ Projeto Tieté - 32 Etapa e Etapas Futuras (2015-2039):
- Execucdo de 786 km de coletores tronco;
= 305 km executados;
- Execucgdo de 54 km de interceptores;
» 15 km executados;
- Ampliacdo das ETEs do Sistema Principal, de 18 m3/s para 43,6 m3/s;
s« Implantacdo de unidades para secagem dos lodos das ETEs Barueri, ABC, Pq.
Novo Mundo e Sdo Miguel,
e Implantacdo de unidades de tratamento terciario nas ETEs do Sistema Principal
de Esgotos da RMSP;

¢ Implantacdo de unidade de tratamento de efluente para relso;

s Renovacobes dos ativos do sistema existente.
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A Tabela 2.2 apresenta o resumo dos investimentos previstos para as agées que compdem o
Programa Metropolitano de Esgoto.

Tabela 2.2- Resumo dos Investimentos previstos no PME

(milhdo R$ ; I, - dez/14)

Custos

Custo Compartilhado
Item Exclusivos Cus:dos‘ll;otal
Total RMSP MSP MSP
Sistema Principal (ETEs,
Interceptores e Coletores) 3.414 1:884 744 2,629
Expansdo do Sistema de Coleta

(redes e ligagdes) 1.738 1.738

Lodo (Secagem) 616 393 393

Tratamento Tercidrio 778 495 495

Recuperacao /

Reposicio de Ativos 2.454 1.521 1.240 2.761

Reliso 57 37 0 37
TOTAL 7.319 4.330 3.722 8.052

2.4.3. Demais Programas

Outros programas compdem a estrutura de investimentos previstos, os quais estdo

resumidos na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Resumo dos Investimentos previstos

(milhdo Rg ; Iy — dez/14)

Custo Compartilhado Cust9s Custo Total
Item Exclusivos MSP
Total RMSP MSP MSP
Controle e Reducgdo de Perdas

no Sistema de Distribuicdo aie hife
Programa Mananciais 46 28 182 209
Programa Cérrego Limpo 554 554
TOTAL 46 28 5.984 6.011

2.4.4. Fisicos Orientativos

Os valores fisicos que orientaram a composicdo dos investimentos em cada item
estdo apresentados nas Tabelas 4.1 a 4.4, item 4, Anexo.

Destaca-se que esses valores sdo estimativos, sujeitos a variagdes quando da

elaboracgdo dos projetos executivos especificos de cada obra.

Dessa forma, os valores dos investimentos apresentados neste Plano estdo sujeitos a

variagbes no seu valor global como também na distribuicdo do cronograma proposto.
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Tabela 2.4 - Resumo - Municipio de Sdo Paulo - Plano de Investimentos 2015-2039

Ip= dez/2014

- VALOR Participagdo
RESERIEAD (R$ milho) Relativa
1 .EXPANSAO E GARANTIA DO ATENDIMENTO 9.431 42,2%
1.1 Metas - Cobertura e Atendimento (Redes e Ligacdes) 2.666 28,3%
1.1.1 Agua 928 34,8%
1.1.2 Esgoto 1.738 65,2%
1.2 Sistema de Abastecimento de Agua™ 3.249 34,4%
1.3 Sistema de Esgoto® 3.516 37,3%
2. GESTAO DA DEMANDA DE AGUA E RECUPERACAO DE o
CORREGOS E MANANCIAIS 5.098 LA
2.1 Redugdo e Controle de Perdas 5.248 86,8%
2.3 Reliso de Agua 37 0,6%
2.4 Programa Cérrego Limpo 554 9,2%
2.5 Programa Vida Nova®! 209 3,5%
3. REPOSIC[\O DE ATIVOS 6.868 30,7%
3.1 Sistema de Abastecimento de Aqua 4,108 59,8%
3.2 Sistema de Esgoto 2.761 40,2%
TOTAL GERAL 22.347 100%

(1) Obras e agdes em Producdo, Aducdo e Reservacdo de dgua tratada para garantir e ampliar a oferta para o atendimento 3

demanda prevista em quantidade e qualidade (Tratamento Avancado);

(2) Obras e agbes nos sistemas de afastamento (coletores e interceptores) e tratamento (ETEs, Lodos e Tratamento Tercidrio) ;

(3) Obras e acdes nos sistemas de dgua e de esgoto, gestdo e qualidade ambiental.

2.4.5. Cronograma dos Investimentos Previstos para o Municipio de S3o

Paulo

As Tabelas 2.5 a 2.7 apresentam os cronogramas fisico e financeiro das acdes
agregadas em cada sistema, com as parcelas e o resumo geral do Plano de

Investimentos.

Os valores apresentados no periodo 2015 a 2039 a valores de 2014, conforme

indicado nas referidas tahelas.

Anexo Il - Plano de Investimentos - Relatdrio Técnico — MSP-19 Revisdio Quadrienal — Abril/2016




~=
85/Tr

9LOZ/IHqV — [DUILPHNY 0DSINGY aL-dSWN —02/Ud3 | 0[401D]3Y - SOIUBLLIISINL] 2P oun|d - |) oxauy

_ﬁmww 089°09% _qu...w— vegs9l  |ZIS9ET | VOVE6T _-935_. _Eﬁ.wmv _@E..Sm _Sg _—mg

VEZBEC | [0TOSC |6OTBLL |90G'9CZ [ZLUDE [eoib |)9ZZOF |clEEC | pe9Edc ELERT 699079 [ v35°0C0°) |B06'ZHE

bzyees  |zeeele OQYHILLYYLNOD TvH39 TYLOL
T
V = _ - N - i ‘ - - = - I a Gl ‘ £6E8 BLOLL HE'L & i Y5IE $|ejoueuey ewesboly

805721 ﬁ S89°0LL | OEG'EDL | 2698 | 926002 |PSZRME [ l82%Mb | onrse SP6IZ) | 929907 | LP09ST |2L0%6pL [BOvBLL [esEsor |ecese | zorsih LyLsze | 1S6'68E | 0B9'60Z | EbOBRT Sugm« OFGESL | B68'WSL | LLOZ9L | 8P6'B9 | BODOEET vLoL

- v s B - E > 3 N - - 3 = = - 3 £ 885T 8LED WL (1133 Sa. €699 osnay
198858 | BEV b 0662e 58 28008 §200L ELVLL 0LLGL £rEPL FLLTL €82 0069 GETae 18999 121se veee 0429 8509 00¥'65 GBGGr ¥0S8E 169¢eZ 5L ¥eE6 £IE6 QL6025') BOANY 9P Okdencusy

Ol¥YLINVS
OLN3WYL0983

600 5¢ SaLFE 0r95T - 19508 0208 el N TOLLY £p9'E9 epily 98918 £E205 £50'2€ = . - - h = E = - = i 8LE°GY Clg|oIaL CIUBLIERL]

S0 802 - 2 BrE6e P25 90 < - " L2964 908 5v % £ 965 G} rLsy - LIE'SH PrLGE <2591 BGE G * - o B LE5T6E (wabeaag) apo

" 5 L R < : R R " . % @ g . . . y - i ¢ , . . 4 £ s (s01010j07 @ ses0)deaseiy]

m B26€S | 106'LL VaSEP (G126 |9L9LY GI5L anes G609 |LISE9E  |GLZTSZ  [GESOEL  |LOOOBL |6ZhEUL MOGZE  |20TCL  (G6VUEL | 0NB'OS  |GErpeRL 8213) [edjoupig Tuwaysig

BIC16 | 26668 |29P'MR | L2048 |989%e  |BRMWB | OMZ8  [6TMe | feEeL SACBL | DAGORL |GANGEL |6ericL |0MEL | L1990k |eMrvzh |zheize | Loezol £67'78L | 800°20} [ OC0AL 050°6bC | 999'899 | 468°099 | LiM'e9% | 92229

vLOL
G1E16 26968 2998 12048 605'G8 erire 01228 69218 £20'6L £LE8L 91691 PSP EL 096°¢L 0seL 820°1L 0r569 PRO'BY 2p599 ££0°59 POOES PEOGE 99252 PA a4 288 L A ysd SOAfY op ordercuay
¥NoY 30
OLN3MoaLsYayY
159€8 G0.°€8 £5LE0 - - - - £ = 19681 »E6°0p cove FAE:4Y z . 16892 OpEAURAY QJUSLIERI|
- - - . " . ; " 4 i . : 8 (ogdnpy j opdnpoig)
6E6P9 0Bg'¥S 999€G 8GLGE  |09ZBHL  |SEPYE Paz004 L1662 L0558 (600050 |So0Seh | esgzesE opeibajy) ewals|s
6E0Z 9802 1802 SE0Z 5802 R0Z £00Z. 2802 1202 0c0z 620z 8202 120z 8202 5202 Veor. | £2e 2u02 10z 020z | 6oz 810z 110z 9402 9102 L_mn.ﬂahﬂ_u Wy Buais|g
PI0ZREQ =%

ojned ogs ap oldpunyy - sepeyjgiedwon sSelqo -
dSWY Ep oligjiues ojuswelobsy sp ewalsis m:m\q 9p ojuawdsiseqy ap opeibajuy ewalsIs - Sojuawilssauf - gz ejagej

dsaqes dS30eS ~ 0Jned 025 9p 0PEIST Op 02ISEE 0JUAWILAUES Bp [enpeIsy elyuedwon



~e-)
85/cy

9T0E/114qV — [RULPBNTY 0DSINGY 5T-dSIN — 0IIUIF] OLIOIDIY - SOJUIWISINU[ 3P OUD|d - |} oxmtq

JOLLSP | VZ00SP | 0Sguy | BUYESy WLV |\ GCCUP |ZISTOP OGP | o6uy |ogsey |6zEOtS |weues [jacwis |soeme |ssoess (eevise |seves [scewrs |wrise ovsr [sewes | esvsss | ccrvee vLesy |aLuy | weisce QAISN10X3 WY3D TYLOL
- - - - - - - - - - - - - - - - wole |9 |wwsr  |us9 ekl (sezs | cesies s[EaueuEy eweiolg
ISVIZL | BBLBH OOl | ZO0L ST \GRCOCL | SIGWCL Db o6 |veveeh |Mvsss |owe [rsios [esvesh [useess [sessuz [wiswer |mrse [omzem |sssnz aswer | oseise W07 | 7EZILh | 6EoRck | eBLuizy L0
UL MOL 1068 (RN St (T (GWES (0679 |RWZV9 |GGG (4995 (WIS (oG0S |M60vs [soses |ueee |meos |seee |Ee |e koo |osess G |- - BROGEZL | soAny op ogderouay
[woz ek e vz (weoe |moe (woz pec (moe o |woz (s (o |ses |esow |ewse e |cww |ew 0% |CR0SE  |eoBez |togte  |eowez |- T odu oBaugy Eﬂwﬂﬁﬁmm
S QLWL WSL eSE | MGPCr (CT|Q0Er (02T |OMNS (56N (0SS |60 |MSSY |MYOL (a0 6290 |0ou (esE0h |M0%0N |uemi | scsels voou [essar |oemL |eozaeyy | (ONNDIISIpal mad
P BWaIS|S Op oBsUBdXg
- - - - - SO |068LC €199 |GIO0E |WE9Th  [ORZOZ |9EEUS  [vOCRr  |M6G6P |NGT6  |0beM0 |szwee  |wei05 |62l |e0ss | e {faiciepog)
1 i 0 L 1% | gekvn i
SINONC |WTOR | MEUT \ZECUIC | GISUCC | OICUCC | JFMOE \GOVECC |wRC |sovere ehesc |wzies |soswe (zevess [osowes |awziee (s |wsee [gewe (oo |ovse  |mue | w000 [ e9aecz | ors0s wioL
LETL[S00T TR U2t (OIGKEL BT P0G (0N \WYSZL | OEZL | BOOZL |06 |06%H |WST [wEhH |oven |00 |ske |sslol |osees |ewm sl |eewel |aee | 2@6¥erT | sompyapodeousy
GPIBL[BIGL GG GO SPLBL GSTIGL \OPIGL | COVIBL \BSPUL | OSPVL |OZVOG) |SBLUSL |SWUOC |GNONE |GMVEZ |MSPORC |COVU |60 |evese |swoRr |m0sm | eewed |oeezs |igei Bz | weues | e wnayaa
p opdnpay a ajonuo)
| OLNINIZALS VaY
(s9pdeby |

SeS oo GO0 |ZOG BN |SEOT (SR DONR(SODST (ISR |WsW 0w [oww  |wcw  |ows |ewo e |eror |iver |eos |z BEZZS 0TS |eIG6s  |pevSh | 26suzs asapal) ozdmaysia _

4p Bwe)s|g op ogsuedxy

|- H i . . . 5 : ) . ; g s G 7 - . 1 5 ; {ogdensesay 1 ogdnpy)
re o |ovz o eet oSt |00 (051 |e00EL |ZiCEL  (60ee  [eSker |12uz |svE |awse  |eeve |oise | ooces e i
S0 | aMz | L0z | oetr | ez | veer | eeoz | weoe | oweee | oz | ez | meor | mer | wee | sz | s | er | o | oz | e | e e | one | oawr | osue | sl way] ewasis
roeeeQ =9

ojned 0ES ap oidI2Iunyy — SEAISNDXT SEIqO -
dSWY ep oliejiues ojuawelobsy ap ewaisis enby Sp ojuswIalseqy Sp opelbajul ewalsIs - SOJUBWIISIAUT - 9z ejaqey

dsaqes  0jfDd ODS ap 0pDIS3 Op 02isPg OJUALLDAUDS 3P DIYUDAWIO?)



=

85/t ITOZ/MGY — [DUBLIPDNY) 0OSINSY 5T-dSIN — Q21UIF | OLQIDIFY - SOIUSWIISIAUL 30 OUD| - (| OXSUY
[
SIO6L | 0090ZL | TPTESY | GE0VE9 | SOTBPL |TPVU9L |6OCI99 | BPEON) | 26990 | LLTUSL |0SvAZe |SLUSZ0 | G96EGL | BOCGML |S6S0LL | 02TLGE | 5L9UGK SLSLOVL | SLVSOL | POPSOLE | ZLTSO) | T9000ZT | LBLT6Y') | 209°99%h | LOB'SYE | G0CLpTEE ¥y TWLOL
# . - # £ . e * h . s s _ . ﬁ . £ PITLE | OKDFS STELS | BEEK | GEFLL _nnm.m 080602 spuRuey Bweibold
GSYSPC | SBVOGZ | 90U%z | GL9EGL | ZWLVID |VPOSPE | Z0LTVC |ZOWEOZ |CVGUYC |TOUGEC |LZLMGY |8OSIC | 00762 | 267LC |oeeese | oedlec | eewoen | zorass 006'SEP | 69V'BLS | 86PZSP | QOSHEP | OOL'WGC | S686Z | 195407 | 16K'I00°B ojofis3 TyL0L
. . # i - - 3 2 z ] g ] g g - - 2 . > g 9052 BLED [V VI Y15 TR (1'% £69°9E osnay
FBLYC |FRLLC|WBLIE\VBLLC VBRIV \RBLLZ|WBLMEZ (BBLLE  (MOLIZ [VBLIZ[EEDOE | GE09C  |€E00Z  |€509C  |ecosz  |ecvsz  |esowr | cevez £609C  |€609E | €08EC E0BEL g |- 865 | LiL'bSS odw[] 0Bagy
EBPUSL |PSLRSL |MMOESL |GOZGRL |AVSOPL |9ERL (C20bRE |SOZOCL (G0SSEL |€hIZEL [00562V |Z6LuZi |SZ0REL |povizL |esmib |ecgon |meoeh  |eacou TELL0L |90C16 | 98599 BB0EY  |GEGOZ (%206 [6L66 | siooost S0ARY 6P OESeAousY
ORIYLINYS
G09Sz [geuve | opasz 2 1958 |02ves | eioue EOLLy | VOO |ERLLF | 89UE | €205 | €SOUE * - - 2 . 2 g BLES6Y ougjaia) oueweres, | OLNINVL0983
S0 |2Za0Es - GYEGE | 42380 ‘ 12960 |00k s 9656L | Tndsy LESr | preek | Zegos | esgol - . 5 125266 {woieao) opo
. : i - 2 . ; ; y (sagve6) 2 sapai) ejajon
65Lie|0OLZT |WOUE  |BISLC [00SGE |lOWCr  |28Etr  [zovey  |ogGer  |OCUS  [e5We  |osien  |asece  |ewsso ELVLOL |GZOLOL 0940V (€980 |W090LL |LeBBLL 0058Vl |1BoBLL  |SSEEL  [0200L  |eeceest ap s op bisuidyg
. . R . i = = % 7 ’ . ;. : . N 3 5 . (s210)3[00 2 sasojdanisiu)
026ES | L9624 VBSGY  |CSELIL |99VGI €199 |V6GIZ  |ZvOBL  [86GC6  |EGGLY  |GEOLOE  |BZSOBN  |SKERIZ  |OLEEZ SEOGIZ  |9DLEEe  |GZR6L  |LeebLL | SigBzo a3 5 Feoupd Bukomg
SSEECH | PLLOTP | DOTOTV | GOPTZY | LGP | GGVIZY | JOOLWP | SGISHP |BLLGOP |GLYhMy |ZZL9E | 06005 | oveoos |zessvy |ssouzo | zzowse | vesecs CYB'IZY | 0LO'9Z9 | 0BL'S99 | PYO'SCS | L6ZUEL | BOTTOVE | GEGOSE | SPOECL | LLOZESTE enby Y101
f t epIa,
CSVIBL | eSVMBL |SSMMGL |ESKLOL |ESKLS |€SKleL |ESKIeL |esviBL |GSYIOL | CSPIOL |02VOSL |9BLT6L |SSri0T |Zaiele |ewsvee |ssree | covae WGLOST | BSK657 | 92906 | 190%ET 6CL6LC | 6B9T6L [LERILZ | 2hL00Z | 146 LKZS nuaﬂuawhmuw_oacnu
CBUSET |SOBMET | SOVCZ | FOEVEC |SGYOZZ |0GUGLZ | KORTMZ |GLOGOZ | {STSOZ |6ZKMOZ | LGUGL |VBLECL |GKGGEL | 0LOBL |05228L | 60TRAL | ZvREL GGROLL | BSG09L | KOPTLL | GLELS 1582|2869 [o6Ew | @lge | erriouh S0MNY 9P OpdeacuRy
vnoy 3a
- * . : 5 - - - : 15989 o048 |escen |- . . : = - (68 |vESOr |20k |oiel |- : 168947 opeiueny ouoweieyy | OLNIWIOALSYEY
o3uhl
I90F (E0LOL100C9L \ZSRL  |SZOMC  |SSEET  |6SCEZ  (BOVEZ  (090ST (16592 vV (0L |GGFMb  |G0Zhv  |GlBub  |g660b  |czrer | covob ey |eevis  |czzes BETTS 100Ts  [€1605  [prrSk | 26526 9 38pai) og3NgIEI]
8P BWEISIS Op ogsuedxg
{opdeniesay
- . i - 2 . . . 0OPe  |00FZ  |OOLE | 00SE  |GELCO | 08L8S [ 11909 | 0OMPS | 6Lo%st |seSOL | Legizt WFCEE | GBLOBR | BOZSLO | 15ON8K | bOgLi6E 10p3npy  ogdnpoid)
opeiBeju) ewe)sis
BEOZ 8607 ;K0T | 90T | seoe PeOz ££02 (314 1E0z 080z 6202 8202 120z 20z | 9wz | weoz 202 220z oz | 0zoz 6102 a0z 1oz 9T 5102 nmﬂsﬁ_u ey BLysig
ri0zRg

seiqo) jela [e30f — dSWY EP OlIE}UES 0juawelohsy ap ewaysis @ enby o

o[ned ogs ap oidpunyy (seaisnioxg @ sepeyieduios
P 0jusWIOS}SEqy Sp opesbajul ewolsIS - SOJUBWIISIAUT - /°7 Blaqel

dsaqes

0]nbd 0DS 3P 0PDIST Op 0IISDY 0IUSLUDAULS AP DIYUDLIO)




5

Companhia Estadual de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo — Sabesp sabesp

3. DETALHAMENTO E CONSIDERACOES DOS PRINCIPAIS ITENS DO PLANO
DE INVESTIMENTOS

Este item apresenta os detalhamentos e consideragles referentes aos principais itens
que compdem o Plano de Investimentos e que embasaram esta Revisdo Quadrienal.

3.1.Tratamento Avancado de Agua

Para este item foi mantida a mesma premissa original do Contrato, implantacédo de
tratamento avancado nas ETAs ABV-RICS, Taiacupeba e Rio Grande, tendo sido
revisados o valor dos empreendimentos e o cronograma de execucédo das obras,

O wvalor dos empreendimentos foi revisado considerando novos estudos
desenvolvidos pelas dreas responsaveis pelo tratamento da Diretoria Metropolitana-
M, com novas tecnologias a serem adotadas, prevendo-se basicamente a
implantagao de unidades de aplicagdo de perdxido de hidrogénio e de UV, para a
remogao de gosto e odor, destinadas a adequacdo estética da agua tratada
distribuida a populacdo, em suas capacidades atuais. Esta nova proposta n&o
considera, neste momento, a implantagdo de sistema de ozonizacdo e de leitos de
CAG (carvao ativado granular).

Considerando o avancgo no objetivo de melhoria da qualidade da agua tratada e
tendo a Estacdo de Tratamento de Agua - ETA como a Ultima barreira de protecdo a
populagdo para problemas de qualidade da &gua bruta, estdo previstos
investimentos para adequacdo das unidades de tratamento avangado as propostas
de ampliacdes de capacidade dos sistemas produtores e a possiveis melhorias de
processo de tratamento avangado com novas tecnologias futuras.

Para esta revisdo foram considerados os investimentos previstos para o periodo
2017-2020, que constam da programacdo de investimentos da Superintendéncia de
Produg@o - MA. Foram também previstos, para o periodo futuro, investimentos para
a complementacdo desses processos, que deverdo ser revisados na proxima revisao
quadrienal, a partir das propostas, hoje em estudo na revisdo do Plano Diretor de
Abastecimento de Agua da RMSP - PDAA 2014 e das perspectivas de recuperacdo
dos mananciais.

Tabela 3.1 - Cronograma Previsto de Implantacido - Sistema Avancado de
Tratamento de Agua
Guarapiranga ] ABV-RJCS 2020 2029 .
Alto Tieté Taiagupeba 2020 2029
Rio Grande Rio Grande 2020 2029

Anexoa Il - Plano de Investimentos - Relatério Técnico — MSP-12 Revisdio Quadrienal — Abril/2016
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3.2.Programa Mananciais (Sabesp) / Urbanizacdo de Favelas SEHAB - 32 Etapa
(PMSP)

Ao longo do periodo 2010-2014, o Programa Mananciais (Sabesp) passou por
diversos ajustes em sua estrutura, que foram amplamente discutidos com o BIRD,
sendo redefinido o cronograma de execugdo, conforme apresentado do Tabela 3.2.

O Programa de Urbanizacdo de Favelas - SEHAB - 3@ Etapa tem por area de
abrangéncia especifica as bacias das represas Guarapiranga e Billings e, por escopo,
basicamente acdes de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario, abrangendo
66 nucleos das bacias citadas, no municipio de S&o Paulo, tendo como principais
dados quantitativos:

s Familias a serem beneficiadas: 61.333

e« Extensdo de sistemas de drenagem: 38 Km

o Extensdo de sistemas de canalizagbes de cdrregos: 113 Km

o Extens3o de sistemas de abastecimento de agua: 65 Km

o Extensdo de sistemas de esgotamento sanitario: 102 Km

e Extensdo de sistema viario: 298 Km

Para o desenvolvimento deste programa foi firmado o Convénio n® 19.019/14, entre
a Sabesp e a PMSP, que estabelece o repasse de recursos orgamentdrios, para o
ressarcimento & PMSP de dispéndio com obras de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitario. Os recursos necessarios a cobertura desse compromisso estdo
previstos no Orgamento Empresarial da SABESP.

O repasse atingird o valor de R$ 181,53 milhdes, ja aplicados os coeficientes de
rateio, e distribuidos da forma mostrada no Tabela 3.2, e se caracterizam como
investimentos exclusivos para o municipio de S&o Paulo. A execugdo das obras
cabera a PMSP por meio da Sehab.

A Tabela 3.1 mostra o Resumo Geral dos Investimentos dos Programas de
Recuperagdo de Mananciais.

Tabela 3.2 - Resumo dos Investimentos Totais (milhdo R$ ; I, - dez/14)
~ 2010~ 2019~

Item Acodes 20142 2015 2016 2017 2018 2020 Total
Compartilhadas 2,08 = CS 7,14 11,41 8,37 144,71

Mananciais™’

Exclusivas 115,71
Mananciais )

Sehab - PMSP Exclusivas 523 17,44 36,51 45,64 76,68 181.53
Total 117,79 5,23 17,44 43,65 57,06 85,05 326,24

(1) Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais da Bacia Hidrogréfica do Alto Tieté (Sabesp);

(2) Investimentos realizados.

Anexo Il - Plano de Investimentas - Relatério Técnico — MSP-19 Revisdio Quadrienal — Abril/2016
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3.3. Renovacdo de Ativos

Em 2012 foi elaborado o Programa de Renovacdo de Ativos das instalagdes
operacionais da Sabesp na RMSP e teve por objetivo identificar as necessidades de
renovagdo para curto, médio e longo prazo, com a devida previsdo orgamentdria,
visando garantir a confiabilidade e qualidade na prestacdo de servicos aos clientes.

Em face da ja conhecida demanda de ativos que necessitam passar pelo processo de
renovacdo, tanto no processo dgua como no processo esgoto, entende-se que o Plano
de Renovagdo de Ativos devera seguir por duas etapas: a primeira, de curto prazo,
para tratar da demanda existente conhecida; e outra de médio/longo prazo, para
estruturacao do plano envolvendo todos os ativos.

Com o objetivo de avaliar as demandas de renovacdo de ativos ao longo dos 30 anos
de Contrato com o Municipio de Sdo Paulo, manteve-se o critério anterior, portanto
foi utilizada a vida Util esperada para cada estrutura do sistema. E um critério
simplificador, e que pode ser mais bem apurado posteriormente.

A Tabela 3.3 apresenta as necessidades médias anuais de renovacgao de ativos no
Municipio de Sdo Paulo. Nesta tabela ainda ndo estdo considerados os rateios de
obras futuras para o Municipio de Sdo Paulo (no caso das estruturas compartilhadas).

Tabela 3.3 - Necessidades Médias Anuais para a Renovagdo de Ativos

Valor do ; i .. ... | Renovacao de Total em 30
Item ativo S't;ﬁgg e V'?;O';t'] ativos média anos.
(milhdo R$) (mﬂ_hﬁo R$/ano) (milhdo R$)
Sistemas Lineares - Adutoras 3.229,11 Compartilhado 75 43,1 1.292,0
Sist. Lineares - Interceptores 3.078,77 Compartilhado 75 41,1 1,231.5
Estruturas de Saneamento - :
Sistema Integrado - Agua 4.790,57 Compartilhado 75 60,6 1.819,4
Estruturas de Saneamento - | = 5 51589 | compartilhado 75 36,2 1.086,4

Sistema Principal - Esgotos

Instalacbes e Equipamentos
Eletromecanicos - Sistema 1.083,45 Compartilhado 25 43,3 1.300,1

Integrada - Agua

Instalacdes e Equipamentos
Eletromecanicos - Sistema 1:151,73 Compartilhado 25 46,1 1::382.1

Principal - Esgotos

S;ittﬁ?uﬁzag”;:fgsu; (1) (3) Exclusivo MSP 85 56,4 1.691,3
Sistemas Lg‘segaorfjs' ol (1) Exclusivo MSP 90 38,2 1.145,3
a) Equipamentos e Bens de Compartilhado

ik 297,75 o 20 14,9 446,6
o ReplpRmesioss Bans de ) Exclusivo MSP 6 9,9 295,6
Total Geral 11.690,3

Notas: Valores referentes a Dez/14.
(1) - Vida atil aplicada & base fisica atual de redes de distribuicdo e de coleta no MSP (e ndo ao valor do ativo); custos de
mercado para a substituicdo.

(2) - Levantamento de necessidades nos Polos de Manutencdo no MSP, mantido o nivel de terceirizacdo atual.
(3) — A substituicdo de ramais e a troca de hidrémetros estdo langadas no Programa de Reducdo de Perdas.

(4) - Neste caso a composicdo deverd ser uma mescla entre os fatores do Sistema Integrado e Sistema Principal.

Anexo Il - Plano de Investimentaos - Relataria Técnico — MSP-1¢ Revisdo Quadrienal — Abril/2016 \
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Para os Equipamentos e Bens de Uso Geral ha duas situagdes:

a) No caso do "Compartilhado”, o valor incorpora os equipamentos que déo suporte a
Operagdo e Manutengdo de adutoras, EEs e ETAs do Sistema Integrado (MA),
interceptores, EEs e ETEs do Sistema Principal de Esgotos (MT) e a todos os
equipamentos estratégicos da Sabesp (MM).

b) No caso do “Exclusivo”, o valor reflete consulta aos Polos de Manutencdo no
Municipio de Sdo Paulo, e envolve os equipamentos geralmente utilizados nos
trabalhos em redes de distribuigo de édgua e de coleta de esgoto.

E importante dizer que os valores apresentados sdo estimativos, merecendo estudos
criteriosos pela Sabesp para se chegar a nimeros mais precisos nos proximaos anos.

O Grafico 3.1 apresenta uma proposta de escalonamento dos dispéndios em
Renovagdo de Ativos, a partir da premissa simplificadora de envelhecimento
progressivo das estruturas e equipamentos ao longo do Contrato. Sdo0 mostradaos os
percentuais realizados de 2010 a 2015 e os adotados nos demais anos subsequentes
em relagao ao valor total dos ativos relativos no MSP.

No periodo de 2013 a 2015, a Sabesp enfrentou uma grave crise de escassez hidrica,
onde o0s recursos financeiros foram, prioritariamente, destinados as obras
emergenciais para manutengdo do abastecimento em toda a Regido Metropolitana de
Sao Paulo. Para o periodo de 2017 a 2030, pretende-se, de forma gradativa, retomar
os investimentos em Renovagdo de Ativos contemplando o déficit dos anos
anteriores.

Grafico 3.1 - Escalonamento dos Percentuais dos Investimentos
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3.4.Reillso

O investimento previsto no Plano de Investimentos original do Contrato, para este
item, estava atrelado a um projeto especifico para o municipio de S&o Paulo,
vinculado ao programa de revitalizagdo da regido da Luz, caracterizando-se como
agdes exclusivas do municipio. Este programa sofreu descontinuidade e o projeto de
dgua de relso para essa regido ndo prosperou.

Mesmo sem essa perspectiva de utilizacdo especifica para a agua de relso, a
Sabesp deu continuidade ao seu projeto de utilizagdo desse produto, fornecendo
atualmente para a RMSP aproximadamente 2 milhdes/m?/ano (dados 2015) para
uso urbano nao-potavel e fins industriais, incluindo entre seus usudrios a Prefeitura
do municipio de Sdo Paulo.

Ha uma previsdo tanto de expansdo da producdo quanto na melhoria da qualidade
da agua de relso, nas ETEs da RMSP para fins ndo potdveis e industriais, a curto
prazo, isto é, até 2020 em aproximadamente 200 I/s. Para essa finalidade serdo
utilizadas novas tecnologias através da implantacdo de membranas ultrafiltrantes
nas estagdes de tratamento.

O valor previsto desses investimentos, que se caracterizam como compartilhados na
RMSP, estd em torno de R$ 40 milhdes, parte financiado (80%) e parte Recursos
Proprios (20%).

3.5.Corrego Limpo

O Programa Corrego Limpo caracteriza-se pela atuagdo em parceria da Sabesp com a
Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, para a realizacdo das intervencdes direcionadas
a despoluigdo e limpeza das dguas e margens em cérregos paulistanos priorizados.

Esse Programa sofreu descontinuidade nos dltimos 2 anos, entretanto, em reunides
realizadas para esta Revisdo Quadrienal, foi consenso que o mesmo deverd ser
retomado e ter continuidade ao longo dos anos, em sintonia com as realizacdes do
Projeto Tieté, inclusive ampliando as parcerias com outras municipalidades da
Metropole. Ao mesmo tempo, dado o cardter de “manutengdo” de muitas das acbes
no ambito do Programa, entende-se também que isso requer atencdo e atuacdo
permanentes da Sabesp e da propria PMSP para manter a qualidade das dguas dos
coérregos ja despoluidos que atravessam o tecido urbano.

Considerando que:

e A qualidade das aguas dos cérregos urbanos, canalizados em galeria ou a céu
aberto, e fortemente impactada pela incidéncia de esgotos, lixo e de cargas de
poluicdo difusa, que sdo vetores de doengas e incdmodos a populacgdo ribeirinha;

e A cobertura dos servicos de esgotos, incluindo a correcdo dos lancamentos de \m? by ;
esgotos in natura nos coérregos, depende de acdes conjuntas dos érgéos publicos,; ,a
ja que ha necessidade técnica de utilizagdo de faixas ribeirinhas para |m|:JIantara\_z;l
0s coletores-tronco de esgotos e, por vezes, estas encontram-se ocupadas \%‘?« n

irregularmente;
0
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e A Prefeitura é responsével pelo controle do uso do solo e zeladoria dos corregos
urbanos e faixas ribeirinhas, sendo a Sabesp responsavel pelas obras de
saneamento ambiental;

e A integracdo dos esforcos da Sabesp, Prefeitura e populacdo visa garantir a
limpeza, despoluigdo e perpetuagdo dos resultados obtidos nos cérregos urbanaos,

estabelece-se as competéncias de atribuigbes & cada parte, apresentadas a sequir.

3.5.1. Competéncia da Sabesp:

- Planejamento geral das a¢des de esgotamento sanitdrio nas bacias e de
despoluicdo dos cdrregos;

- FElaboragdo de diagnésticos das redes coletoras de esgotos existentes, a
partir de inspegdes técnicas aos locais, televisionamentos, etc;

- Inspecdes de iméveis para verificar a forma de esgotamento, empregando-
se testes de corantes ou de fumaca;

- Manutencdo das redes coletoras de esqotos existentes, através da execucdo
de desobstrucdes e consertos de vazamentos;

- Elaboragédo de projetos de coletores-tronco, elevatérias, prolongamento e
substituicdo de redes coletoras de esgotos;

- Licenciamento ambiental, especialmente em obras de estacdes elevatdrias e
coletores-tronco;

- Execugdo de obras de prolongamento, substituicdo, remanejamento e
interligacbes de redes coletoras de esgotos;

- Execugdo de ligagdes domiciliares e industriais de esgotos;

- Execugdo de obras de implantacéo ou complementacdo de coletores-tronco,
empregando-se métodos construtivos tradicionais, ou alternativos, se as
condigbes especificas do trecho assim o exigirem;

- Monitoramento da qualidade das dguas do cdrrego, para acompanhamento
dos resultados das acdes de despoluicdo;

- Desenvolvimento e implantacdo de programas de conscientizacdo da
populagdo local, e demais acbes que objetivam melhorar o entendimento do
papel de cada um para a obtencdo plena dos resultados esperados,
principalmente no que se refere ao conceito de fontes difusas de poluicdo,
preservacdo de recursos hidricos e disposicdo correta de residuos sélidos.

3.5.2, Competéncia da PMSP:
- Limpeza dos leitos e das margens dos cérregos, corte de mato e poda de
arvores do entorno;

- Adequagdes, complementacdes e manutencio do sistema de drenagem de
aguas pluviais (galerias, ramais e bocas de lobo);

- Contengdo de margens (muros ou estabilizacdo), quando houver risco de
deslizamento que possa danificar a infraestrutura de esgotamento sanitdrio
ou o sistema viario adjacente; J
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- Remocgdo de imoéveis situados nas faixas ribeirinhas, para permitir a
implantagdo da infraestrutura de esgotamento sanitdrio, quando
necessario;

- Urbanizagdo de favelas e regularizacdo de loteamentos presentes nas sub-
bacias hidrograficas em processo de despoluicéo;

- Implantagdo de parques lineares, sempre que possivel;

- Notificagdo de proprietdrios de imdveis para que facam a conexdo ao
sistema publico de esgotamento sanitério, de acordo com a Lei Municipal no
13.369, de 03/06/2002, que dispde sobre a obrigatoriedade, para todas as
edificagdes, da ligagdo da respectiva canalizacdo de esgotos a rede coletora
publica nos logradouros providos dessa rede, fiscalizando o seu
cumprimento;

- Desenvolvimento e implantagdo de programas de conscientizacdo da
populagdo local, e demais acBes que objetivam melhorar o entendimento do
papel de cada um para a obtencdo plena dos resultados esperados,
principalmente no que se refere ao conceito de fontes difusas de poluicdo,
preservagdo de recursos hidricos e disposicdo correta de residuos sélidos;

- Promogdo de esforgos para analise dos pedidos e liberacdo tempestiva de
licencas para as intervengdes requeridas a despoluicdo (Departamento de
Controle de Uso de Vias Plblicas - CONVIAS, Companhia de Engenharia de
Trafego - CET, SVMA), com vistas a obtengdo dos resultados nos prazos
estipulados.

3.5.3. Competéncia Sabesp/PMSP: competem conjuntamente as partes,

- A priorizacdo dos cérregos a serem despoluidos, os prazos e as metas a
serem estabelecidos;

- Estabelecer e empreender Plano de Comunicacdo do Programa, pelas areas
de comunicagdo institucional, sempre que necessario;

- Estabelecer tratativa a respeito das responsabilidades de operacdo e
manutengdo das Estaces de Recuperagdo da Qualidade das Aguas,
existentes  a montante dos lagos em parques publicos
(Sapateiro/Ibirapuera, Pedra Azul/Aclimagdo e Horto Florestal).

O indicador a ser empregado para acompanhar o resultado das acBes de despoluicao
sera a DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio (mg/L).

A definicdo das metas para esse indicador deverd considerar os seguintes aspectos:

O nivel inicial ou atual de polui¢do do curso d’dgua em termos de DBO;

As dificuldades técnicas e operacionais de atuacdo na bacia ou sub-bacia, tanto no
que se refere as agOes da Sabesp quanto da Prefeitura;

O porte de algumas das intervencdes necessarias.

O ponto de monitoramento sera a foz do corrego (em um rio, lago ou em outro
corrego) ou a segdo de controle que definiu a sub-bacia no Programa. /
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Para a revisao do Plano de Investimentos, os valores previstos para as agbes da
Sabesp no periodo de 2015 a 2039, estdo apresentados na Tabela 3.4. Esses valores
consideram a continuidade do Programa, em sintonia com o Projeto Tieté e com o
Programa de Reurbanizacdo de Favelas da Secretaria Municipal de Habitagdo -
SEHAB. Portanto, o planejamento dos investimentos para a despoluicdo dos corregos
ndo podera prescindir de um planejamento conjunto com a Prefeitura de Sdo Paulo.

Tabela 3.4 - Previsdo de Investimentos no Periodo de 2015 a 2039
(Valores I, = dez/14)

Area a Ser Investimento Total a Ser
Premissas/Periodo Despoluida por Km? Investido
(Km?) (1.000 R$) (1.000 R$)
2016 0 0 0
(2017 - 2018 - 2019) 45 714 32.130
Segundo periodo de 05 anos
(2020 - 2024) 100 633 63.300
Segundo periodo de 05 anos
(2025 - 2029) 170 542 92.140
Ultimos 10 anos (2030 - 2039) 730 496 362,080
Total 1.045 - 549,650

Deve-se destacar que além dos investimentos para a despoluigdo, sdo fundamentais
os trabalhos de manutengdo apds despoluicdo, realizando-se intervenges aue
busquem a perpetuagdo dos resultados obtidos, onde se incluem manutencdes em
geral, reforcos de redes e novas interligacdes a rede coletora devido a eliminacdo de
lancamentos de esgotos em galerias. Além disso, existem as agdes de monitoramento
e gestdo. Tais servigcos serdo considerados “despesas”, nao onerando a rubrica

“investimentos”,

3.6.Secagem de Lodo das ETEs do Sistema Principal

Encontra-se em desenvolvimento, no ambito da Sabesp, o Plano de Modernizacdo
das Estacbes de Tratamento de Esgotos do Sistema Principal — PLAMTE, que definira
0s processos e tecnologias que melhor se aplicardo a ampliagdo e melhoria dos
processos e da qualidade dos efluentes das ETEs. No estdgio em que se encontra o
trabalho, ainda ndo ha elementos para que se proceda uma revisdo mais profunda
das intervengdes necessarias para essa etapa do processo de tratamento de esgotos
das ETEs do Sistema Principal. Dessa forma, optou-se por manter os mesmos
critérios e parametros apresentados na versdo original do Contrato, ajustando os
valores com a corregdao do IPCA para dez/2014, adequando o cronograma de
implantagdo das unidades a programagdo da Diretoria Metropolitana. LIRS,

Na tabela 3.5, a sequir, esta apresentado o plano de implantacdo dos secadoresfj,{é;;«

sendo preliminarmente estabelecidas as centrais de secagem na ETE Barueri e na\&\
ETE Sdo Miguel, em decorréncia da logica de otimizacdo da questdo de transportes\‘\‘@%j
e da disponibilidade de areas nas ETEs da RMSP.

Os processos, cronogramas e valores de investimentos deverdo ser revisados na
proxima revisao quadrienal, a partir das propostas, hoje em estudo no PLAMTE.

e,

Al
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Tabela 3.5 - Cronograma de Previsio de Capacidade de Secagem de Lodo

Central de Capacidade de Secagem (t/dia) () ~Incremental TOTAL
Secagem de (t/dia)
Lodo / ETE 2017-2021 2022 2025 2030 2035 2039
Barueri
(Barueri-ABC- # 500 400 400 400 300 2000
PNM)
Sao Miguel ) R B
(SMG-Suzano) - 200 200 400
TOTAL - 500 400 600 400 200 2400

(1) Volume de Torta Umida

3.7.Tratamento Terciario de Esgotos nas ETEs do Sistema Principal

As unidades de tratamento tercidrio nas ETEs do Sistema Principal de Esgotos da
RMSP estavam previstas no Plano de Investimentos original do Contrato para
operarem apds a universalizagdo do servico de tratamento dos esgotos coletados.

Considerando gue o planejamento da implantagdo do tratamento tercidrio nas ETEs
do Sistema Principal da RMSP decorre principalmente do fato que, o
sequenciamento intrinseco da implantacdo de um sistema publico de saneamento
com um grau satisfatério e adequado de tratamento dos esgotos se caracteriza pela
evolucdo gradativa de atendimento na busca da universalizacdo do servico, com
posterior aprimoramento do grau de tratamento, esta premissa foi mantida nesta
revisao.

Cabe destacar que, no mesmo contexto apresentado para a implantacdo das
unidades de Secagem de Lodo nas ETEs, o Plano de Modernizagdo das Estacdes de
Tratamento de Esgotos do Sistema Principal-PLAMTE tem em seu escopo a defini¢do
dos processos e tecnologias que melhor se aplicardo a melhoria da qualidade dos
efluentes das ETEs. Como ainda ndo ha definigbes especificas para as unidades de
tratamento terciario, optou-se por manter os mesmos critérios e pardmetros
apresentados na versao original do Contrato, ajustando os valores com a correcdo
do IPCA para dez/2014, adequando o cronograma de implantacdo das unidades as
metas constantes da Revisdo Quadrienal do Plano de Metas.

Neste contexto, a implantagao do tratamento tercidrio nas ETEs do Sistema Principal
estd prevista conforme cronograma indicado a seguir.

Tabela 3.6 - Metas para Implantacdo de Tratamento Tercidrio de Esgoto

Sistema de Esgotos / Capacidade de Tratamento (m3/s)
ol 2015 2020 2028 2032 2035 | 2039%
Barueri B = 8 16 24 24
ABC - - 2 4 6 6
Parque Novo Mundo - - 2
Sao Miguel - - 2 2
Suzano - - 1,2 12 2,6
TOTAL - - 12 27,2 39,2 43,6 "
(*) as unidades de tratamento tercidrio atingem a capacidade total de cada Sistema. J
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Os processos, cronogramas e valores de investimentos deverdo ser revisados na
proxima revisdo quadrienal, a partir das propostas, hoje em estudo no PLAMTE.

3.8.Rede e Ligacdes

Os investimentos previstos para redes e ligagGes de agua e de esgoto estdo
previstos com base nas projegbes do nimero de economias resuitantes da revisdo
do Plano de Metas, considerando a evolugéo dos indicadores de atendimento para as
ligacdes e de cobertura para as redes.

No contexto das agdes para execucdo de ligacdes de esgoto, especificamente,
existem acdes importantes de parceria entre Sabesp/Governo do Estado e
Sabesp/PMSP, que merecem ser destacadas:

3.8.1. Programa PRO-CONEXAO (“Se Liga na Rede”): uma parceria entre o
Governo do Estado de S&o Paulo e a Sabesp, gue teve seu inicio formal com
a Lei n® 14.687, sancionada em 2 de janeiro de 2012. Seu objetivo é
proporcionar a ligagdo intradomiciliar gratuita para clientes de baixa renda, a
fim de estimular a conexdo a rede coletora de esgotos, visando &
universalizagdo dos servigos, despoluicdo dos corpos d’agua e melhoria do
meio Ambiente;

3.8.2. Programa para Execucdo de Ligacdes Factiveis: essas, definidas como
aquelas que relinem condigdes técnicas favoraveis a conexdo das instalacdes
hidrdulicas do imével a rede plblica coletora de esgoto disponibilizada no
local. Este Programa tem como objetivo principal a Erradicacdo de Ligacdes
Clandestinas de Esgoto.

As LIGACOES FACTIVEIS serdo alvo dos procedimentos legais pela
PREFEITURA, na sua totalidade, conforme relagdo fornecida pela Sabesp.
Deverd ser estabelecido um Plano de Trabalho, contendo a especificagdo dos
procedimentos para os casos genéricas, como também, os que envolvam
municipes em condicBes de adesdo ao PRO-CONEXAO (Se Liga na Rede).

s Compete a SABESP e ao MUNICfPIO, conjuntamente:
- Indicar os representantes que irdo coordenar os trabalhos objeto desse
termo;
- Formar equipes de trabalho;

- Realizar reunides periédicas e sistematicas para acompanhar os
resultados dos trabalhos, visando estabelecer medidas corretivas e
preventivas para melhoria dos resultados, bem como atualizar as
informagdes.

e Compete & SABESP:

- Fornecer programa informatizado para que o MUNICIPIO compartilhe a
gestdo de banco de informacdes sobre ligagdes factiveis;

- Disponibilizar senha de acesso ao Sistema de Gestdo de Informacdes p6

de Ligagdes Factiveis, as pessoas indicadas pelo MUNICIPIO;
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- Manter o cadastro técnico de ligagdes factiveis atualizados;

- Treinar e capacitar técnicos e profissionais indicados pelo MUNICIPIO
para uso do Sistema de Gestdo das informacdes;

- Dar suporte técnico as atribuigdes legais de comunicacio e notificacdo
dos municipes em situacdo de ligacoes factiveis;

- Orientar o MUNICIPIO em relagdo aos locais prioritarios, visando a
maior efetividade das agdes;

- Executar as ligagdes, e nos casos que se enquadram no Programa PRO-
CONEXAOQ, executar tamhém, os servigos intradomiciliares.

- Apresentar, anualmente, relatério de metas a Secretaria de Recursos
Hidricos e ao MUNICIPIO;

- Fiscalizar a execucdo e a qualidade das obras e servicos objetos do
programa;

~ Providenciar a regularizagdo documental exigida pelo Decreto Estadual
no 58.208/2012.

e Compete ao MUNICIPIO:

- Definir para atendimento do PRO-CONEXAO a priorizagdo dos locais,
tomando como referéncia os preceitos técnicos e operacionais indicados
pela SABESP, visando maximizar os resultados em termos da expansio
dos servigos de coleta e tratamento de esgotos na cidade;

- Desenvolver agBes nas comunidades beneficiarias para a
conscientizagdo da importancia da conexdo do esgoto a rede coletora;

- Notificar os municipes sobre a obrigatoriedade da conexdo das redes
domiciliares a rede plblica de esgotos;

- Empreender todos os mecanismos contidos na Lei Municipal N©
13.369/2002, regulamentado pelos Decretos 42.565/2002 e
48.519/2007, visando dar efetividade ao presente termo;

- Criar mecanismos internos, no ambito da Secretaria de Coordenacdo de
Sub-Prefeituras, para acompanhamento e avaliacdo dos resultados
envolvendo as condigdes de execugdo deste termo nas Sub-Prefeituras;

- Fiscalizar os servigos executados.

- Manter atualizado o sistema de gestdo com as informacgbes de sua
responsabilidade.

Cabera a cada uma das partes disponibilizarem o0s recursos humanos e
materiais necessarios ao cumprimento das obrigacdes aqui pactuadas, ndo e

. . T B0
havendo, em hipétese alguma, a transferéncia de recursos entre as partes. ok

S

&

L+)

i
s
13

(4

Os investimentos necessdrios para a implementacdo do Programa PR('J—’CONE)(AO,‘-»i;_i J
bem como para as agdes para o Programa de LIGACOES FACTIVEIS, de
responsabilidade da Sabesp, estdo considerados nos valores previstos para o item

“Rede e Ligagdes”, derivados do Plano de Metas — Revisdo Quadrienal. @/
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4. ANEXOS

Tabelas 4.1 a 4.4 - Fisicos Orientativos

MAPAS

e Mapa 1 - Principais Obras do Sistema de Abastecimento de Agua

o Mapa 2 - Principais Obras do Sistema de Esgotos“f
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