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ADITAMENTO N° 04
PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001069-2 CONTRATO n°® 003/SPOBRAS/2023

LICITACAO SPOBRAS N° 073/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras,
inscrita no CNPJ/MF, sob o n.” 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n°® 165, 7°
andar, Centro Historico, S&o Paule/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por seu Diretor
de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador de RG n® 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n°
213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador
do RG n® 47.538.193-2 e CPF n® 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante
denominada SPObras, e de outro lado a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E
COMERCIO LTDA., sediada na Rua Marcelinoe Champagnat, 580 — Jardim da Gléria - Sao Paulo/SP
— CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob ¢ n® 57.646.374/0001-04, neste ato representada por seu
Socic MARCELO CORIO, RG n° 08.832.688-0 SSP/SP, CPF n°® 323.583.216-91 doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n® 091557409, sem
alteragdo dos prazos contratuais.

CLAUSULA SEGUNDA

Com a adocéo da nova Planilha de Servigos, Precos e Quantidades, fica alterado o
valor do contrato de R$ 3.419.865,29 — PO, para R$ 4.730.196,05 — PO, em razdo da
reducdo do valor de R$37.998,31 que corresponde a -1,11% sobre o valor inicial do
contrato, e acréscimo do valor de R$1.348.329,07, que corresponde a 39,43% sobre o
valor do contrato;

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de
igual contetido e forma.

S&o Paulo, 21 deﬁqw de 2024.
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MARCO ALESSIO ANTUNES “—DIEGU VIACELLI CABRAL
Diretoria de Obras Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA:

MARCELO Assinado de forma digital por
CORIO-32368321691 MARCELD CORIO236831169]

MARCELO CORIO
Sécio
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