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ADITAMENTO N°01

CONTRATO N° 063/SPOBRAS/2022 PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000652-0
LICITACAO SPOBRAS n° 015/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, n® 165, 7° andar, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CEP n.® 01013-001, neste ato
: representado por seu Diretor de Obras, LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS REIS, portador do
| RG n° 18.018.355-2 e CPF n° 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro
‘ RAUL GARCIA NETO, portador do RG n® 16.805.033-X e CPF/MF n°® 249.975.558-00
ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPOBRAS, e de outro lado
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
n.°66.748.955/0001-30, com sede na Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — conj. 42/43 - Vila
Mariana — Sdo Paulo — SP, CEP: 04037-004, neste ato representada por seu Procurador
GERALDO DE MELO LEMOS, portador do RG n°® 7.954.955-X e CPF n°664.615.378-72,
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as
clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma fisico-financeiro doc. SEI n2 082782001, alterando o prazo de
execucao contratual até 04/09/2023 e o prazo de vigéncia contratual até 03/12/2023.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de
igual contelido e forma.

Séo Paulo, ) de/ycao de 2023.
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