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ADITAMENTO N° 03
PROCESSO SEI N®* 7910.2022/0000813-2 CONTRATO n® 079/SPOBRAS/2022

LICITAGAO SPOBRAS N° 027/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, n® 165, 7° andar, Cenfro Histdrico, Sdo Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n°
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n® 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n°
420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de
outro lado a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 06.297.348/0001-79, com sede na Rua Aimbere, 1068 — conj. 02 —
Perdizes - 830 Paulo — SP, CEP: 05018-011, neste ato representada por seu Sécio JULIO
CESAR DUQUE DA CRUZ, portador do RG n® 30.717.603-4 e CPF n°® 283.909.748-60
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as
clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n® 097212049,
alterando o prazo de execugdo contratual até 03/03/2024 e o prazo de vigéncia contratual

até 26/05/2024.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
ndo atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de
igual conteudo e forma.

Sao Paulo, AL de tgwexw de 2024.
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