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ADITAMENTO N°02
PROCESSO SEI 7910.2022/0000119-7 CONTRATO N° 006/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras, inscrita
no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n° 165, 7° andar,
Centro Histérico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por sua Diretora de Obras,
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI, portadora da do RG n® 19.388.439-2 e CPF n.° 146.471.028-74 e
por seu Diretor Administrativo e Financeiro, , RAUL GARCIA NETO, portador do RG n°16.805.033-X e
CPF n°249.975.558-00, ambos domiiciliados nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA., sediada na
Rua Marcelino Champagnat, 580 — Jardim da Gloria - Sdo Paulo/SP — CEP 04114-000, inscrita no
CNPJ sob o n® 57.646.374/000104, neste ato representada por seu Sécio, MARCELO CORIO, RG n°
08.632.688-0 SSP/SP, CPF n° 323.683.216-91, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente
aditamento nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica adotada nova Planilha de Servigos e Pregos com a inclusdo de novos pregos e sem alteragdo
do prazo contratual, doc. SEI 067488299.

CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Com a adogéo da nova planilha fica alterado o valor do contrato de R$4.963.814,62 — PO, para
R$4.957.679,34 — PO, o que significa um decréscimo R$6.135,28 — PO ou 0,12% no valor do
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA

3.1. Fica adotado novo cronograma fisico-financeiro mantendo o prazo de execugdo contratual atual,
doc. SEI 067488440.

CLAUSULA QUARTA

4.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais dausulas contratuais ndo
atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento em 02(duas) de
igual teor e forma.
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1A NETO
Diretor Administrativo e Financeiro
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