
ADITAMENTO N°02 

PROCESSO SEI 7910.2022/0000132-4 CONTRATO N° 019/S OBRAS/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO AULO OBRAS -
SPObras. inscrita no CNPJ/MF, sob o n.0 11 .958.828/0001 -73, com se e na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.0 o1p 13-001 , neste ato 
representada por sua Diretora de Obras, ADRIANA SIANO BOGGIO BIA~I , portadora da do 
RG n° 19.388.439-2 e CPF n.0 146.471 .028-74 e por seu Diretor Administrr tivo e Financeiro ,, 
RAUL GARCIA NETO, portador do RG n°16.805.033-X e CPF n°249.975.558-00 , 
domicil iados. nesta capital, doravante denominada ~ONTRA T ANTE. t de outro lado a 
empresa CODIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES L TOA. , inseri a no CNPJ/MF sob 
o n.0 05.577.367/0001-96 , com sede na Av. Cauaxi , 293 - sala 706 -- Alphaville 
Industrial - Barueri - SP , CEP: 06454-020 , neste ato representa a por seu Sócio -
Procurador, MARCELO MEIRA PRIMOLAN, portador do RG n°19.23 .799-7 e CPF n° 
091 .558.258-93, ao final assinado, de comum acordo firmam o prese te aditamento nos 
seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1. Fica adotada nova Planilha de Serviços e Preços com a inclus o de novos preços . 
sem alteração do prazo contratual , conforme documento SEI 066075560 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 . Com a adoção da nova planilha fica alterado o valor do contrato d R$3.644 .209,49 
para R$4.170.132,06, o que significa um acréscimo de R$525.922,07no v lar do Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1. Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - documento SEI n° 066075845, 
mantendo o prazo de execução contratual atual. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, s demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas. as partes firmam o presente termo de aditamento em 02 
(duas) vias de igual conteúdo e forma. 

Pela Contratada: 

MARCELO MEIRA PRIMOLAN 
Procurador 

e Financeiro 
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