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ADITAMENTO N° 02
PROCESSO SEIN° 7910.2022/0000812-4 CONTRATO n° 097/SPOBRAS/2022
LICITACAO SPOBRAS N° 026/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958/828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, n° 185, 7° andar, Centro Histérico, S&o Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, respondendo pela Diretoria Administrativa e
Financeira TAKAHARU YAMAUCHI, portador do RG n° 27.008.012-0 e CPF n°
269.963.558-85 e por seu Diretor de Obras MARCD ALESSIO ANTUNES, portador do RG
n® 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital,
doravante denominada SPObras,, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA LETTIERI
CORDAROQ LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 07.879.965/0001-45, com sede na Av.
Regente Feijo 944 - Vila Regente Feijé - Sdo Paula/SP — CEP 03342-000, representada por
seu Sécio-Diretor RODRIGO CORDARO, portador do RG n° 32.900.879-1 SSP/SP e CPF
n° 307.239.808- 96, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento,
de acordo com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n° 094066785,
alterando o prazo de execugao contratual até 13/02/2024 e o prazo de vigéncia contratual
até 12/07/2024.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias
de igual conteldo e forma.

-
Sao Paulo/O5 de y—ghﬂ‘jﬂ\rde 2023.
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TAKA ARU AMAUCHI MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor i Diretoria de Qbras

CONTRATAD
RODRlGO Assinado de farma

digital por RODRIGO

CORDARQO:30 conpAro:30723980856

Dados: 2023.12.04

723980896 1223470300
RODRIGO CORDARO

Sécio Diretor
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