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ADITAMENTO Ne 02

PROCESSO SE| N° 7910.2022/0000654-7

CONTRATO n° 091/SPOBRAS/2022

LICITAGAO SPOBRAS N°017/2022

Pelo presente instrumento Particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, ne 165, 7° andar, Centro Histérico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 0101 3-001, neste ato

22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76. e por seu
Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG ne° 16.805.033-X

Diretor Administrativo e
e CPF/MF ne

249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de

outro lado a empresa MC ENGENHARIA E CONSTRUC()ES LTDA,

inscrita no

CNPJ/MF sob ¢ n° 71.654.446/0001-88, com sede na Rua Marcelino Champagnat,590,
Jardim da Gléria, Sao Paulo/SP, CEP:04.1 14-000, répresentada por sey Sécio
MARCELO CORIO, portador do RG n° 08.632.688-0 e CPF n° 323.683.216-91, e por
sua Sécia CARLA ROSANA DONATI CORIO, portadora do RG n° 8.708.902, e CPF n°
047.096.528-21 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de

acordo com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SE| pe 087988610,
alterando o prazo de execucao contratual até 02/12/2023 e o prazo de vigéncia contratual

até 01/03/2024.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais

nao atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de
a.

igual contetdo e form
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MARCO ALESSIO ANTUNES
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Diretoria Administrativa e Financeiro
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