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ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001070-6 CONTRATO n° 111/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 072/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11,958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG n° 16.805.033-X e CPF/MF n° 
249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 03.069.088/0001-96, com sede na Avenida Regente Feijó 944, cj. 704B — 
Vila Regente Feijo- São Paulo/SP, representada por seu Sócio- Administrador FRANCISCO 
ROS GASQUES, portador do RG n° 9.445.082-1 SSP/SP e CPF n° 878.779.028-91, 
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 
cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 086904341, 
alterando o prazo de execução contratual até 15/10/2023 e o prazo de vigência contratual 
até 13/01/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual conteúdo e forma. 

São Paulo, oi de AG-05TO de 2023. 

SPObras: 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretoria de Obras 

CONTRATADA 

FRANC1 O RS GASQUES 
Sócio - Administrador 

RAUL GARCIA NETO 
Diretofia Administrativa e Financeiro 
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