S’0Obras

ADITAMENTO n° 04

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000821-3 CONTRATO N° 080/SPOBRAS/2022

LICITACAO SPOBRAS n° 028/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.® 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de

Novembro, n® 165, 7° andar, Centro Histérico, Sdo Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n°
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n°® 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n°
420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de
outro lado a empresa REFERMA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA (EPP), inscrita
no CNPJ/MF sob o n°® 03.680.207/0001-42, com sede Rua Valentim de Barros, 42 — Vila
S&o Vicente — Sdo Paulo/SP- CEP 02733-070, representada por seu Sécic RENATO
FERNANDES SILVA, portador do RG n® 20.394.430-6 e CPF n° 148.441.628-70, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as clausulas
abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma fisico-financeiro doc. SE| n° 096809614, alterando o prazo
de execucdo contratual até 31/03/2024 e o prazo de vigéncia contratual até 30/06/2024.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
ndo atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias
de igual contetdo e forma.
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Sao Paulo, 07 de{Q\f,@J\LA/\O de 2024.
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