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ADITAMENTO N° 04 
PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000764-0 CONTRATO n° 073/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 009/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 
420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.°68.976.224/0001-77, com sede na Al. Santos, 455 - conj. 305 - 
Cerqueira Cesar - São Paulo - SP, CEP: 01419-000, neste ato representada por seu 
Procurador IVAN FERREIRA HERCULANO, portador do RG n° 5.742.428-7 e CPF n° 
573.443.298-91, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, 
de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o Contrato, a partir de 06/05/2024, com a devolução do prazo 
remanescente de 02 (dois) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro - documento SEI n° 101271320, 
alterando o prazo de execução contratual até 05/08/2024 e o prazo de vigência contratual 
até 03/11/2024. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, ,,29 de AV) 0-4 de 2024. 

SPObras: 

.------DIEGO-VIACti.L1 CABRAL 
Diretor Administrativo e Financeiro 

CONTRATADA 

IVAN FERREIRA 
HERCULANO:5734432 
9891 

Assinado de forma digital por 
IVAN FERREIRA 
HERCULANO:57344329891 
Dados: 2024.04.22 12:11:16 -0300' 

IVAN FERREIRA HERCULANO 
Procurador 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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