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ADITAMENTO n° 03 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000734-9 CONTRATO n° 049/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV 
de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, 
neste ato representada por seu Diretor de Obras LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS 
REIS, portador do RG 18.018.355-2 n° e CPF n° 252.349.398-55, e por seu Diretor 
Administrativo e Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG n° 16.805.033-X 
e CPF/MF n° 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa TRÓPICO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 49.049.695/0001-95, com 
sede na Rua Paraná, 41 — sala 11 — Jardim Paulista — Suzano — SP, CEP: 08675-
190, neste ato representada por seu Sócio AUGUSTO CAMARGO NETO, portador 
do RG n° 7.819.738-7 e CPF n° 501.171.228-15, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 083504162, 
alterando o prazo de execução contratual até 08/09/2023 e o prazo de vigência 
contratual até 07/12/2023. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 
(duas) vias de igual conteúdo e forma. 

Assinado de forma digital 
AUGUSTO por AUGUSTO CAMARGO 
CAMARGO NETO:50117122815 
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E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 
(duas) vias de igual conteúdo e forma. 

Sao Paulo, Àoz de de 2023. 

SPObras: 

LUIZ GUSTA 
Diretor de Obras 

CONTRATADA 

URIO DOS REIS 

AUGUSTO 
Assinado de forma digital 
por AUGUSTO CAMARGO 

CAMARGO NET0:5011 7122815 

NETO:50117122815 Dados: 2023.06.02 
08:50:29 -0300' 

AUGUSTO CAMARGO NETO 
Sócio 

Johns° 

RAUL/GARCIA NETO 
Dir dministrativo e Financeiro 
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