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Processo SEI 6020.2021/0026163-3 



OBJETO DO GASTO APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

Projetos de redesenho urbano para segurança 

viária (Área Calma São Miguel) 
R$ 6.972.186,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0% 

Projetos de redesenho urbano para segurança 

viária (Pacotes 1, 2, Rotas acessíveis e 

Travessias seguras) 

R$ 12.763.616,87 

(Liberado 11/07/22) 
R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  0% 

Construção de Ciclovias 

R$ 137.040.382,35 

(R$87.478.953,18 – 

Liberado 11/07/22) 

R$ 23.813.318,79 R$ 23.813.318,79 R$ 23.813.318,79 17,38% 

Implantação de Corredores de Ônibus 
R$ 29.008.588,61 

(MOB 2022) 
R$ 7.842.482,25 R$ 7.842.482,25 R$ 7.842.482,25 27,04% 

Implantação de Transporte Público Hidroviário 
R$ 2.053.627,39 

(MOB 2022) 
R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 0,46% 

Construção de Terminais de Ônibus 
R$ 12.308.177,03 

(MOB 2021, MOB 2020) 
R$ 233.901,36 R$ 233.901,36 R$ 233.901,36 1,90% 

Requalificação de Corredores e Viários de 

Ônibus 

R$ 19.816.725,05 

(MOB 2020) 
R$ 1.629.922,17 R$ 1.629.922,17 R$ 1.629.922,17 8,22% 

Não destinado R$ 8.885.616,37 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  0% 

TOTAL R$ 228.848.920,09 R$ 33.529.124,57 R$ 33.529.124,57 R$ 33.529.124,57 14,65% 



 
 
 
 
 
 

 

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 

APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

R$ 137.040.382,35 
(R$87.478.953,18 – Liberado 

11/07/22) 

R$ 23.813.318,79 R$ 23.813.318,79 R$ 23.813.318,79 15,09% 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

CAP PACHECO E CHAVES 1643 R$212,438.84 

BOSQUE DA SAUDE - BRAS GONCALVES - FRANCISCO DIAS 1324 R$171,192.34 

DOM MACARIO - NICOLAU ALBERTO - LUIS AUGUSTO 1644 R$212,568.14 

FRANCA - ANTONIO - OSVALDO - INHAIBA 1553 R$200,801.90 

CISPLATINA - PADRE MARCHETTI 1339 R$173,131.83 

NOSSA SRA DA SAÚDE 1559 R$201,577.69 

ABRAÃO DE MORAIS - RICARDO JAFET 3159 R$408,456.66 

LUCAS OBES - MUNICIPALIDADES - GRANDE SAO PAULO - FRANCISCO MESQUITA 1296 R$167,571.96 

AGOSTINHO GOMES 1221 R$157,874.51 

MANIFESTO 1889 R$244,246.48 

SANTA CRUZ - GENTIL DE MOURA - SALVADOR SIMOES - LEOPOLDINA 910 R$117,662.41 

BANDEIRANTES - AFFONSO D'ESCRAGNOLLE - MARIA MALUF -  TANCREDO NEVES 9853 R$1,273,986.53 

JOSÉ DOS REIS 548 R$70,856.05 

AMPARO 686 R$88,699.36 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

SALIM FARAH MALUF 2986 R$386,087.87 

APUCARANA - TIJUCO -  SERRAT - CANUTO ABREU 2461 R$318,205.71 

PLATINA 1153 R$149,082.15 

PONTE TATUAPE - MICHELON - FRANCISCO LEOPOLDO - GALILEU GAIA 1478 R$191,104.44 

AIRTON PRETINI 645 R$83,398.08 

ASTARTE 734 R$94,905.73 

MENEGHINI - RIO DAS PEDRAS - ADHEMAR P DE BARRO 965 R$124,773.88 

MIGUEL ABRAHAO - ARICANDUVA 888 R$114,817.83 

ESTADO 3 1045 R$135,117.82 

RADIAL LESTE 2 2602 R$336,436.92 

RIBEIRO DE LIMA 431 R$55,728.02 

JOAO BOEMER - JOSE MONTEIRO - CLOVIS ARTHUR 1889 R$244,246.48 

CARLOS DE CAMPOS 706 R$91,285.34 

CONCEICAO - GERALDO BERTI - MILTON TAVARES 863 R$111,585.34 

GUILHERME 220 R$28,445.86 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

MARIA CÂNDIDA 2348 R$303,594.88 

CANHONEIRA MEARIM - ALBERTO BYINGTON - MERE  AMEDEA 3311 R$428,110.16 

OSAKA - SGTO  MIGUEL - TENENTE  AMARO 1856 R$239,979.60 

ROLAND GARROS 1303 R$168,477.06 

JARDIM JAPÃO 1416 R$183,087.88 

YORIMOTO - GUEIXAS 1053 R$136,152.22 

JOÃO FAGUNDES - PASSARELA SOBRE A DUTRA - JOSÉ MARIA FERNANDES 1916 R$247,737.56 

MARIA JOSE BARONE FERNANDES 1480 R$191,363.04 

FÁBIO PAVANI 530 R$68,528.66 

WALDEMAR ROBERTO 285 R$36,850.32 

ADHERBAL STRESSER - ASDRUBAL DA CUNHA - WALTER CARLSON 268 R$34,652.23 

CAMARGO 2 532 R$68,787.26 

SAPETUBA 461 R$59,606.82 

CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES - VITAL BRASIL 5597 R$723,688.48 

BENJAMIN MANSUR - MARTINHO CLARO - DOMINGOS BARBIERI 1297 R$167,701.26 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

SANTA MARINA 770 R$99,560.50 

EDGAR FACÓ - PONTE DO PIQUERI - ERMANO MARCHETTI 2221 R$287,173.86 

GAGO COUTINHO - JOHN HARRISON DRONSFIELD - MALVIN JONES 1993 R$257,693.61 

POTSDAM - BRENTANO 1137 R$147,013.36 

IMPERATRIZ LEOPOLDINA 94 R$12,154.14 

GUAIPA 1654 R$213,861.13 

MAJOR PALADINO 373 R$48,228.66 

QUEIROZ FILHO 1155 R$149,340.75 

JÁCOMO ZANELLA - ELIAS NAGIB BREIM - VIADUTO DA LAPA 697 R$90,121.65 

GASTÃO VIDIGAL - LATERAL DO VIADUTO 290 R$37,496.81 

PROFA  VIRGILIA - ALCINDO BUENO 1500 R$193,949.03 

SANTA INES - VOLUNTARIOS DA PATRIA 1886 R$243,858.58 

MARIA AMALIA - MAMUD RAHD 4598 R$594,518.43 

MANUEL GAYA 1852 R$239,462.40 

DUMONT VILLARES - MARIA LAET 2792 R$361,003.79 

JOSE PARADA - ADVINCOLA - RUYTEMBERG - JOAO CREFF 922 R$119,214.00 

DUARTE DE AZEVEDO 1020 R$131,885.34 

ANTONIO CESAR NETO 780 R$100,853.50 

BENJAMIN PEREIRA 1660 R$214,636.93 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

VIADUTO BRESSER 1090 R$707,488.92 

JOSÉ MARIA WHITAKER 1681 R$510,320.11 

REPÚBLICA DO LÍBANO 650 R$397,220.52 

RUI BARBOSA - TREZE DE MAIO - SANTO ANTÔNIO 2270 R$820,578.44 

DOM PEDRO I 1550 R$1,262,912.33 

EDUCADOR PAULO FREIRE 220 R$160,183.67 

VIADUTO ITINGUÇU - JÚLIO SAYAGO 1100 R$206,179.72 

NAGIB FARAH MALUF 2250 R$1,007,137.46 

JOÃO BATISTA CONTI 1600 R$570,324.83 

MIGUEL YUNES 1450 R$91,427.66 

JACU PÊSSEGO 2 (LARANJA DA CHINA) 910 R$373,415.20 

SENA MADUREIRA 2870 R$1,156,349.89 

ENG LUÍS GOMES CARDIM SANGIRARDI  - DONA AVELINA 1209 R$316,972.47 

RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES - MIGUEL DE CASTRO - CABO ADÃO PEREIRA - MANUEL 

BARBOSA 
2120 R$877,993.96 

PONTE CIDADE UNIVERSITÁRIA 485 R$440,337.38 



NOME DA INFRAESTRUTURA EXTENSÃO (M) APROVADO 

JAGUARÉ 610 R$485,682.47 

GASTÃO VIDIGAL - PONTE DOS REMÉDIOS 1400 R$479,339.82 

PONTE JAGUARÉ 1500 R$620,200.94 

PRAÇA CAMPO DE BAGATELLE 820 R$422,063.24 

TIRADENTES - SANTOS DUMONT 715 R$1,149,778.02 

ABRAÃO RIBEIRO 600 R$414,885.91 

PONTE DA FREGUESIA DO Ó - COMENDADOR MARTINELI 1000 R$833,573.74 

ALVARENGA 2425 R$1,519,277.38 

MUTINGA 1531 R$766,573.29 

ORDEM E PROGRESSO - PONTE DO LIMÃO 1000 R$621,201.32 

ARMANDO ARRUDA PEREIRA 1474 R$639,392.92 

CARLOS CALDEIRA 3532 R$1,612,645.35 

RADIAL LESTE 2971 R$2,322,621.10 

INDIANÓPOLIS 3517 R$1,913,888.91 

ENG ALBERTO DE ZAGOTTIS - OCTALES MARCONDES FERREIRA 1777 R$989,051.34 

NAÇÕES UNIDAS 1 1201 R$627,494.04 

NAÇÕES UNIDAS 2 843 R$315,204.27 



METROS PAGO SITUAÇÃO ESTRUTURA ENDEREÇO SUBPREFEITURA 

650 R$ 354.221,59 EM EXECUÇÃO REPÚBLICA DO LÍBANO 
AV. REPÚBLICA DO 

LÍBANO 
VILA MARIANA 

Situação inicial Situação atual 



METROS PAGO SITUAÇÃO ESTRUTURA ENDEREÇO SUBPREFEITURA 

2870 R$ 1.335.26,26 EM EXECUÇÃO SENA MADUREIRA AV. SENA MADUREIRA VILA MARIANA 

Situação inicial Situação atual 



METROS PAGO SITUAÇÃO ESTRUTURA ENDEREÇO SUBPREFEITURA 

3517 R$ 2.660.885,14 EM EXECUÇÃO INDIANÓPOLIS AV. INDIANÓPOLIS VILA MARIANA 

Situação inicial Situação atual 



 
 
 
 
 
 

 

APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

R$ 29.008.588,61 
(MOB 2022) 

R$ 7.842.482,25 R$ 7.842.482,25 R$ 7.842.482,25 27,04% 

IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS 



CORREDOR CELSO GARCIA: 

 

Situação atual:  

Projetos básico e executivo:  

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022 

- Processo: 5010.2021/0006795-3 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total aprovado: 

R$ 4.950.000,00 

Valor liquidado: 

R$ 3.088.648,15 

CORREDOR CELSO GARCIA 



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I: 
Situação atual:  

Projeto de paisagismo e desvio tráfego e 

execução das obras:  

- Contrato nº 2022/0195-01-00 - 25/06/2022 

- Processo: 5010.2022/0002251-0 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 

Supervisão de obras e serviços ambientais:  

- Contrato nº 2022/0421-01-00 - 09/12/2022 

- Processo: 5010.2022/0005906-5 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:  

Situação atual:  

Elementos técnicos expropriatórios: 

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022 

- Processo: 5010.2022/0017022-5  

- Concluído 04/2023 

 

Projetos básico, executivo e licenciamento 

ambiental: 

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022 

- Processo: 5010.2021/0010259-7 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 
 

Valor total aprovado: 

R$ 16.600.000,00  

Valor liquidado: 

R$ 4.699.215,85 
 

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER 



CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I - OBRAS) 

Av. Itaquera - Líder (Dezembro/2022) 



CORREDOR MIGUEL YUNES:  

 
Situação atual:  
Elementos técnicos expropriatórios: 
- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022  
- Processo: 5010.2022/0003734-7 
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 
Projetos básico e executivo:  
- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022 
- Processo: 5010.2022/0018820-5  
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 
 
Estudos ambientais e licenciamento: 
- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023 
- Processo: 5010.2022/0016037-8 
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total aprovado:  
R$ 3.505.536,65 
Valor liquidado: 
R$ 9.818,25 
 

CORREDOR MIGUEL YUNES 



CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ: 

 

Situação atual:  

Projetos básico e executivo:  

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023  

- Processo: 5010.2022/0021396-0 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 

Estudos ambientais e licenciamento: 

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023 

- Processo: 5010.2022/0016037-8 

- Previsão conclusão: 2º semestre 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor total aprovado:  

R$ 3.953.051,96 

Valor liquidado: 

R$ 44.800,00 

 

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ 



 
 
 
 
 
 

 

APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

R$ 2.053.627,39 
(MOB 2022) 

R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00 0,46% 

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO 



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO 
 
Situação atual:  
Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / 
Atracadouro Cocaia: 
- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022   
- Processo: 5010.2022/0010925-9 
- Concluído 02/2023 
 
Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / 
Atracadouro Pedreira: 
- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022  
- Processo: 5010.2022/0012715-0 
- Concluído 03/2023 
 
Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos 
terminais, atracadouros e viários de acessos: 
- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023  
- Processo: 5010.2022/0013125-4 
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valor total aprovado: 
R$ 2.053.627,39 
Valor liquidado: 
R$ 9.500,00 
 
 

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO 



 
 
 
 
 
 

 

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS 

APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

R$ 12.308.177,03 
(MOB 2021, MOB 2020) 

R$ 233.901,36 R$ 233.901,36 R$ 233.901,36 1,90% 



TERMINAL JARDIM MIRIAM:  
 
Situação atual:  
Procedimento licitatório para contratação do 
projeto funcional, projeto básico e elaboração 
de estudos ambientais e territoriais 
- Edital Licitação n°023/2022 - 01/09/2022 
- Cancelado – alteração da DUP 

 
 
Valor  total aprovado:  
R$ 1.936.450,33 
Valor liquidado/pago: 
R$ 0,00 
 
 
 
 
TERMINAL SÃO MATEUS:  
 
Situação atual:  
Projetos básico, executivo e elaboração de 
estudos ambientais e territoriais 
- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022 
- Processo: 5010.2022/0016359-8  
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 

 
Valor  total aprovado:  
R$ 10.371.726,70 
Valor liquidado: 
R$ 233.901,36 
 

TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS 



 
 
 
 
 
 

 

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE  

PARADAS DE ÔNIBUS 

APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO REALIZADO 

R$ 19.816.725,05 
(MOB 2020) 

R$ 1.629.922,17 R$ 1.629.922,17 R$ 1.629.922,17 8,22% 



Av. Corifeu de Azevedo Marques (Dezembro/2022) 

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS 

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE 
PARADAS DE ÔNIBUS 
 
Situação atual:  
Início das obras nas paradas da Av. Corifeu 
de Azevedo Marques, em Novembro/2022 
- Contrato nº 2022/0350-01-00 
- Processo: 5010.2022/0017023-3 
- Previsão conclusão: 2º semestre 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor total aprovado:  
R$ 17.331.105,54 
Valor liquidado: 
R$ 1.604.380,67 
 
 
 

 



PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DO EXPRESSO TIRADENTES 

PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DO 
PAVIMENTO DO EXPRESSO 
TIRADENTES 
(Trecho entre Estação Metrô Pedro II e 
Complexo Viário Evaristo Comolatti) 
 
Situação atual:  
Início de projeto em Novembro/2022 
- Contrato nº 2022/0351-01-00 
- Processo: 5010.2022/0017118-3 
- Contrato rescindido 07/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor total aprovado:  
R$ 324.934,10 
Valor liquidado: 
R$ 25.541,50 
 
 
 

 




