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PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO – 2023 
RECURSOS REMANESCENTES – 2021 e 2022

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB



RECURSOS APROVADOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023 - SEHAB

% DE 
EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023

TOTAL EMPENHADO 
ATÉ 31/12/2023

TOTAL APROVADO 
RESOLUÇÃO 

010/2023     PLANO 
2023

APROVADO RESOLUÇÃO 
010/2023     PLANO 2023

APROVADO 
RESOLUÇÃO 

010/2023 
REMANESCENTE 

2022

APROVADO RESOLUÇÃO 
005/2023 

REMANESCENTE 2021
TIPO DE DESPESACÓDIGO DO  PROJETO DESCRIÇÃO

68,33%R$ 169.178.719,46 R$   226.240.614,21 R$   247.583.859,59 R$       208.836.401,51R$ -R$        38.747.458,08 5100 - Obras
3354 - Construção de Unidade 

Habitacional 73,00%R$     13.773.977,69 R$    16.069.068,26 R$     18.868.668,65 R$         18.598.668,65 R$             270.000,00R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,71%R$      150.433,58    R$    13.157.933,58    R$      21.085.500,00 R$                 8.845.000,00 R$        12.240.500,00 R$ -6100 - Aquisição 

95,67%R$      10.007.945,11 R$   10.321.432,04  R$     10.460.660,01 R$          10.460.660,01 R$ -R$ -5100 - Obras
3357 - Urbanização de Favelas

72,04%R$        1.083.550,48  R$        1.083.550,48   R$        1.504.000,00R$           1.504.000,00R$ -R$ -6100 - Aquisição 

98,95%R$    136.056.286,57 R$   137.500.886,09 R$   137.500.905,00 R$       137.500.905,00 R$ -R$ -5100 - Obras
3355 - Programa Mananciais

0,00%R$                             -R$                             -R$                1.000,00 R$                    1.000,00 R$ -R$ -6100 - Aquisição 

0,00%R$                             -R$                             -R$                1.000,00 R$                    1.000,00 R$ -R$ -5100 - Obras

3340 - Programa Pode Entrar 100,00%R$    157.532.128,00 R$    157.532.128,00 R$    157.532.128,00 R$       34.901.572,36 R$     122.630.555,64 R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,00%R$                             -R$    171.251.263,00 R$   171.252.263,00 R$     131.866.263,00 R$       39.386.000,00 R$ -6100 - Aquisição 

0,00%R$                             -R$                             -R$    59.100.000,00 R$           9.000.000,00 R$     50.100.000,00 R$ -5100 - Obras
3358 - Locação Social

0,00%R$                             -R$                             -R$    801.000,00 R$                  1.000,00 R$         800.000,00 R$ -6100 - Aquisição 

59,08%R$  487.783.040,89 R$  733.156.875,66 R$  825.690.984,25 TOTAL



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2023

RECURSOS REMANESCENTES – 2021



MAJOR PALADINO (HAB)

MAJOR PALADINO

Rua Major Paladino
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

035/2012–SEHAB (2º TAC)
R$ 129.181.227,07

Número do Contrato
Valor do Contrato

05/04/2022Data Início

2011-0.363.022-5
6014.2022/0000930-5Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 32,38%Situação

1036 previsão - out/2024Número de UH = 1036

INVESTIMENTO 2023 
(PLANOANUAL DERECURSOS REMANESCENTES– 2021)

Res. 010/2023R$              38.747.458,08Valor Aprovado

100%R$              38.747.458,08Valor Empenho

100%R$              38.747.458,08Valor Pago

Concretagem dos Pilares do 1º Pavimento – Torre 4 – Foto: nov./23.

Tela de Proteção – Torre 1 - Foto: nov./23.Montagem da Laje do 2º Pavimento –
Trecho 2 – Torre 3 - Foto: nov./23



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2023

RECURSOS REMANESCENTES – 2022



AQUISIÇÃO

Projeto Redenção

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 7610.2021/0002263-598.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Projeto Redenção

20222.362,56%R$                -R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 7610.2019/0001010-698.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Fernão Dias - Q8

202277,43%R$ 25.552,60R$ 25.552,60R$ 33.000,006014.2020/0002167-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Paraisópolis / Colombo - Trecho 
1 (Lotes Novos) 

Fernão Dias – Q 08 Paraisópolis/Colombo-Trecho 1(Lotes Novos) 



AQUISIÇÃO

Imperatriz Leopoldina 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 7610.2019/0001011-498.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Imperatriz Leopoldina 

20220,00%R$                -R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 7610.2019/0003862-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Enbral

20220,00%R$                -R$ 5.000,00R$ 5.000,007610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Edifício Prestes Maia 

Enbral Edifício Prestes Maia 



AQUISIÇÃO

Antonio Sampaio

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Antonio Sampaio

20220,00%R$                -R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 7610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Phobus

20220,00%R$                -R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 7610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Forte da Ribeira A B

Phobus Forte da Ribeira A B



AQUISIÇÃO

Manuel Bueno 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 55.000,00 R$ 55.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Manuel Bueno 

20220,00%R$                -R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Forte do Rio Negro A B  

20220,00%R$                -R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 7610.2019/0001132-398.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Aquisição - Forte do Rio Branco III 
- LT 26,27 e 28

Forte do Rio Negro A B Forte do Rio Branco III - LT 26,27 e 28



AQUISIÇÃO

José Dias

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 7610.2019/0000847-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - José Dias

20220,00%R$                -R$ 27.500,00 R$ 27.500,00 7610.2018/0001530-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Aquisição - Comandante 
Taylor/Camamu

20220,00%R$                -R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 7610.2020/0001388-398.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Aquisição - Fernão Dias Q 09 e 
Q10

Comandante Taylor/Camamu Fernão Dias Q 09 e Q10



AQUISIÇÃO

Mix Morumbi

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

2022100,00%R$ 28.999.204,00 R$ 28.999.204,00 R$ 28.999.204,00 7610.2023/0005305-8
6014.2022/0001393-098.14.16.482.3002.3340.44903900.08Pode entrarAquisição - Mix Morumbi

2022100,00%R$ 18.222.407,00 R$ 18.222.407,00 R$ 18.222.407,00 7610.2023/0005305-8
6014.2022/0001393-098.14.16.482.3002.3340.44903900.08Pode entrarAquisição - Residencial Parque 

Dom Pedro

2022100,00%R$ 17.132.250,00 R$ 17.132.250,00 R$ 17.132.250,00 7610.2023/0005305-8
6014.2022/0001393-098.14.16.482.3002.3340.44903900.08Pode entrarAquisição - Mirai Parque do 

Carmo

Residencial Parque Dom Pedro Mirai Parque do Carmo



AQUISIÇÃO

Residencial Benquerer Casa 8 Jabaquara

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO 

TOTAL 
APROVADO RES. 

010/23:
PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

2022100,00%R$ 44.976.930,00 R$ 44.976.930,00 R$ 44.976.930,00 7610.2023/0005305-8
6014.2022/0001393-098.14.16.482.3002.3340.44903900.08Pode entrarAquisição - Residencial Benquerer 

2022100,00%R$ 13.299.764,64 R$ 13.299.764,64 R$ 13.299.764,64 7610.2023/0005305-8
6014.2022/0001393-098.14.16.482.3002.3340.44903900.08Pode entrarAquisição - Casa 8 Jabaquara

202299,98,00%R$                -R$ 5.017.810,00 R$ 5.018.810,00 7610.2023/0005305-8
8062-21 / 29454-2398.14.16.482.3002.3340.44906100.08Pode entrarAquisição Residencial Empatia (RESIDUAL - Lote 1, 

Categoria B)

Residencial Empatia (RESIDUAL - Lote 1, 
Categoria B)



AQUISIÇÃO

Condomínio Residencial Plano & Alto 
do Jaraguá I (Lote 3,Categoria A) 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO 

TOTAL 
APROVADO RES. 

010/23:
PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 34.367.190,00 R$ 34.367.190,00 610.2023/0005305-8
6068.2023/0001636-798.14.16.482.3002.3340.44906100.08Pode entrarAquisição - Condomínio Residencial Plano & Alto 

do Jaraguá I (Lote 3,Categoria A) 

20220,00%R$                -R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício Assunção, 104

20220,00%R$                -R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício Art Palácio/Plaza Hotel 

Edificio Assunção, 104 Edificio Art Palácio/Plaza Hotel 



AQUISIÇÃO

Edificio Praça da Bandeira, 31, 39,47 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO 

TOTAL 
APROVADO RES. 

010/23:
PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício Praça da Bandeira, 31, 39,47 

20220,00%R$                -R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 7610.2021/0002245-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício São João, 1492

20220,00%R$                -R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição – Edifício José Bonifácio 367 

Edificio São João, 1492 Edifício José Bonifácio 367



AQUISIÇÃO

Edifício Conselheiro Carrão 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO 

TOTAL 
APROVADO RES. 

010/23:
PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20220,00%R$                -R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício Conselheiro Carrão

20220,00%R$                -R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição - Edifício Sete de Abril, 351

20220,00%R$                -R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 7610.2021/0000964-098.14.16.482.3002.3358.44906100.08Locação SocialAquisição – Edifício São João, 578

Edificio Sete de Abril, 351 Edificio São João, 578



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2023



WILTON PAES DE ALMEIDA – WPA – PROJETOS (HAB)

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               540.141,79Valor Aprovado

80,13%R$                432.820,66Valor Empenho

10,51%R$                56.786,41Valor Pago

WILTON PAES DE ALMEIDA - WPA

Rua Antônio Godói
Avenida Rio Branco

República/Sé

Endereço
Distrito/Subprefeitura

001/2022-SEHAB (2º TAC)
R$ 906.485,54

Número do Contrato
Valor do Contrato

26/04/2022Data Início

6014.2021/0001605-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamentoSituação

288 UHNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas

Wilton Paes de Almeida -Terreno localizado na esquina da 
Avenida Rio Branco com Rua Antônio de Godói.



PARAISÓPOLIS – CÓRREGO ANTONICO (HAB)

Fase 2 - Execução de Estaca Tipo Raiz, 400mm, com Perfuração em Solo –
130T - Foto: nov./23.

Fase 2–Regularização do Platô – Foto: nov./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$ 7.186.028,54Valor Aprovado

98,06%R$               7.046.800,53Valor Empenho

98,06%R$               7.046.800,53Valor Pago

PARAISÓPOLIS – SETOR ANTONICO

Avenida Giovanni Gronchi e as Ruas Dr. Flávio 
Américo Maurano e Dr. Laércio Setúbal

Vila Andrade/Campo Limpo

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2020 – SEHAB (3° TAC)
R$ 113.118.359,10

Número do Contrato
Valor do Contrato

18/11/2020Data Início

6014.2020/0000421-0Processo Administrativo

Urbanização de Favela com Canalização de 
Córrego e Parque LinearAção

303.825 m²Área da Intervenção

Em andamento – 5,83%Situação

17.141 Fam. – Previsão Mai/2025Número de Famílias Beneficiadas



LIDIANE - (HAB)

Condomínio 1: Drenagem Externa – Foto: ago../23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             10.382.478,36 Valor Aprovado

98,97%R$             10.275.855,20 Valor Empenho

47,03%R$               4.882.497,06Valor Pago Condomínio 1: Drenagem Externa – Foto: ago../23.

LIDIANE

Rua Sampaio Corrêa/Rua Eulálio da
Costa Carvalho

Limão/Casa Verde

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010 – SEHAB (19º TAC)
R$ 175.291.285,15

Número do Contrato
Valor do Contrato

20/10/2010Data Início

2010-0.046.947-2
6014.2018/0003039-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 98,00%Situação

51 - bloco A - entregue Mai/2018
62 - bloco B - entregue Mai/2018
36 - bloco C (Eixo 13 a 19) - entregue Jun/2022
20 - bloco C (Eixo 19 a 21) - entregue Jun/2023
72 - bloco D - entregue Jun/2022

Número de UH = 241



BAMBURRAL (HAB)

Bloco E – Revestimento Bicamada nas Escadas - Foto: nov./23.

Bloco E –Churrasqueira Foto: nov./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             11.412.089,51              Valor Aprovado

100,00%R$             11.412.089,51 Valor Empenho

98,45%R$             11.235.653,73 Valor Pago

BAMBURRAL

Rua Bamburral
Perus/Perus

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010 – SEHAB (19º TAC)
R$ 175.291.285,15

Número do Contrato
Valor do Contrato

20/10/2010Data Início

6014.2018/0003039-0Processo Administrativo

Construção de Unidades
HabitacionaisAção

Em andamento – 99,55%Situação

32 - bloco A - entregue Fev/2023
44 - bloco B - entregue Dez/2020
32 - bloco C - entregue Nov/2020
48 - bloco D - entregue Mar/2022
78 - bloco E - entregue Set/2023

Número de UH = 234



SAPÉ – CONDOMÍNIO D, E e CANALIZAÇÃO – (HAB)

Limpeza – Foto: jul./23.

Pintura da Ciclo Faixa -
Foto: jul./23.

Pintura da Ciclo Faixa –
Foto: jul./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             3.054.645,75 Valor Aprovado

66,25%R$              2.023.740,00 Valor Empenho

61,78%R$              1.887.212,62 Valor Pago

SAPÉ – COD. D, E, e Canalização

Rua General Syzeno Sarmento
Avenida Waldemar Roberto

Vila Sônia/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

011/2020 – SEHAB (4º TAC)
R$ 29.981.849,02

Número do Contrato
Valor do Contrato

08/09/2020Data Início

6014.2019/0003009-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 22,60% ParalisadaSituação

86 - cond. D - previsão Mar/2024
45 - cond. E1 - previsão Mar/2024
40 - cond. E2 - previsão Mar/2024

Número de UH = 171



DOMÊNICO MARTINELLI – (HAB)

Concretagem da Laje – Foto: nov./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             17.641.368,79 Valor Aprovado

96.36%R$             17.000.000,00 Valor Empenho

90.26%R$             15.923.623,00  Valor Pago

DOMÊNICO MARTINELLI

Avenida Domênico Martinelli
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

033/2012 – SEHAB (13° TAC)
R$ 166.642.382,40

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/11/2016Data Início

2011-0.362.995-2
6014.2018/0002869-8Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 44,80%Situação

79 - Cond. 1 - previsão Fev/2025
82 - Cond. 2 - previsão Fev /2025Número de UH = 161

Eletrodutos, Forma e Armação -
Foto: nov./23

Eletrodutos, Forma e Armação –
Foto: ago./23



VIELA DA PAZ – (HAB)

Drenagem da Rua Projetada - Foto: ago./23

Grelha da Rua Projetada - Foto: ago./23

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             11.340.831,79 Valor Aprovado

58,70%R$             6.656.963,38 Valor Empenho

52,29%R$                5.929.771,46 Valor Pago Condomínio D- Plantio de Grama -
Foto: ago./23
.

VIELA DA PAZ

Rua Diogo Pereira
Rua Francisco Viana
Vila Sônia/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

033/2012 – SEHAB (13º TAC)
R$ 166.642.382,40

Número do Contrato
Valor do Contrato

05/12/2012Data Início

6014.2018/0002869-8Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 99,14%Situação

108 - Cond. A1 - entregue Ago/2021
108 - Cond. A2 - entregue Mar/2021
096 - Cond. B - entregue Dez/2016
082 - Cond. C - entregue Mai/2018
122 - Cond. D - previsão Ago/2023
046 - Cond. E - entregue Set/2018

NÚMEROS DE UH = 562



HELIÓPOLIS/SABESP 1 – COND. 3B E 4 (HAB)

HELIÓPOLIS / SABESP 1 – COND. 3B e 4

Rua João Lanhoso
Sacomã/Ipiranga

Endereço
Distrito/Subprefeitura

015/2020 – SEHAB (5º TAC)
R$10.009.703,65

Número do Contrato
Valor do Contrato

23/11/2020Data Início

6014.2019/0005324-4Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 86,20%Situação

32 – Cond. 3B (Bloco 2,3,4) - Previsão Abr/2024
48 – Cond. 3B (Bloco 1 a 10) - Nova Licitação
72 – Cond. 4 - Nova Licitação

Número de UH = 152

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               2.408.029,55Valor Aprovado

100,00%R$                2.408.029,55Valor Empenho

46,17%R$               1.111.771,86Valor Pago

Plantio de Grama área Externa – Fotos: mai./23.

Escada – Fotos: mai./23.



HELIÓPOLIS/SABESP 2 – COND. 4 E 5 – (HAB)

Condomínio 5 - Execução dos Abrigos de 
Água – Foto: dez./23

Condomínio 5 – Execução dos Abrigos 
de Elétrica - Foto: dez./23

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             33.766.377,14 Valor Aprovado

86,36%R$ 29.159.888,82Valor Empenho

79,33%R$             26.787.236,04 Valor Pago

HELIÓPOLIS / SABESP 2 – COND. 4 e 5

Avenida Almirante Delamare
Sacomã/Ipiranga

Endereço
Distrito/Subprefeitura

036/2012 – SEHAB (10º TAC)
R$ 178.423.344,85

Número do Contrato
Valor do Contrato

17/06/2019Data Início

6014.2018/0002913-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 86,34%Situação

240 - cond. 4 - entregue Jan/2023
240 - cond. 5 - previsão Jun/2024Número de UH = 480

Condomínio 5 - Instalação do Piso Emborrachado  - Foto: dez./23



RESIDENCIAL ESMERALDA-ANTIGO ÁGUA PODRE (HAB)

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             11.236.314,26 Valor Aprovado

99,99%R$            11.235.927,43 Valor Empenho

48,68%R$                5.469.513,35  Valor Pago
Cond. A – Instalações Elétricas - Foto: nov./23.

Cond. A – Estrutura - Foto: nov./23.

RESIDENCIAL ESMERALDA – ANTIGO ÁGUA PODRE

Rua Dr. Laudelino de Abreu
Avenida Francisco da Mata

Rio Pequeno/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

011/2022 – SEHAB
R$ 73.384.008,51

Número do Contrato
Valor do Contrato

07/07/2022Data Início

6014.2020/0001142-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 10,40%Situação

100 - Condomínio A - Previsão Jan/2025
100 - Condomínio B - Torre 1 - Previsão Jan/2025

40 - Condomínio B - Torre 2 - Previsão Jan/2025
90 - Condomínio C - Previsão Jan/2025

Número de UH = 330



PONTE DOS REMÉDIOS
(Quadra 3/Cond. F e Quadra 4) - (HAB)

Fachadas Torres A e B – Foto: dez./23.

Gradil do Limite do Lote –
Foto: dez./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$              25.434.823,97 Valor Aprovado

100,00%R$              25.435.221,34 Valor Empenho

78,75%R$             20.028.690,74 Valor Pago

PONTE DOS REMÉDIOS

Rua Major Paladino
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

011/2015–SEHAB (14º TAC)
R$ 73.394.519,77

Número do Contrato
Valor do Contrato

23/11/2015Data Início

6014.2018/0002829-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 97,53%Situação

QUADRA 3:
103 – Torre F1- entregue Abr/2022
78 – Torre F2 – entregue Abr/2022

QUADRA 4:
80 – Torre 1 - previsão Fev/2024
80 – Torre 2 - previsão Fev/2024

Número de UH = 341

Pastilha Cerâmica e Caxilhos da 
Creche  – Foto: dez./23.



PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA
COND. J, K e L (HAB)

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             7.905.182,00 Valor Aprovado

59,21%R$             4.680.770,45 Valor Empenho

48,84%R$              3.861.273,74 Valor Pago

Vista  – Foto: dez./23.

Laje – Forma, Armação e Conduites
Foto: dez./23

Concretagem -Foto: dez./23.

PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA

Rua Ricardo Avenarius/Rua Wilson/ Rua 
Taubaté/Rua Ernest Renan

Vila Andrade/Campo Limpo

Endereço
Distrito/Subprefeitura

006/2022 – SEHAB (1º TAC)
R$ 55.411.076,14

Número do Contrato
Valor do Contrato

12/05/2022Data Início

6014.2021/0002493-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 14,30%Situação

149 - Condomínio J - Previsão Nov/2024
50 - Condomínio K - Previsão Nov/2024

150- Condomínio L - Previsão Nov/2024
Número de UH = 349



PARAISÓPOLIS - JARDIM COLOMBO - 1ª ETAPA (HAB)

Realização da Manutenção Tapumes de Madeira, para Sinalização do Trecho 1 -
Foto: nov./23

Realização da Demolição do Piso Laje da 
travessa Boa Esperança – Frente de Obra 
Foto: nov./23

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               2.486.325,22 Valor Aprovado

100,00%R$               2.486.325,26 Valor Empenho

100,00%R$               2.486.325,22 Valor Pago

PARAISÓPOLIS – JARDIM COLOMBO

Avenida Jaime de Barros Câmara
Vila Andrade/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

006/2021 – SEHAB (2º TAC)
R$ 42.299.952,93

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/07/2021Data Início

6014.2019/0002921-1Processo Administrativo

Urbanização de Favela com canalização de 
córrego, implantação parcial do Parque Linear e

serviços de infraestrutura
Ação

152.000 m²Área da Intervenção

Em andamento – 23,20%Situação

3.226 Fam. – Previsão Jul/2024Número de Famílias Beneficiadas

Realização da Sinalização do Trecho 1 -
Área do Córrego - Foto: nov./23



MAJOR PALADINO (HAB)

Concretagem dos Pilares do 1º Pavimento – Torre 4 – Foto: nov./23.

Tela de Proteção – Torre 1 - Foto: nov./23.

MAJOR PALADINO

Rua Major Paladino
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

035/2012–SEHAB (2º TAC)
R$ 129.181.227,07

Número do Contrato
Valor do Contrato

05/04/2022Data Início

2011-0.363.022-5
6014.2022/0000930-5Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 32,38%Situação

1036 previsão - out/2024Número de UHs

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             65.289.810,57Valor Aprovado

96,86%R$             63.242.541,82 Valor Empenho

45,62%R$                29.787.159,59 Valor Pago

Montagem da Laje do 2º Pavimento –
Trecho 2 – Torre 3 - Foto: nov./23



COLISEU (HAB)

Coliseu 2 – Telha Ondulada – Foto: nov./23.

Coliseu 3 – Peitoril - Foto: nov./23.

COLISEU

Rua Coliseu e Avenida Funchal
Itaim bibi/Pinheiros

Endereço
Distrito/Subprefeitura

015/2019–SEHAB (7º TAC)
R$ 44.299.397,76

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/01/2020Data Início

6014.2018/0000912-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 88,73%Situação

109 - Condomínio 1 - entregue dez/2023
109 - Condomínio 2 - Previsão mar/2024

54- Condomínio 3 - Previsão mar/2024
Número de UHs = 272

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             486.108,00Valor Aprovado

7,78%R$                37.805,63 Valor Empenho

3,34%R$                16.217,22 Valor Pago Coliseu 3 – Cremalheira - Foto: nov./23



CÓRREGO DA MINA (HAB)

Execução do Viário – Foto: nov./23.

Levantamento Topográfico - Foto: nov./23.

CÓRREGO DA MINA 

Rua da Mina
Perus/Perus

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010–SEHAB (19º TAC)
R$ 171.492.020,32

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/04/2016
(referente ao contrato inteiro)Data Início

2010-0.046.947-2
6014.2018/0003039-0Processo Administrativo

Urbanização de Favelas Ação

Em andamento – 6,14%Situação

previsão - dez/2024Número de UHs

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$             788.306,25Valor Aprovado

100,00%R$             788.306,25Valor Empenho

60,23%R$              474.819,36 Valor Pago
Reforma de Edif. Adm. Conf. Solicit. -
Foto: nov./23



Lote 1
Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               14.062.613,00 Valor Aprovado

164,00%R$               23.062.613,13 Valor Empenho

162,80%R$                 22.892.396,38 Valor Pago

Rede de Drenagem para Escadas Hidráulicas - Foto: dez./23.

Execução de Solo Grampeado –
Encosta Citadella - Foto: dez./23.

Execução de Estacas e Raiz – Provisão 
3 – Trecho 2 - Foto: dez./23.

LOTE 1 (MANANCIAIS)

Rua Beira Rio, 34
Jardim Ângela / M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

032/2012 – SEHAB (11º TAC)
R$ 254.096.648,04

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/11/2012Data Início

2011-0.358.976-4
6014.2018/0002469-2Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento - 65,70%Situação

750 UH e 2.604 famíliasNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas



Lote 2
Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara /
Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro
III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila
Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)

LOTE 2 - MANANCIAIS

Rua Soares Souza Junior, 60
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

031/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 541.258.854,95

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012
Abr/2012

Data Início Urbanização
Data Início Provisão

2011-0.358.974-8
6014.2018/0002474-9Processo Administrativo

Urbanização e Provisão HabitacionalAção

Jardim Ângela II - 50,00%
Jardim Arnaldo A - 100,00%
João Manoel Vaz - 100,00%

Situação

96 UH / 435 Fam. - Jardim Ângela II
60 UH / 560 Fam. - Jardim Arnaldo A
48 UH / 195 Fam. - João Manoel Vaz

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

204 UH e 1.190 famílias

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$ 14.062.613,00 Valor Aprovado

17,47%R$ 2.457.409,00 Valor Empenho

17,47%R$ 2.457.409,00 Valor Pago

.

Execução de Laje - Foto: nov ./23.

.

Execução de Laje - Foto: nov./2023.



Lote 3
Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco
do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes,
Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes.

Terraplanagem Campo- Foto: dez./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               14.062.613,00 Valor Aprovado

21,78%R$                 3.062.613,12 Valor Empenho

21,05%R$                  2.960.165,88Valor Pago Preparação e Montagem para Concretagem- Foto: dez./23

LOTE 3 - MANANCIAIS

Avenida José Estima Filho, 136
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

028/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 434.307.886,74

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012
Jun/2022

Data Início Urbanização
Data Início Provisão

2011-0.358.978-0
6014.20180002213-4

Processo Administrativo

Urbanização e Provisão HabitacionalAção

Chácara Flórida / Bandeirantes - 51,00%
Jardim Tancredo – 100,00%

Vila do sol – 18,27%
Situação

296 UH / 2.244 Fam. - Chácara Flórida/Bandeirantes
136 Fam. - Jardim Tancredo

325 UH - Vila do sol

Número de UH/Famílias
Beneficiadas



Alto da Alegria - Foto: nov./23.

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               11.062.613,00 Valor Aprovado

63,84%R$               7.062.613,13 Valor Empenho

60,98%R$                6.745.851,13 Valor Pago

Lote 4
Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria,
Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA,
Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São
José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)

Alto da Alegria - Foto: nov./23.

Alto da Alegria - Foto: nov./23.

LOTE 4 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, 
lote 1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da 

Rocha, Lotes 1980-1985 Q44
Grajaú / Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

025/2012-SEHAB (14º TAC)
R$ 494.153.268,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/11/2012Data Início

2011-0.358.981-0
6014.2018/0002770-5Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Alto da Alegria - 100,00%
Jardim Roschel - 100,00%Situação

674 UH e 799 famíliasNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas



INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               31.062.613,00 Valor Aprovado

112,88%R$               35.062.613,13 Valor Empenho

112,25%R$               34.868.298,21  Valor Pago

Lote 5
Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II,
3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino
Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.
Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).

Morro dos Macacos - Foto: nov./23.

Parque Apurá - Foto: nov./23.

LOTE 5 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri)
Pedreira/Cidade Ademar

Endereço
Distrito/Subprefeitura

026/2012-SEHAB (9º TAC)
R$ 454.731.711,84

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/11/2012Data Início

2011-0.358.986-1
6014.2018/0002202-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Cocaia – 8,00%
Guaicuri - 26,00%

Pq. Primavera – 51,00%
Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00%

Jardim Eldorado / Travessa Mancini - 0,00%

Situação

375 UH. - Cocaia
3.115 Fam.- Guaicuri

732 Fam. - Pq. Primavera
251 Fam.- Jardim Eldorado / Mata Virgem

112 Fam. - Jardim Eldorado / Travessa Mancini

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

João Cabanas - Foto: nov./23.

Guaicuri - Foto: nov./23.



INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$               11.062.613,00 Valor Aprovado

251,86%R$                27.862.613,12 Valor Empenho

246,91%R$                27.314.607,03 Valor Pago

Lote 6
Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), 
Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)

Nova Grajaú - Escavação Carga e Remoção de Material Classe IIA -
Foto: out./23

LOTE 6 - MANANCIAIS

Estrada Canal do Cocaia, 5000FEndereço
Distrito/Subprefeitura

030/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 604.943.199,42

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/11/2012Data Início

2011-0.358.990-0
6014.2018/0002792-6Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Grajaú B/ São Judas - Jardim União - 49,49%
Jardim Gaivotas (Erundina) - 39,00%

Tangará - 100,00%
Situação

1.088 UH e 2.167 famíliasNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas

Nova Grajaú II – Escavação do Córrego – Foto: out./23



INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$                  26.062.613,00  Valor Aprovado

118,44%R$                   30.867.798,33 Valor Empenho

118,44%R$                    30.867.798,33 Valor Pago

Lote 7
Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova
Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João
Cabanas (mananciais)

Cantinho do Céu – Aterro e Compactação – Etapa 6 - Foto: nov./23

Monte Verde - Muro de Alvenaria – Parque Luiza Carioba -
Foto: nov./23

LOTE 7 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal
Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

027/2012-SEHAB (11º TAC)
R$ 547.919.696,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/11/2012Data Início

2011-0.358.993-4
6014.2018/0002754-3Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Cantinho do Céu - etapa 2 - 100,00%
Cantinho do Céu - etapa 3 – 2,00%

Cantinho do Céu - etapa 4 – 48,00%
Cantinho do Céu - etapa 5 – 74,00%
Cantinho do Céu - etapa 6 - 39,00%

Monte Verde – 77,00%
Pabreu - 73,00%

Situação

1.102 UH e 13.179 famíliasNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas



LOTE 8 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju 
Natal

Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

005/2022-SEHAB (2º TAC)
R$ 422.486.652,03

Número do Contrato
Valor do Contrato

Abr/2022Data Início

2011-0.358.998-5
6014.2021/0003144-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

João Cabanas – 8,79%Situação

593 UH - João CabanasNúmero de UH/Famílias
Beneficiadas

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$              16.062.614,00 Valor Aprovado

50,19%R$                8.062.613,13 Valor Empenho

49,49%R$                 7.948.760,61 Valor Pago

Lote 8
Provisão - LUIZ ROTTA / JOÃO CABANAS (MANANCIAIS)

Luiz Rotta - Foto: dez./23.

João Cabanas - Foto: dez./23.



SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS (GERENCIAMENTO)- SETOR 1, 2, 3 e 4

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 1, 2, 3 e 4

SupraregionalEndereço
Distrito/Subprefeitura

SETOR 1 - 002/2023 – SEHAB - R$ 55.102.047,12
SETOR 2 - 003/2023 – SEHAB  - R$ 49.983.444,71
SETOR 3 - 004/2023 – SEHAB - R$ 37.322.426,98
SETOR 4 - 005/2023 – SEHAB - R$ 33.391.212,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 1 - 01/03/2023
SETOR 2 - 01/03/2023
SETOR 3 - 06/03/2023
SETOR 4 - 06/03/2023

Data Início

6014.2021/0001162-6
6014.2023/0000642-1
6014.2023/0000647-2
6014.2023/0000650-2
6014.2023/0000652-9

Processo Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$          16.404.849,00Valor Aprovado

97,95%R$           16.069.068,26Valor Empenho

83,96%R$            13.773.977,69Valor Pago



SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS (GERENCIAMENTO)- SETOR 1

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 1

SupraregionalEndereço
Distrito/Subprefeitura

002/2023 – SEHAB 
SETOR 1 - R$ 55.102.047,12

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 1 - 01/03/2023Data Início

6014.2023/0000642-1Processo 
Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação



SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS (GERENCIAMENTO)- SETOR 2

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 2

SupraregionalEndereço
Distrito/Subprefeitura

003/2023 – SEHAB 
SETOR 2 - R$ 49.983.444,71

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 2 - 01/03/2023Data Início

6014.2023/0000647-2Processo 
Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação



SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS (GERENCIAMENTO)- SETOR 3

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 3

SupraregionalEndereço
Distrito/Subprefeitura

004/2023 – SEHAB 
SETOR 3 - R$ 37.322.426,98

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 3 - 06/03/2023Data Início

6014.2023/0000650-2
Processo 

Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação



SERVIÇOS TÉCNICOS – ACOMPANHAMENTO DE 
OBRAS (GERENCIAMENTO)- SETOR 4

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 4

SupraregionalEndereço
Distrito/Subprefeitura

005/2023 – SEHAB 
SETOR 4 - R$ 33.391.212,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 4 - 06/03/2023Data Início

6014.2023/0000652-9Processo 
Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação



HELIÓPOLIS/SABESP 2 GLEBA G – COND. B (HAB)

Execução de Steel Deck – Fotos: mar./23.

HELIÓPOLIS / SABESP 2 – GLEBA G – COND. B

Rua Pinheiros de Lemos, esquina
Ruas Comandante Tavlor e Rua das Juntas

Sacomã/Ipiranga

Endereço
Distrito/Subprefeitura

036/2012 – SEHAB (10º TAC)
R$ 178.423.344,85

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/09/2014 - iniciada
07/04/2015 - paralisada
01/08/2017 - retomada

Data Início

6014.2018/0002913-9Processo Administrativo

Construção de Unidades
HabitacionaisAção

ConcluídoSituação

221 - cond. B - Entregue Nov/2022Número de UH = 221

INVESTIMENTO 2023

Res. 010/2023R$          3.481.502,34Valor Aprovado

100,00%R$           3.481.502,34Valor Empenho

99,21%R$            3.453.854,56Valor Pago

Execução de Steel Deck – Fotos: mar./23.



AQUISIÇÃO

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

2023100,00%R$ 42.751,01 R$ 42.751,01 R$ 43.000,00 7610.2023/0003245-098.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição – Cicero Canuto 

2023100,00%R$ 1.083.550,48 R$ 1.083.550,48 R$ 1.500.000,006014.2021/0003643-298.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisAquisição - Sampaio Correia - Lidiane

2023100,00%R$ 82.129,97 R$ 82.129,97 R$ 1.300.000,00

6014.2021/0003119-8  
6014.2021/0003117-1    
6014.2021/0003116-3      
6014.2021/0003067-1       
6014.2021/0003049-3        
6014.2021/0003114-7            
6014.2021/0003104-0                 
6014.2021/0003094-9             
6014.2021/0003074-4           
6014.2021/0003058-2                 
6014.2021/0003052-3 

98.14.16.451.3002.3354.44906100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Aquisição de imóveis. Parque Sanfona 
/ Paraisópolis

Parque Sanfona / ParaisópolisSampaio Correia / Lidiane Cícero Canuto 



AQUISIÇÃO

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
31/12/2023EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 010/23:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20230,00%R$                 -R$ 37.698.229,00 R$ 37.698.229,00 7610.2023/0005305-8
8062-21 / 29454-2398.14.16.451.3002.3340.44906100.08Pode EntrarAquisição – Residencial Empatia 

(RESIDUAL - Lote 1, Categoria B)

20230,00%R$                 -R$ 29.000.746,00 R$ 29.000.746,00 7610.2023/0005305-8
8062-21 / 29454-2398.14.16.451.3002.3340.44906100.08Pode EntrarAquisição - Residencial Esperança 

(RESIDUAL - Lote 1, Categoria B)

20230,00%R$                 -R$ 29.307.974,64 R$ 29.307.974,64 7610.2023/0005305-8
8062-21 / 29454-2398.14.16.451.3002.3340.44906100.08Pode EntrarAquisição - Residencial Humor (Lote 1, 

Categoria B)

20230,00%R$                 -R$ 35.859.313,36 R$ 35.859.313,36 7610.2023/0005305-8
8062-21 / 29454-2398.14.16.451.3002.3340.44906100.08Pode EntrarAquisição - Residencial dos Sorrisos 

(Lote 1, Categoria B)

Residencial Empatia, Residencial Esperança, Residencial Humor e Residencial dos Sorrisos 




