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Prestacao de contas do FUNDURB (98.25)

Execucdo orcamentaria por item do plano aprovado



Prestacao de contas do FUNDURB (98.25)

Execugdo orcamentaria por dotacao

Execugao orcamentaria 2023

DOTACAO

98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.1
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.1
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0

Solicitado (RS)

RS 534.000,00
RS 320.559,20
RS 165.000,00
RS -

RS 6.409.391,95
RS 4.757.644,49
RS 27.750,96

RS 1.000,00

RS 3.300.000,00
RS 4.700.000,00
RS 1.000,00

RS 1.256.450,00
RS 23.922,09

RS 20.725.992,16
RS 18.842.115,39
RS 100.000,00

Reservado (R$S)
RS 34.000,00
RS 314.725,79
RS -
RS -
RS 7.950.568,88
RS$ 2.957.210,88
RS -
RS -
RS 3.300.000,00
RS 4.700.000,00
RS -
RS 1.256.450,00
RS 23.922,09
RS 18.196.730,66
RS 18.842.115,39
RS -

Empenhado (RS)
RS 34.000,00
RS 314.725,79
RS -
RS -
RS$ 5.717.765,39
RS$ 2.379.619,52
RS -
RS -
RS 3.300.000,00
RS 4.700.000,00
RS -
RS 1.256.450,00
RS 23.922,09
RS$ 18.193.570,70
RS 18.842.115,39
RS -

Liquidado (RS)
RS -
RS -
RS -
RS -
RS 2.771.418,40
RS$ 557.556,82
RS -
RS -
RS 3.182.064,08
RS -
RS -
RS 1.256.450,00
RS 23.922,09
RS 15.805.258,78
RS 5.576.301,51
RS -

Pago (RS)
RS -
RS -
RS -
RS -
R$ 2.771.418,40
RS 557.556,82
RS -
RS -
RS 3.182.064,08
RS -
RS -
RS 1.256.450,00
RS 23.922,09
RS 15.805.258,78
RS 5.576.301,51
RS -

RS 61.164.826,24

R$ 57.575.723,69

R$ 54.762.168,88

R$ 29.172.971,68

RS 29.172.971,68

94,13%

89,53%

47,70%

47,70%

*0Os dados utilizados sao referentes aos Relatérios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 08/02/2024.



Equipamento  _

Rural Acdo = Processo — Status = DotagBo orcamentéria
c"'""";“u'::"' S30 | peforma das Fachadas | 6025.2023/0002933-2 | = i’:s':‘r:"::g” 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1 RS 577.591,36 | RS ) - |rs & 0,0%
Sitio da Ressaca Obrade restauro | 6025.2019/0021342-0 | 0. Em execugio = 98.25.13.391.3001.5.957 44805100.08.1.759.0402.0 RS 492.990,99 | RS 492.990,99 492.990,99 | RS 492.990,99 100,0%
Stio da Ressaca Obrade restauro | 6025.2019/0021342-0 | 0. Em execugdo = 98.25.13.391.3001.5.957.44805100.08.1.759.0402.1 RS 502.781,70 | RS 502.781,70 47855627 | RS 478556,27 95,2%
Pagamento de
Sitioda Ressaca | Despesa do Exercicio | 6025.2019/0021342-0 | 0. Em execucBo | 98.25.13.391.3001.5.957.44809200.08.1.759.0402.1 RS 27.750,96 | RS . SRS . 0.0%
Anterior
Casadititioee Implantacdo da Casa
e Ademny | deCulturaCidade | 6025.2022/0018097-7 | 0. Em execucho | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0 RS  3.300.000,00 | RS  3.300.000,00 318206408 | RS 3.182.064,08 96,4%
Ademar
T —. ImplantagBo da Casa
2 deCultura Cidade | 60252022/0018097-7 | 0. Em execuclo  98.25.13.392.30015 425 44905100.08.1.759.0402.1 RS  4.700.000,00 | RS  4.700.000,00 - |ms = 0,0%
Cidade Ademar
Ademar
Sitio Mirim ReconstrugBoda | ¢ 2020/0016806-0 | 2 E Iiitasdo/ | og oo 13 3013001 5.957.44905100.08.1.759.0402.0 RS  1.270.216,01 | RS = - |&s = 0.0%
Casa-Sede Reservado
Restauro, seguranga 2. Em licitagdo /
Sitio Morrinhos contraincéndioe | 6025.2022/0022026-0 | T * o€ 98.25.13.391,3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 RS 618.834,76 | RS = - |ms s 0,0%
acessibilidade
Casa de Cultura S3o §
e Projeto Executivo | 6025.2022/0007515-4 | 0. Em execucdo | 98.25.13.382.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 201.997,62 | 85 201.997.62 201.997,62 | RS 201.997,62 100,0%
o ";::::‘:" Sko Reforma Sem processo 11 5.Planejando | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 1.000,00 | 85 2 - |Rs E 0,0%
c’"';‘:::a"""' s"‘":::;‘;’é:"’“ 60252018/0009114-4 | 0. Em execucdo = 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 276.715,87 | RS 276.715,87 - | =&s : 0,0%
Centro Cultural =
i Palco 6025.2018/0010299-5 | 0.J3 executado = 98.25.13.382.3001.5.960.44805100.08.1.759.0402.0 RS 43.192,78 | RS 4319278 4319278 | Rs 4319278 100,0%
ohe ::lﬁ:':"": Vila P'°‘“‘:e:‘:::‘:'° 9¢ | 60252022/0003748-1 | 0.Em execucio | 98.25.13.381.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1 RS 290.999,90 | RS 290.999,90 79.000,55 | RS 79.000,55 27,1%
Biblioteca Cora Requalificacdo para 5
prarshy Aveoibiidoge o ayep | 60252021/0010094-7 | 0.Emexecucio | 98.25.13.392.30015.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 600.862,15 | RS 600.862,15 32858584 | RS 328585,84 54,7%




Equipamento

Agdo =

Reforma geral para
Acessibilidade,

Teatro JoSo Caetano | Segurancacontra | 6025.2022/0011336-6 = 0. Em execucio | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 3.600.000,00 | RS  4.987.604,32 | RS 219527607 | RS  2.195.276,07 61,0% '"d':::" da
incéndio, Conservagdo
e Restauro.
Reforma geral para
Acessibilidade, andamento da
Teatro Jodo Caetano | Segurancacontra | 60252022/0011336-6 = 0. Em execucdo | 98.25.13.381.3001.5.957.44905100.08.1.759.0202.1 2.264.467,56 | RS 876.863,24 | RS 10,00)| &S (0,00) 0,0% s
incéndio, Conservacio
e Restauro. _
mb'm::‘:rni'w 98 | jetode AVCE | 60252018/00156258 5. Planejando | 98.25.13.351.30015 957 4490510008 1 759.0402.1 1.000,00 | RS - |rs - |rs = 0,0% °"d°:::° da
s ticens Refiomae 6025.2022/0008158-8  0.J3 executado | 98.25.13.392.3001 5.960.44905100.08.1.758.0402.0 33323482 | RS 33007486 |RS 33007486 | RS 330.074.86 99,1% e
Silveira requalificacdo | | obra
Edificio Sampaio 32 Fase de Obras de andamento da
i restauro- Fase Piso | 6025.2023/0016820-0 0. Em execucdo | 98.25.13.391.3001.5957.44905100.08.1 758.0402.1 747.395,33 | RS 708.974,68 | RS - =ms 5 0.0% e
Térreo
c‘::fhi:';"‘" Manutencdo Predial | 6025.2023/0015198-7 | 0. Em execugdo | 98.25.13.392.3001.5.950.44905100.08.1 758.0402.0 511.592,34 | RS 511.592,34 | RS - |rs - 0,0% ‘"“?:r:“ 9
Escolz Escola
Municipal de Restauro e troca da < ) andamento da
Iniciaco Adtsticas - | coberture da case 2 | 50252023/0012495-5 | 3. Encaminhado | 98.25.13.39130015.957.44905100 08.1.759.0402 1 373.408,64 | RS RS RS 0,0% i
EMIA
Escola Escola
Municipal de Restauro e troca da . . andamento da
iniciacho Aisticas- | coberturs da Cagg 2 | 5025:2023/0012495-5 | 3. Encaminhado | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 76.591,36 | RS RS 85 0,0% gy
EMIA
32 fase - Obras andamento da
Praga das Artes | complementares dos | 8510.2022/0000503-4 = 0. Em execugio | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 15.966.088,50 | RS  14.800574,74 | RS 1463873163 | RS  14.638.73163 91,7% s
corpos artisticos
34 fase.Obros andamento da
PragadasArtes | complementares dos | 8510.2022/0000503-4 0. Em execugio | 98.2513.392.3001 5 960.44905100.08.1.759.0402.1 18.842.115,39 | RS 18.842.11539 | RS 557630151 RS  5.576.301,51 296% il

corpos artisticos




Equipamento

e = Acdo = Processo = Status = Dotaglio orgamentéria Valor
32 fase -
Gerenciamento &
Praca das Artes fscaiizacho de obra 8510.2022/0000503-4 = 0. Em execucdo 98.25.13.392.3001.5.960.44903%00.08.1.759.04020 ~ | RS 1.256.450,00 | RS 1.256.450,00 | RS 1.256.450,00 | RS 1.256.450,00 100,0%
Praga das Artes
et of i o
32 fase -
Gerenciamento e
Praca das Artes fiscalizag3o de obra - 8510.2022/0000503-4 | C. Em execucdo 98.25.13.392.3001.5.960.44903500.08.1.759.0402.1 ~ | R$ 23.922,09 | RS 23922,09 | RS 23922,08 | RS 23.922,09 100,0%
Praca das Artes
42 fase - Obras
Praca das Artes complementares dos Sem processo 9 5. Plangjando 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.04020 ~ | RS 250.843,11 | /S - RS = ]S - 0,0%
corpos artisticos
42 fase -
Gerenciamento e 2 il ~ R
Praga das Artes fiscallzacho de obra - Sem processo 10 5. Planejando 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 1.000,00 | RS - RS RS 0,0%
Praca das Artes
< 5 2 - 1. Em contratacdo
Memorial dos Aflitos Projeto Executivo 6025.2020/0018377-8 /Ordem de inicio 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.1 ~ | RS 320.559,20 | RS 314.725,79 | RS = RS = 0,0%
3 , Implantacdo do 3
Memorial dos Aflitos Memorial 6025.2019/0015893-3 | 5. Planejando 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0 ~ | RS 500.000,00 | RS - RS 2 RS - 0,0%
Servicos de sondagem
e parecer de
Memorial dos Afiitos fundagdes para 6025.2023/0014412-3 | 0. Em execugdo 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08,1.759.0402.0 RS 34.000,00 | RS 34.000,00 | RS * RS - 0,0%
implantagdo do
| Memorial dos Aflitos |
Servigos Civis de
Centro Cultural da ~ Adequac3o hidraulica 2. Em licitacho /
Juventude Ruth e instalacdo de sala de  6025.2023/0005660-7 . Reservazo 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 ~ | RS 380.000,00 | RS 380.000,00 | RS = RS = 0,0%
Cardoso danga + Servigos
corretivos de AVCS
Centro Cultural da | Servicos corretivos de 2. Em licitag3o /
Juventude Ruth AVCB - Aplicacdo de  6025.2022/0011088-0 Z %8 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.04020 ~ | R$ 721.994,60 | ’S 596.284,96 | RS > RS - 0,0%
Reservado
Cardoso CMAR
Centro Cultural da > gzt Lo
Juventude Ruth | "stalRcE0 de Estldio | ooo0 5000 /0022073-1 | 2 EMIHACEO/ | g0 0 13 362.3001.5.960.44905100.08.1.759.04020 | RS 470.308,43 | RS - |ws - |rs : 0,0%
de Gravagso Reservado

Cardoso




Equipamento  _

it = Acdo = Processo = Status = Dotaglo orcamentéria Valor
Projeto para reforma
de revitalizac3o dos
Distritos Criativos espagos para Sem processo 1 5. Planejando | 98.25.13.392.3020.5.426 44905100.08.1.759.0402.0 RS 100.000,00 | RS - |ws - |=ms s 0,0%
implantagdo dos
Distritos Criativos
Casa de Cultura Hip Le:/:a:?:r:;no
Hop Leste-Cidade | n? ot 6025.2020/0001592-1 | 0. Em execucdo = 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 46.598,68 | RS 36.227,54 | RS 26.267,61 | RS 26.267,61 56,4%
Tiradentes ‘a iaitimetrico,
Arboreo € Sondagens
Requalificacdo para
Casa de Cultura Hip inas:f: ;ﬂ':aed:;o
Hop Leste - Cidade Sem processo 2 5. Planejando | 98,25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 1.000,00 | RS - | - |=s : 0,0%
padréo de medicdo de
Tiradentes
dgus e luz na Casa de
Cultura
Levantamento
M st b 6025.2020/0001582-1 | 0.Em execugdo | 98.25.13.392.3001.5.960.44805100.08.1.759.04020 ~ | RS 47.463,00 | 25 3622756 | RS 2626761 RS 2626761 55,3%
Ricardo Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
Levantamento
EStea s Sadettral, 6025.2020/0001562-1 | 0. Em execucdo | 98.25.13.392.3001.5.960.44505100.08.1.759.0402.0 RS 47.463,00 | 23 36.227,54 | RS 26.267,61 | RS 26.267,61 55,3%
Christian Andersen Planialtimétrico,
| Arboreo e Sondagens |
Levantamento
Biblioteca Chacara Cadastral,
iyl 6025.2020/0001592-1 | 0. Em execuclo = 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 87.309,46 | RS 36.227,54 | RS 2626761 | RS 26.267,61 30,1%
do Castelo Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
Levantamento
D Rctecmicenteide s 6025.2020/0001592-1 | 0. Em execugio = 98.25.13.392.3001.5.960.44805100.08.1.759.0402.0 R$ 38.630,04 | RS 36.227,54 | RS 26.267,61 | RS 26.267,61 68,0%
Carvalho Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
Levantamento
Casa de Cultura S3o Cadastral, -
; ; 6025.2020/0001582-1 | 0. Em execucio = 98.25.13.352.3001.5.960.44805100.08.1.759.0402.0 RS 38.155,18 | RS 36.227,54 | RS 2526761 | RS 26.267,61 68,8%
Rafael Planialtimétrico,

Arboreo e Sondagens




Equipamento  _

cultural = Acdo = Processo = Status = Dotaglio orcamentéria
Levantamento
Casaide Cultura Sadustral 6025.2020/0001552-1 | 0.Em execucdo | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 26.053,95 | RS 36227,54 26.267,61 | RS 26.267,61 100,8%
M’Boy Mirim Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
Levantamento
Gas2 de Cillura o fadestia, 6025.2020/0001592-1 | 0. Em execucdo = 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 160.125,20 | RS 36.227,54 26.267,61 | RS 26.267,61 16,4%
Itaim Paulista Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
Casade Cultura Leg:\::r::ﬁo
MipHopSul-Cora | BTSSR | 6025.2020/0001592-1 | O.Emexecucdo | 98.25.13.392.30015.9604490510008.1.759.0402.0 RS 24.877,37 | RS 36.227,54 26.26761 | RS 26.267,61 105,6%
Cormjina Arboreo e Sondagens
Levantamento
Ceriti cutimea pacesteel; 6025.2020/0001592-1 | 0. Em execucdo = 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 RS 20.315,30 | RS 36.227,54 26.267,61 | RS 26.267,61 129,3%
itororé Planialtimétrico,
Arboreo e Sondagens
T‘z:v:’;:"' s"‘"::;c:v';""“ 6025.2018/0016747-7 | 0.Em execucio = 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 RS 245.000,00 | RS 237.170,08 8315134 | as 83151,32 33,9%
Monumento Rem‘;’:::ﬂ:{‘“ 60252023/0024524-8 | 5. Planejando | 98.25.13.392.3001.5.960 44905100.08.1.759.0402.0 RS 429.170,76 | RS 4 - |=s = 0,0%
Amubvolistotico: | Inswlaclo detinbade) e o 5. Planejando | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08 1.759.0402.0 RS 100.000,00 | RS . - |rs 5 0,0%
Municipal Vida
Arquivo Historico Aphcaclo de.Ct./l4AR .
& nas escadas historicas Sem processo 8 3. Encaminhado = 98.25.13.391.3001.5.957 44903%900.08.1.759.0402.0 RS 64.000,00 | RS - C RS - 0,0%
Municipal
e obtengio de AVCB
Projeto executivo e
Cass Amarela obra de restauro = Sem processo 12 5.Planejando | 98.25.13.391.3001.5.957.44505100.08.1.759.0402.0 RS 104.758,83 | RS = - |=s = 0,0%
requalificacio
Gerenciamento e
CasaAmarela | Tscalzaciodeproleto Lo )02 /0007211-4 | 5. Planejando | 98.25.13.391.30015.957.44905100.081.759.0402.0 RS 1.000,00 | RS i - |=s = 0,0%

e obra de restauro e
requalificacdo




Valor

Eiipsemn = Acdo = Processo = Status = DotagBo orcamentéria
cultural
Construgdo e
N tencdo de lantacdo de 5
dotacso Espacos Lidicos e Sem processo 4 9. Pausado 98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0 RS 1.000,00 | RS RS RS - 0,0%
Educativos
Preservacdo do
Manutencdo de Patriménio Histérico
X .1.759.0402 4 .000, = RS 3 -
dotacSo Artistico, Cultural e Sem processo 5 9. Pausado 98.25.13.351.3001.5.957.44903500.08.1.759.0402.0 RS 1.000,00 | RS RS 0,0%
Arqueoldgico
cianutindsda Construcio de
dotagcﬁo Equipamentos Sem processo 6 9. Pausado 98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1,759.0402.0 RS 1.000,00 | RS - RS . RS - 0,0%
Culturais
RS 61.164.826,24 R$ 54.762.168,88 RS 29.172.971,68 RS  29.172.971,68




Acao: Obra de restauro
Processo: 6025.2019/0021342-0
Valor: R$ R$995.772,69
Empenhado: R$ R$ 995.772,69
Liquidado: R$ 971.547,26

Pago: R$971.547,26

% de liquidacdo: 97,57%

Endereco: Rua Nadra Raffoul
Mokodsi, 3

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara

2. Sitio da Ressaca
Obra de restauro

Fotos tiradas em: 28/02/2023
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3. Casa de Cultura Cidade Ademar S shopauLo
Implantacdo da Casa de Cultura Cidade Ademar

Acdo: Implantacao da Casa de Cultura Cidade
Ademar

Processo: 6025.2022/0018097-7

Valor: R$ 8.000.000,00

Empenhado: R$ 8.000.000,00

Liquidado: R$ 3.182.064,08

Pago: R$ 3.182.064,08

% de liquidacao: 39,78%

Endereco: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820
Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar




Acao: Projeto Executivo
Processo: 6025.2022/0007515-4
Valor: R$ 201.997,62
Empenhado: R$ 201.997,62
Liquidado: R$ 201.997,62
Pago: R$201.997,62

% de liquidacao: 100,0%
Endereco: Rua Monte Mandira, 40
Distrito: Sdo Mateus

Subprefeitura: Sao Mateus

6. Casa de Cultura Sao Mateus s
Projeto Executivo
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7. Centro Cultural Penha &' shopauio
Palco

Acao: Palco

Processo: 6025.2018/0010299-5
Valor: R$43.192,78
Empenhado: R$ 43.192,78
Liquidado: R$ 43.192,78

Pago: R$ 43.192,78

% de liquidacao: 100,0%
Endereco: Largo do Rosdrio, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

I 1 B4 g
Fotos tiradas em: 31/10/2022



Acao: Servicos Corretivos para AVCB
Processo: 6025.2018/0009114-4
Valor: R$ 276.715,87

Empenhado: R$ 276.715,87
Liquidado: -

Pago: -

% de liquidacao: -

Endereco: Largo do Rosdrio, 20
Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

5320
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Acao: Projeto Executivo de restauro
Processo: 6025.2022/0003748-1
Valor: R$ 290.999,90
Empenhado: R$ 290.999,90
Liquidado: R$ 79.000,55

Pago: R$ 79.000,55

% de liquidacdo: 27,1%
Endereco: Praca Oscar Silva, s/n?
Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria-Vila Guilherme

8. Casa de Cultura Vila Guilherme
Projeto Executivo de restauro

ELEVACAD LA CASSIO DE ALMEDA
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Acdo: Requalificacdo para Acessibilidade e AVCB o . RTHy  gioaeoe
9. Biblioteca Cora Coralina amo

Processo: 6025.2021/0010094-7

Requalificacdo para Acessibilidade e AVCB

Valor: R$ 600.862,15

Empenhado: R$ 600.862,15

Liquidado: R$ 328.585,84
Pago: R$ 328.585,84

% de liquidacio: 54,7%
Endereco: Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113
Distrito: Guaianases

Subprefeitura: Guaianases

77711

Fotos tiradas em: 12/05/2023
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10. Teatro Jodo Caetano e

Reforma geral para Acessibilidade, Seguran¢a contra incéndio,

CuLTURA

Conservacgao e Restauro.

Acdo: Reforma geral para Acessibilidade,
Seguranca contra incéndio, Conservacao e
Restauro

Processo: 6025.2022/0011336-6
Valor: R$ 5.864.467,56
Empenhado: R$ 5.864.467,56
Liquidado: R$ 2.195.276,07
Pago: R$ 2.195.276,07

% de liquidacdo: 37,43%
Endereco: Rua Borges Lagoa, 650
Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

Fotos tiradas em: 31/03/2023
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12. Biblioteca Helena Silveira e

Reforma e requalificacao

Acgao: Reforma e requalificacao

Processo: 6025.2022/0008158-8 ’ S - ” ' ‘
Valor: R$ 333.234,82 . . - - a1 ‘====—~==V| ;

Empenhado: R$ 330.074,86

Liquidado: R$ 330.074,86

Pago: R$ 330.074,86

% de liquidacdo: 99,1%

Endereco: Rua José Viriato de Castro, 78

Distrito: Campo Limpo

Subprefeitura: Campo Limpo Fotos tiradas em: 04/05/2023
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13. Edificio Sampaio Moreira anae
32 Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo -

Ac¢ao: 32 Fase de Obras de restauro - Fase Piso
Térreo

JI3ase

Processo: 6025.2023/0016820-0

Valor: R$ 747.395,33

Empenhado: R$ 708.974,68

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidacdo: 0%

Endereco: R. Libero Badaro6, 346

Edificio Sampaio
Moreira

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé




Ac¢ao: Manutencio Predial

Processo: 6025.2023/0015198-7
Valor: R$ 511.592,34

Empenhado: R$ 511.592,34
Liquidado: -

Pago: -

% de liquidacao: -

Endereco: Rua Nazle Mauad Lufti, 169
Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros

14. Casa de Cultura Parelheiros
Manutencao Predial




32 fase - Obras complementares dos corpos artisticos

Acao: 32 fase - Obras complementares dos
corpos artisticos

Processo: 8510.2022/0000503-4
Valor: R$ 34.808.203,89
Empenhado: R$ 33.480.847,02
Liquidado: R$ 20.215.033,14
Pago: R$ 20.215.033,14

% de liquidacdo: 58,08%
Endereco: Avenida Sdo Jodo, 281
Distrito: Republica

Subprefeitura: Sé

16. Pracga das Artes
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16. Praca das Artes - e

32 fase - Gerenciamento e fiscalizacdo de obra - Praca das Artes

Acdo: 32 fase - Gerenciamento e fiscaliza¢do de
obra - Praca das Artes

Processo: 8510.2022/0000503-4
Valor: R$ 1.280.372,09
Empenhado: R$ 1.280.372,09
Liquidado: R$ 1.280.372,09
Pago: R$ 1.280.372,09

% de liquidacdo: 100%
Endereco: Avenida Sao Joao, 281
Distrito: Republica

Subprefeitura: Sé




17. Memorial dos Aflitos

Projeto Executivo

Acao: Projeto Executivo
Processo: 6025.2020/0018377-8
Valor: R$ 320.559,20
Empenhado: R$ 314.725,79
Liquidado: -

Pago: -

% de liquidacao: -

Endereco: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos :
Estudantes - alt. n? 52 at
‘ lCape;I_a.Nossa, .
Distrito: Liberdade £ 5 QloraldosiAfiitos A

Subprefeitura: Sé
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17. Memorial dos Aflitos an
Servicos de sondagem e parecer de fundagdes para implantagao do

Memorial dos Aflitos

Acao: Servicos de sondagem e parecer de
fundacoes para implantacio do Memorial dos
Aflitos

' | Estudos e

1 v ® -
Capela,Nossal s : Ly 4
I‘Slenho.ra dosiAflitos
1]

Processo: 6025.2023/0014412-3

Valor: R$ 34.000,00

'Prag
b 3

Empenhado: R$ 34.000,00

Liquidado: -
Pago: -
% de liquidagéo: - ‘ R -—

Endereco: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos
Estudantes - alt. n2 52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé
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18. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso T s

Servicos Civis de Adequacado hidraulica e instalacao de sala de
danca + Servicos corretivos de AVCB

Acao: Servicos Civis de Adequacao hidraulica e
instalacdo de sala de dancga + Servicos
corretivos de AVCB

Processo: 6025.2023/0005660-7

Valor: R$ 380.000,00

Empenhado: R$ 380.000,00

i bt i
. S— !

IR,
gyt | |
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Liquidado: -

|
— .‘;“‘é“*’
| o

|

|

Pago: -

% de liquidacao: -

Endereco: Av. Dep. Emilio Carlos, 3641 - Vila
dos Andrades, Sdo Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

Automotivo



18. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso
Servicos corretivos de AVCB - Aplicacao de CMAR

Acao: Servicos corretivos de AVCB - Aplicacio
de CMAR

Processo: 6025.2022/0011088-0
Valor: R$ 721.994,60
Empenhado: R$ 596.284,96
Liquidado: -

Pago: -

% de liquidacao: -

Endereco: Av. Dep. Emilio Carlos, 3641 - Vila
dos Andrades, Sdo Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

Beixoto'Centro
Automotivo
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20. Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes

Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 46.598,68

Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 56,4%

Endereco: R. Sara Kubitscheck, 165B
Distrito: Cidade Tiradentes

Subprefeitura: Cidade Tiradentes
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21. Bibliotecas Cassiano Ricardo
Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$47.463,00
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 55,3%

Endereco: Av. Celso Garcia, 4200 - Tatuapé,
Sao Paulo - SP, 03064-000

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca
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22. Biblioteca Hans Christian Andersen 7 sigrivio

Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$47.463,00
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

g HANS CHRISTIAN ANDERSEN

% de liquidagao: 55,3% | o

Endereco: Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé,
Sao Paulo - SP, 03064-000

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca




Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$87.309,46
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 30,1%

Endereco: R. Bras Lourenco, 333 - Vila
Mariana, Sdo Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

23. Biblioteca Chacara do Castelo
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24. Biblioteca Vicente de Carvalho

Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 38.630,04
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 68,0%

Endereco: R. Guilherme Valencia, 210 - Conj.
Res. José Bonifacio, Sdo Paulo - SP, 08253-280

Distrito: Jose Bonifacio

Subprefeitura: Itaquera




25. Casa de Cultura Sao Rafael

Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 38.155,18
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacio: 68,8%

Endereco: R. Quaresma Delgado, 354 - Jardim
Vera Cruz(Zona Leste), Sdo Paulo - SP,
08310-490

Distrito: Sao Rafael

Subprefeitura: Sio Mateus




Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 26.053,95
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 100,8%

Endereco: Av. Inacio Dias da Silva, s/n? -
Piraporinha, Sdo Paulo - SP, 04913-180

Distrito: M'Boi Mirim

Subprefeitura: M'Boi Mirim

26. Casa de Cultura M'Boy Mirim




2'7. Casa de Cultura do Itaim Paulista
Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 160.125,20
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacio: 16,4%

Endereco: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva
Teles, Sao Paulo - SP, 08142-444

Distrito: Itaim Paulista

Subprefeitura: Itaim Paulista

Casade C
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28. Casa de Cultura Hip-Hop Sul - Cora Coralina

Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbdéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 24.877,37
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 105,6%

Endereco: Rua Sant'’Ana, 201 - Vila Sao Pedro,
Sao Paulo - SP, 04676-110

Distrito: Campo Grande

Subprefeitura: Santo Amaro

5a0

paulc
capitale
ultura




29. Centro Cultural Vila Itororé
Levantamento Cadastral, Planialtimétrico, Arbéreo e Sondagens

Ac¢ao: Levantamento Cadastral,
Planialtimétrico, Arbdreo e Sondagens

Processo: 6025.2020/0001592-1
Valor: R$ 20.315,30
Empenhado: R$ 36.227,54
Liquidado: R$ 26.267,61

Pago: R$ 26.267,61

% de liquidacdo: 129,3%

Endereco: R. Maestro Cardim, 60 - Bela Vista,
Sao Paulo - SP,01323-000

Distrito: Bela Vista

Subprefeitura: Sé
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Acao: Servicos Corretivos para AVCB
Processo: 6025.2018/0016747-7
Valor: R$ 245.000,00

Empenhado: R$ 237.170,08
Liquidado: R$ 83.151,34

Pago: R$ 83.151,34

% de liquidacdo: 33,9%

Endereco: Avenida Paes de Barros, 955
Distrito: Mooca

Subprefeitura: Mooca

30. Teatro Arthur Azevedo

Servicos Corretivos para AVCB
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