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Lote 1 

Sena Madureira – necessita de remanejamento de 
relógios  pela SIURB 

 

•Av. Sena Madureira X R. dos Otonis 

•Av. Sena Madureira X R. Mairique 

•Av. Sena Madureira, defronte ao nº1484 
 



Lote 1 

República do Líbano– necessita de remanejamento 
de relógios  pela SIURB 

 

•Av. Rep. do Líbano X Av.Ibirapuera 

•Av. Rep. do Líbano X R. Inhambu 
 



Lote 1 

Avenida Dom Pedro I–  

•Há intervenções de Enel e Siurb (captação de AP) entre 
Rua Ouvidor Portugal e Praça do Monumento   

•Fresado centro de via entre Rua Ouvidor Portugal e Rua 
Clímaco Barbosa 

•Necessita construção de passeios e adequação de ilhas. 

•Sinalização da ciclovia sera implantada na totalidade 
após obras de captação de AP que vai recompor a capa 
asfáltica 



Lote 1 
Viaduto Bresser –  

•Há intervenções de Siurb (reforço de estrutura) em todo 
o Viaduto. 
•Compatibilizado entre as Contratadas para execução 
previa de SIURB sobre o Tabuleiro do Viaduto e posterior 
fresa e capa por parte de SMT/ Habitem.  
•Projetos de sinalização e adequação de semafórica já 
prontos para encaminhar a implantação após o aceite da 
parte civil 
•Sinalização horizontal e semafórica da ciclovia será 
implantada na totalidade pela CET. 



Lote 1 
Avenida Educador Paulo Freire–  

•Solicitado Termo de Ocupação de Via. 
•Há obra de recuperação de ponte junto a para execução 
previa de SIURB sobre o Tabuleiro do Viaduto e posterior 
fresa e capa por parte de SMT/ Habitem.  
•Projetos de sinalização e adequação de semafórica já 
prontos para encaminhar a implantação após o aceite da 
parte civil 
•Sinalização horizontal e semafórica da ciclovia será 
implantada na totalidade pela CET. 



Lote 2 

Avenida Santos Dumont/Tiradentes e Pça. Campo de 
Bagatelli–  

•Há intervenções de Sabesp (desassoreamento) em 
trecho onde será implantada a estrutura cicloviária 

•Necessidade de remoção de barreiras de concreto 
tipo New Jersey para fresagem 

•Implantação em fase de marcação da obra junto 
com área projetista e fiscal do contrato. 



Lote 2 

Pontes Cidade Universitária e Jaguaré–  

•Em fase de vistoria para identificar 
interferências em ambas obras de arte 

•Não foi liberada Permissão de ocupação de via  

 
 



Lote 3 
Avenida Indianópolis 

•Alterações na atualização para evitar remoção de 
espécimes arbóreos e necessidade de rebalizamento do 
leito viário 
•Alvo de reunião em campo com TCM para identificação 
das atualizações de projeto e alteração de quantitativos 
previstos em contrato. 
•Necessidade de alteração de duas caixas de passagem 
que incidem no traçado da ciclovia 
•Projeto de sinalização e adequações semafóricas será 
realizado pela CET após aceite do Fiscal do Contrato 



Lote 3 

Avenida Alberto Zagotis 

•Ocupação de via em processo de liberação pela 
Gerência de Obras - CET 



Lote 3 

Avenida Nações Unidas I e II 

•Ocupação de via em processo de liberação pela 
Gerência de Obras – CET 

•Há coletor tronco SABESP sob o traçado da 
ciclovia e que esta provocando solapamento da 
capa asfáltica 

•Necessária adequação de traçado em 
desenvolvimento final pela área projetista.  



Lote 3 

Avenida Radial Leste 

•Ocupação de passeio a maior por obra da CPTM 
(Muro) retirou espaço de implantação de ciclovia 

•Necessária adequação de traçado em 
desenvolvimento final pela área projetista.  

•Há reunião agendada entre o gestor do contrato 
e executante da CPTM para adequação final 



Lote 1 – vias sem intervenção até o momento 

 

•Avenida José Maria Whitaker 

•Avenida Rui Barbosa/Traze de Maio 

•Avenida João Batista Conti 

•Avenida Miguel e Yunes 

•Avenida Nagib Farah Maluf 

•Viaduto Itiguaçu 

•Avenida Jacu Pessego 

•Avenida Luis Gomes Cardim Sangiraridi 

 



Lote 2 – vias sem intervenção até o momento 
 

•Avenida Raimundo Pereira de Magalhães 
•Avenida Jaguaré 
•Avenida João Batista Conti 
•Avenida Av Dr. Abrahão Ribeiro 
•Ponte Freguesia do Ó 
•Avenida Gastão Vidigal 
•Avenida Ordem e Progresso 
•Avenida Mutinga 
•Rua Alvarenga 
 



Lote 3 – vias sem intervenção até o momento 

 

•Radial Leste 

•Armando de Arruda Pereira 

•Alberto Zagottis e Octales M ferreira 

•Carlos Caldeira Filho 


