
PREFEITURA DE
SAO PAULO
SUBPREFEITURAS SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA DA EXECUCAO INTEGRAL
DO OBJETO DO CONTRATO N° 003/SMSQ/2018

PROCESSO SEI N° 6012.2019/0003433-8

PODER CONCEDENTE: SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras

CONCESSION ARIA: ILUMINAQAO PAULISTANA SPE S.A.

OBJETO DO CONTRATO: Concessao administrativa para a prestagao dos servigos de 
modernizagao, otimizagao, expansao, operagao, manutengao e controle remoto e em 
tempo real da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAQAO PUBLICA do 
Municipio de Sao Paulo.

OBJETO DO TERMO: RETOMADA DEFINITIVA DA EXECUQAO INTEGRAL DO 
OBJETO DO CONTRATO N° 003/SMSO/2018, com as alteragoes que especifica e 
regramento do adimplemento dos servigos executados durante o pen'odo de execugao 
parcial do Contrato.

O MUNICIPIO DE SAO PAULO, atraves de sua SMSUB - Secretaria Municipal das 
Subprefeituras, inscrita no CNPJ/MF sob n° 49.269.236/0001-17, com sede na Rua 
Libero Badaro, 504 - 24° andar, CEP 01011-100, Centro, nesta Capital, representada 
por seu Secretario Municipal, Sr. Alexandre Modonezi de Andrade, doravante 
denominada PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA ILUMINAQAO 
PAULISTANA SPE S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 29.851.606/0001-12, neste ato 
representada por seus administradores, Senhores Marcelo Souza de Camargo 
Rodrigues, brasileiro, casado, empresario, inscrito no RG sob o n° 17.442.234-9 SSP- 
SP, no CPF - Cadastre de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda sob o n° 
148.259.988-01, residente e domiciliado na Rua Hungria, n° 888, 1° andar, sala 05, 
Edificio Plantar, Jardim Europa, CEP n° 01455-905, na cidade de Sao Paulo - SP; e 
Labib Faour Auad, brasileiro, casado, empresario, inscrito no RG sob o n° 7.388.119 -3 
SSP-SP, no CPF - Cadastre de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda sob o n° 
669.733.928-49, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz Leopoldina, n° 240, 
Jardim Novo Petropolis, CEP 09770-271, na cidade de Sao Bernardo do Campo - SP, 
neste ato denominada CONCESSIONARIA;

CONSIDERANDO:

I- A assinatura do CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 
003/SMSO/2018, em 08 de Margo de 2018, decorrente da Concorrencia Internacional 
n° 01/SES/2015;
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II - Que desde a determinagao pelo PODER CONCEDENTE em 28 de Margo de 2018, 
em atengao a recomendagao da Promotoria de Justiga do Patrimonio Publico e Social, 
no sentido de que a CONCESSIONARIA se abstivesse de executar quaisquer 
servigos que nao estivessem estritamente relacionados a manutengao da rede de 
iluminagao publica, os servigos de manutengao da rede de iluminagao publica nao 
sofreram interrupgao em sua execugao;

III - A determinagao de execugao parcial do objeto do CONTRATO DE CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 nos termos determinados pela decisao judicial 
proferida pelo TJSP - Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo com vigencia a 
partir de Abril de 2018, consoante a qual, deveria ser mantida exclusivamente a 
execugao dos servigos de manutengao pela CONCESSIONARIA;

IV - Que desde a decisao judicial proferida pelo TJSP - Tribunal de Justiga do Estado de 
Sao Paulo com vigencia a partir de Abril de 2018, os servigos de manutengao da rede 
de iluminagao publica nao sofreram interrupgao em sua execugao;

V - A decisao monocratica proferida pelo Ministro Presidente do STJ - Superior Tribunal 
de Justiga no ambito da Suspensao de Seguranga n° 3.078-SP que suspendeu os 
efeitos da decisao judicial proferida pelo TJSP - Tribunal de Justiga do Estado de Sao 
Paulo que determinava execugao parcial do objeto do CONTRATO DE CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018;

VI- O estabelecimento do TERMO DE RETOMADA PROVISORY DA EXECUQAO 
INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 
003/SMSO/2018 publicado no D.O.M. no dia 23/08/2019, com vigencia inicial de 100 
(cem) dias, a fim de que neste periodo fosse realizada a revisao do CONTRATO DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018, e a partir de tal revisao, a 
verificagao da vantajosidade dos termos do CONTRATO DE CONCESSAO para o 
Municipio;

VII- Que o TERMO DE RETOMADA PROVISORY DA EXECUQAO INTEGRAL DO 
OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 
foi prorrogado por 60 (sessenta) dias a partir da data de expiragao de seu prazo 
inicialmente previsto;

VIII - As conclusoes decorrentes do procedimento de revisao do CONTRATO DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 executado em cumprimento a 
Clausula Nona do TERMO DE RETOMADA PROVISORIA DA EXECUQAO 
INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 
003/SMSO/2018, descritas no RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL SINTETICO 
(ANEXO UNICO deste TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA);
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IX - As conclusoes decorrentes do procedimento de Avaliagao Economica dos servigos 
prestados durante a execugao parcial do objeto do Contrato de Concessao 
Administrativa n° 003/SMSO/2018, 2018 executado em cumprimento a Clausula Nona 
do TERMO DE RETOMADA PROVISORIA DA EXECUQAO INTEGRAL DO OBJETO 
DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 descritas 
RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL SINTETICO (ANEXO UNICO deste 
TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA).

RESOLVEM, pelo presente instrumento de TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA DA 
EXECUQAO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO N° 003/SMSO/2018, doravante, 
para todos efeitos denominado aqui denominado TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA, 
RETOMAR DEFINITIVAMENTE A EXECUQAO INTEGRAL DO OBJETO DO 
CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018, em 
conformidade com o disposto no Edital de Concorrencia Internacional n° 01/SES/2015, 
na Lei Federal n° 11.079/2004 - Lei Federal de Parcerias Publico-Privadas, na Lei 
Municipal n° 14.517/2007 - Lei Municipal de Parcerias Publico-Privadas, na Lei Municipal 
n° 13.479/2002, na Resolugao Normativa n° 414, de 09/09/2010 da ANEEL - Agenda 
Nacional de Energia Eletrica e subsidiariamente na Lei Federal n° 8.987/1995 - Lei de 
Concessoes, na Lei Federal n° 9.074/1995 e na Lei Federal n° 8.666/1993 - Lei Geral de 
Licitagdes e Contratos Administrativos, assim como nas demais normas que regem a 
materia, disciplinando-se pelas Clausulas e condigoes a seguir transcritas.

CAPITULO I

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente TERMO tern por objeto a RETOMADA 
DEFINITIVA DA EXECUQAO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO N° 
003/SMSO/2018, com as alteragoes que especifica e o regramento do adimplemento dos 
servigos executados durante o periodo de execugao parcial do ajuste.

CAPITULO II

DO ADIMPLEMENTO DOS SERVIQOS PRESTADOS ATE A VIGENCIA DO TERMO
DE RETOMADA PROVISORIA

CLAUSULA SEGUNDA - As partes acordam que o PODER CONCEDENTE adimplira o 
valor nominal de R$ 151.373.772,00 (cento e cinquenta e urn milhoes, trezentos e 
setenta e tres mil, setecentos e setenta e dois reais) devido a CONCESSIONARY pelos 
servigos prestados durante o periodo de execugao parcial do objeto do CONTRATO DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018, compreendido entre 08 de margo 
de 2018 e 23 de Agosto de 2019, nos termos determinados no RELATORIO DE 
ANALISE CONTRATUAL SINTETICO (ANEXO UNICO deste TERMO DE RETOMADA 
DEFINITIVA).
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CLAUSULA TERCEIRA - Com a efetivagao do pagamento descrito na CLAUSULA 
SEGUNDA, a CONCESSIONARIA da plena, total e irrevogavel quitagao do pagamento 
referente aos servigos prestados no periodo mencionado.

CLAUSULA QUARTA O pagamento pelo ROGER CONCEDENTE a 
CONCESSIONARIA do valor total descrito na CLAUSULA SEGUNDA devera ser
executado em ate 60 (sessenta) dias uteis, a contar da assinatura do presente TERMO 
DE RETOMADA DEFINITIVA.

CAP ITU LO III

DO VALOR DA CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA
CLAUSULA QUINTA - Fica alterada a redagao da subclausula 17.1.1. do CONTRATO 
DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018, passando a vigorar com a 
seguinte redagao; “17.1.1. O calculo da CONTRAPRESTAQAO MENSAL EFETIVA tera 
como ponto de partida o valor da CONTRAPRESTAQAO MENSAL MAXIMA 
estabelecido no RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL SINTETICO (ANEXO UNICO 
deste TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA) autuado junto ao Processo SEI n° 
6012.2019/0000493-5, correspondente a R$ 27.983.552,00 (vinte e sete milhoes, 
novecentos e oitenta e tres mil, quinhentos e cinquenta e dois reals).

CAPITULO IV

DOS ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA SEXTA - Fica retomada a vigencia integral nos mesmos termos descritos 
quando da assinatura do CONTRATO N° 003/SMSO/2018 em 08 de Margo de 2018, de 
todo o disposto no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA a 
partir da data de assinatura do presente TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA.

CAPITULO V

DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - Ao prazo de vigencia inicial do Contrato n° 003/SMSO/2018 
descrito em sua subclausula 6.1 acrescenta-se 01 (urn) ano e 05 (cinco) meses de tal 
forma que fica alterada a redagao da subclausula 6.1. do Contrato n° 003/SMSO/2018, 
passando a vigorar com a seguinte redagao: “6.1. O prazo de vigencia da CONCESSAO 
e de 21 anos e 05 (cinco) meses, contados da DATA DA ORDEM DE I NIC 10 emitida 
pelo PODER CONCEDENTE."
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CLAUSULA OITAVA - Devera ser considerada a data de 23 de Agosto de 2019 como 
data inicial para a contagem dos prazos previstos referentes aos servigos de 
MANUTENQAO previstos no Contrato, assim como devera ser considerada a mesma 
data de 23 de Agosto de 2019 como data inicial para a contagem dos prazos previstos 
nos itens descritos no ANEXO III - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, 
do Contrato n° 003/SMSO/2018, relatives a execugao dos servigos abaixo elencados:

I - Modernizagao da Rede;
II - Eficientizagao da Rede;

III - Expansao da Rede de IP;
IV - Ampliagao de lluminagao Especial de Destaque;
V - Implantagao do CCO - Centro de Controle Operacional e;

VI - Atualizagao do Cadastre da Rede.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIQOES FINAIS

A revisao do Contrato de Concessao Administrativa n°CLAUSULA NONA
003/SMSO/2018 descrita no RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL SINTETICO 
(ANEXO UNICO deste TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA) passa a ser parte 
integrante do CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 
com a denominagao de ANEXO Vl-a.

CLAUSULA DECIMA - O PODER CONCEDENTE enviara a CONCESSIONARIA em 
ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura deste TERMO DE RETOMADA 
DEFINITIVA copia do RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL ANALITICO decorrente 
do procedimento de revisao do CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 
003/SMSO/2018 executado pelo PODER CONCEDENTE em cumprimento a Clausula 
Nona do TERMO DE RETOMADA PROVISORY DA EXECUQAO INTEGRAL DO 
OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018, 
para analise de seu teor;

Paraqrafo Unico: imediatamente apos o envio a CONCESSIONARIA de que trata o 
caput desta clausula, O RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL ANALITICO 
complementar ao RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL SINTETICO (ANEXO 
UNICO deste TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA) decorrente do procedimento de 
revisao do CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 
descrito na Clausula Nona do TERMO DE RETOMADA PROVISORY DA EXECUQAO 
INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 
003/SMSO/2018, passara a ser parte integrante do CONTRATO DE CONCESSAO 
ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 com a denominagao de ANEXO Vl-b.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica resguardado o direito da CONCESSIONARIA 
de, apos analisar as premissas adotadas, dados, e demais elementos descritos no 
RELATORIO DE ANALISE CONTRATUAL ANAUTICO citado na CLAUSULA DECIMA 
deste TERMO DE RETOMADA DEFINITIVA, inclusive no que diz respeito aos servigos 
prestados durante o periodo de execugao parcial do objeto do CONTRATO DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 compreendido entre 08 de Margo 
de 2018 e 23 de Agosto de 2019, proferir os questionamentos que entender pertinentes 
e necessarios a manutengao das condigoes essenciais do CONTRATO DE 
CONCESSAO ADMINISTRATIVA N° 003/SMSO/2018 no que tange, mas nao se 
restringindo a datas-bases estabelecidas e condigoes do Plano de Negocios 
apresentado por ocasiao da realizagao da licitagao, nao renunciando assim a qualquer 
direito preestabelecido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Ficam inalteradas as redagoes das demais clausulas 
do CONTRATO N° 003/SMSO/2018 nao citadas no presente TERMO DE RETOMADA 
DEFINITIVA.

E por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento perante as 
testemunhas abaixo, em 03 (tres) vias de igual teor, para que produza todos os seus 
efeitos legais.

Sao Paulo, 30 de Janeiro de 2020.
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-LabttrFabur Auad 
CONCESSIONARIA

Marcelo Souzavde 
Camargo Rodrigues 
CONCESSIONARIA

Ale^ndre^Modonezi de Andrade 
X PODER CONCEDENTE

TESTEMUNHAS:

NOME:NOME:
0 CPF n°CPF n
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