

Programação de Alvenaria - Mês de Maio, 2017.

- **Dia 18 – Endereços:**
Av. Chica Luiza, extensão.
Rua Vasco Balboa, extensão.
- **Dia 19 – Endereços:**
Av. Chica Luiza, extensão.
Rua Vasco Balboa, extensão. (Reparos em buracos do passeio)
- **Dia 20 – Endereços:**
Av. Chica Luiza, extensão.
Rua Vasco Balboa, extensão. (Reparos em buracos do passeio)
Av. Raimundo P. de Magalhães, 12.011. (Remoção de entulho)
- **Dia 22 e 23 – Endereços:**
Av. Chica Luiza, extensão.
Rua Av. Alexios Jafet / Rua Vinte e Um de Agosto. (Construção de passeio)
- **Dia 24 – Endereços:**
Av. Chica Luiza, extensão. (Galeria)
Rua Av. Alexios Jafet x Rua Vinte e Um de Agosto. (Construção de passeio)
- **Dia 25 – Endereços:**
Av. Alexios Jafet / Rua Vinte e Um de Agosto. (Construção de Passeio)
Rua Amadeu Roldan – Viela. (Reforma de galeria)
- **Dia 26 – Endereços:**
Av. Dr. Felipe Pinel, 50. (Troca de grelha)
Av. Otaviano Alves de Lima. (Troca de laje)
Rua João Amado Coutinho, 884. (Nivelar tampão)
Rua Dr. Luís La Scala, 13. (Troca de laje)
Rua Itapiracó, 257. (Troca de laje)
- **Dia 27 – Endereços:**
Rua Monsenhor Castro Nery, 331. (Escadaria)
Av. Mirante x Rua Gov. João da Silva de Souza. (Aterramento)
- **Dia 29 – Endereços:**
Rua Lagoa de Camacho, 198. (Reparo nos degraus e patamares da escadaria)
Rua Antônio Cabezon, 166/139. (Reparo nos degraus e patamares da escadaria)
- **Dia 30 – Endereços:**
Praça Dois Corações. (Reconstrução de Passeio)
Rua Padre Mariano Ronchi x Rua Tapendi. (Nivelamento de 02 tampões de pv)
- **Dia 31 – Endereços:**
Praça Dois Corações. (Reconstrução de Passeio)
Rua Lafaiete Coutinho, 308. (Deslacrar boca de lobo)