

## RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura **Parelheiros**

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	p	Ou	Estrada do Marsilac	5/mar/12	total	1	14600	14599	2	Conservação de galerias	No.7109	018186/12	5/mar/12	executado
2	t	R	Califórnia	5/mar/12	total	1	990	989	99	Regularização mecânica	td.ext.		5/mar/12	executado
3	t	R	João Batista G. de Siqueira	6/mar/12	total	1	565	564	99	Obras Projeto Florir	No.51		6/mar/12	programado
4	t	R	Pleiades	6/mar/12	total	1	485	484	99	Obras Projeto Florir	No.22		6/mar/12	programado
5	t	R	Luigi Caruso	6/mar/12	total	1	640	639	99	Obras Projeto Florir	No.615		6/mar/12	programado
6	t	R	Tomaz Sandrino	6/mar/12	total	1	528	527	99	Obras Projeto Florir	No.54		6/mar/12	programado
7	p	Av	Dadamu Inoue	6/mar/12	total	1	7500	7499	99	Obras Projeto Florir	No.3300		6/mar/12	programado
8	p	Ou	Estrada do Marsilac	7/mar/12	total	1	14600	14599	99	Obras Projeto Florir	No.8600		7/mar/12	programado
8	p	Ou	Estrada do Marsilac	7/mar/12					99	Obras Projeto Florir	No.14440		7/mar/12	programado
9	t	R	Marcelo Bernardini	7/mar/12	total	1	290	289	99	Obras Projeto Florir	No.36		7/mar/12	programado
10	t	R	Forte de Alcântara	7/mar/12	total	1	550	549	99	Obras Projeto Florir	No.105		7/mar/12	programado
11	p	Av	Teotonio Vilela	7/mar/12	parcial	7900	8900	1000	99	Obras Projeto Florir	No.8000		7/mar/12	programado
12	t	Ou	Estrada do Juza	8/mar/12	total	1	3750	3749	99	Regularização mecânica	td.ext.		8/mar/12	programado
13	t	Ou	Estrada do Capivari	9/mar/12	total	1	3000	2999	99	Regularização mecânica	td.ext.		9/mar/12	programado
14	t	Ou	Estrada do Juza	9/mar/12	total	1	3750	3749	99	Regularização mecânica	td.ext.		9/mar/12	executado