

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA – 07-07-2012 – SÁBADO

EMPRESAS	LOCAL	SERVIÇOS	CODIGO	OS Nº
Soma – Limpeza Manual Bueiro	Es. do Marsilac - Td. Ext. 01 ao 14600 - Embura	Limpeza de boca de lobo	1	060.038
Crisciuma – Logradouros	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Conservação de logradouros públicos	7	060.067
Edivaldo L. da Silva				
Eduardo Aparecido Flores				
Desfazimento	A Disposição			
A Disposição da Fiscalização				
Defesa Civil e Obras				
Era Técnica – Galerias	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Caixa de BL	5	060.056
Valdomiro F. de Souza				
Eugênio Santana Lima				
Era Técnica – Grama	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Conservação de áreas ajardinadas	21	060.061
Antonio Ferreira				
Roberto				
Era Técnica – Poda	Av.Senador Teotônio Villela - Praça do Trabalhador	Poda e/ou Remoção de árvore	6.1	060.065
Edson				
Potenza - Limpeza Manual - Córregos	Av.Sadamu Inoue 5252 - Jd dos Alamos	Limpeza de galerias, córrego e canal	2	060.051
Anderson Barros da Silva				
Werlan Marcelo de Almeida				
Era Técnica – Limpeza de Bueiros Mecanizada Hidrojato	Es. do Marsilac - Td. Ext. 01 ao 14600 - Embura	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de vis	3	060.054
Era Técnica – Tapa Buraco - FREZA	Est. da Barragem Td. Ext 01 ao 7210	Tapa-buraco	10	060.079
Roberto da Silva Machado				
José Nilson				

Anastácio – Máquinas Locadas				
Escav. Hidráulica: Antonio Bernardo (Piramboia)	R. Ventos e Ramagens - Td. Ext. 01 ao 680 - Jd Oriental	Limpeza	99	
Pá Carregadeira: José Aldir	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Carregamento de Materiais	99	
Moto Niveladora: Gilmar	Es. do Quinze - Td. Ext. 01 ao 300 - Ponte Alta	Regularização Mecânica	99	
Moto Niveladora: Lucas	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Regularização Mecânica	99	
Era Técnica – Máquinas Locadas				
Retro Escavadeira: Luiz	Es. do Quinze - Td. Ext. 01 ao 300 - Ponte Alta	Abertura de Valetas	99	
Retro Escavadeira: Mauricio	Quebrado	Abertura de Valetas	99	
Rolo Compactador: Valdir	Es. da Ponte Seca - Td. Ext. 01 ao 5500 - Pq Internacional	Compactação	99	
Anastácio – Caminhão Locado				
Caminhão Basculante: Guido	R. Ventos e Ramagens - Td. Ext. 01 ao 680 - Jd Oriental	Transporte de materiais	99	
Trajeto – Caminhão Locado				
Caminhão Basculante: Pedro Edson	Es. do Quinze - Td. Ext. 01 ao 300 - Ponte Alta	Transporte de materiais	99	
Caminhão Basculante: Olimpio	Es. do Quinze - Td. Ext. 01 ao 300 - Ponte Alta	Transporte de materiais	99	
Máquinas/Pessoal da PMSP/SPPA				
Rolo Compactador: Borginho	A Disposição			
Equipe de Mnt: Valdêncio / Joaquim / Gentil				

CONTROLE ATMOSFÉRICO DIÁRIO

Janeiro							Fevereiro							Março						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			
Abril							Maio							Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
30																				
Julho							Agosto							Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
30	31																			
Outubro							Novembro							Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

	Chuvoso
	Normal

Tabela de Códigos utilizada		
Sistema	Cód	Descrição
SAFFOR	1	Limpeza de boca de lobo
	2	Limpeza de galerias, córrego e canal
	3	Limpeza Mecânica de Galerias, ramais, poços de visitas
	5	Conservação de dispositivos de drenagem
	6	Conservação de áreas ajardinadas
	6.1	Poda e/ou Remoção de árvores
	7	Conservação de logradouros públicos
	9	Recuperação de superfícies pichadas
	10	Tapa - buraco
	11	Limpeza manual de piscinão
	12	Limpeza mecanizada de piscinão
	21	Capinação e Varrição
Outros Serviços	13	Lei Cidade Limpa
	14	Lei PSIU
	15	Licença de funcionamento
	16	Lei MPL
	17	Cata Bagulho
	18	Passeio Livre
	19	Remoção de Entulho
	20	Pintura de Guias e Postes
	21	Capinação e varrição
	23	Fiscalização de obras
23	Veículo abandonado	
99	Outros serviços	
Viário Principal	P	Principal
	t	Transversal
	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	PR	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto
Es	Estrada	