

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA – 08-08-2012 – QUARTA-FEIRA**

<b>EMPRESAS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>OS N°</b>
<b>Soma – Limpeza Manual Bueiro</b>	R. Satellite Janus - Td. Ext. 01 ao 360 - Jd.Maria Amalia	Limpeza de boca de lobo	1	069.045
<b>Crisciuma – Logradouros</b>	Es. de Engenheiro Marcilac - Td. Ext. 01 ao 7000 - Marcilac	Conservação de logradouros públicos	7	069.056
Edivaldo L. da Silva				
Eduardo Aparecido Flores				
<b>Desfazimento</b>	A Disposição			
A Disposição da Fiscalização				
Defesa Civil e Obras				
<b>Era Técnica – Galerias</b>	R. Indio do Brasil - Td. Ext. 01 ao 415 - Jd. Almeida	Caixa de BL	5	069.051
Valdomiro F. de Souza				
Eugênio Santana Lima				
<b>Era Técnica – Grama</b>	Es. de Engenheiro Marcilac - Td. Ext. 01 ao 7000 - Marcilac	Conservação de áreas ajardinadas	21	069.053
Antonio Ferreira				
Roberto				
<b>Era Técnica – Poda</b>	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Poda e/ou Remoção de árvore	6.1	069.054
Edson				
<b>Potenza - Limpeza Manual - Córregos</b>	Av. Prof. Hemorgenes de Freitas Litão Filho - Td. Ext. - Herplin	Limpeza de galerias, córrego e canal	2	069.047
Anderson Barros da Silva				
Werlan Marcelo de Almeida				
<b>Era Técnica – Limpeza de Bueiros Mecanizada Hidrojato</b>	R. Satellite Janus - Td. Ext. 01 ao 360 - Jd.Maria Amalia	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de vis	3	069.071
<b>Era Técnica – Tapa Buraco - FREZA</b>	R. Sebastião da Barra - Td. Ext. 01 ao 500 - Pq. Amazonas	Tapa-buraco	10	69057
Roberto da Silva Machado				
José Nilson				

<b>Anastácio – Máquinas Locadas</b>				
Escav. Hidráulica: Antonio Bernardo (Piramboia)	Es. de Engenheiro Marcilac - Td. Ext. 01 ao 7000 - Marcilac		Limpeza	99
Pá Carregadeira: José Aldir	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos		Carregamento de Materiais	99
Moto Niveladora: Gilmar	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Regularização Mecânica	99
Moto Niveladora: Lucas	R. Henrique Hessel - Td. Ext. 01 ao 4110 - Pq. Florestal		Regularização Mecânica	99
<b>Era Técnica – Máquinas Locadas</b>				
Retro Escavadeira: Luiz	Es. do Colonia - Td. Ext - 01 ao 4500 - Jd dos Alamos		Abertura de Valetas	99
Retro Escavadeira: Mauricio	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Abertura de Valetas	99
Rolo Compactador: Valdir	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Compactação	99
<b>Anastácio – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Guido	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Transporte de materiais	99
<b>Trajeto – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Pedro Edson	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Transporte de materiais	99
Caminhão Basculante: Olimpio	Es. dos Eucaliptos - Td. Ext. - Ponte Alta		Transporte de materiais	99
<b>Máquinas/Pessoal da PMSP/SPPA</b>				
Rolo Compactador: Borginho	A Disposição			
Equipe de Mnt: Valdêncio / Joaquim / Gentil				

# CONTROLE ATMOSFÉRICO DIÁRIO

Janeiro							Fevereiro							Março						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			
Abril							Maio							Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
30																				
Julho							Agosto							Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
30	31																			
Outubro							Novembro							Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

	<b>Chuvoso</b>
	<b>Normal</b>

Tabela de Códigos utilizada		
Sistema	Cód	Descrição
SAFFOR	1	Limpeza de boca de lobo
	2	Limpeza de galerias, córrego e canal
	3	Limpeza Mecânica de Galerias, ramais, poços de visitas
	5	Conservação de dispositivos de drenagem
	6	Conservação de áreas ajardinadas
	6.1	Poda e/ou Remoção de árvores
	7	Conservação de logradouros públicos
	9	Recuperação de superfícies pichadas
	10	Tapa - buraco
	11	Limpeza manual de piscinão
	12	Limpeza mecanizada de piscinão
	21	Capinação e Varrição
Outros Serviços	13	Lei Cidade Limpa
	14	Lei PSIU
	15	Licença de funcionamento
	16	Lei MPL
	17	Cata Bagulho
	18	Passeio Livre
	19	Remoção de Entulho
	20	Pintura de Guias e Postes
	21	Capinação e varrição
	23	Fiscalização de obras
23	Veículo abandonado	
99	Outros serviços	
Viário Principal	P	Principal
	t	Transversal
	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	PR	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto
Es	Estrada	