

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA – 18-06-2012 – SEGUNDA-FEIRA**

<b>EMPRESAS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>OS Nº</b>
<b>Soma – Limpeza Manual Bueiro</b>	R. Virginia Modesto - Td Ext. 01 ao 1850 - Recanto Campo Belo	Limpeza de boca de lobo	1	052.204
<b>Crisciuma – Logradouros</b>	R. Benvinda Candida - Td. Ext. 01 ao 423 - Chácara Bosque do Sol	Conservação de logradouros públicos	7	052.218
Edivaldo L. da Silva				
Eduardo Aparecido Flores				
<b>Desfazimento</b>	A Disposição			
A Disposição da Fiscalização				
Defesa Civil e Obras				
<b>Era Técnica – Galerias</b>	Nazle Mauad Lufit nº 169 - Pq Tamari	Caixa de BL	5	052.514
Valdomiro F. de Souza				
Eugênio Santana Lima				
<b>Era Técnica – Grama</b>	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Conservação de áreas ajardinadas	21	052.215
Antonio Ferreira				
Roberto				
<b>Era Técnica – Poda</b>	Es. Campo de Baixo - Td Ext. 2750 - Praias Paulistanas	Poda e/ou Remoção de árvore	6.1	052.217
Edson				
<b>Potenza - Limpeza Manual - Córregos</b>	Av. Sadamu Inoue nº 8400 - Recanto Campo Belo	Limpeza de galerias, córrego e canal	2	052.205
Anderson Barros da Silva				
Werlan Marcelo de Almeida				
<b>Era Técnica – Limpeza de Bueiros Mecanizada Hidrojato</b>	R. Virginia Modesto - Td Ext. 01 ao 1850 - Recanto Campo Belo	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de vis	3	052.207
<b>Era Técnica – Tapa Buraco - FREZA</b>	Es. do Colonia - Td. Ext. 01 ao 4500 - Colonia	Tapa-buraco	10	052.219
Roberto da Silva Machado				
José Nilson				

<b>Anastácio – Máquinas Locadas</b>				
Escav. Hidráulica: Antonio Bernardo (Piramboia)	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Limpeza	99	
Pá Carregadeira: José Aldir	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Carregamento de Materiais	99	
Moto Niveladora: Gilmar	Es. da Ponte Alta - Td. Ext. 01 ao 12000 - Ponte Alta	Regularização Mecânica	99	
Moto Niveladora: Lucas	R. Sônia - Td. Ext. 01 ao 650 - Chácara Progresso	Regularização Mecânica	99	
<b>Era Técnica – Máquinas Locadas</b>				
Retro Escavadeira: Luiz	R. Sônia - Td. Ext. 01 ao 650 - Chácara Progresso	Abertura de Valetas	99	
Retro Escavadeira: Mauricio	R. Nazle Mauad Lufit nº 169 - Pq Tamari	Abertura de Valetas	99	
Rolo Compactador: Valdir	R. Sônia - Td. Ext. 01 ao 650 - Chácara Progresso	Compactação	99	
<b>Anastácio – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Guido	Es. da Ponte Alta - Td. Ext. 01 ao 12000 - Ponte Alta	Transporte de materiais	99	
<b>Trajeto – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Pedro Edson	R. Sônia - Td. Ext. 01 ao 650 - Chácara Progresso	Transporte de materiais	99	
Caminhão Basculante: Olimpio	Es. da Ponte Alta - Td. Ext. 01 ao 12000 - Ponte Alta	Transporte de materiais	99	
<b>Máquinas/Pessoal da PMSP/SPPA</b>				
Rolo Compactador: Borginho	A Disposição			
Equipe de Mnt: Valdêncio / Joaquim / Gentil				

# CONTROLE ATMOSFÉRICO DIÁRIO

Janeiro							Fevereiro							Março						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			
Abril							Maio							Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
30																				
Julho							Agosto							Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
30	31																			
Outubro							Novembro							Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

	<b>Chuvoso</b>
	<b>Normal</b>

Tabela de Códigos utilizada		
Sistema	Cód	Descrição
SAFFOR	1	Limpeza de boca de lobo
	2	Limpeza de galerias, córrego e canal
	3	Limpeza Mecânica de Galerias, ramais, poços de visitas
	5	Conservação de dispositivos de drenagem
	6	Conservação de áreas ajardinadas
	6.1	Poda e/ou Remoção de árvores
	7	Conservação de logradouros públicos
	9	Recuperação de superfícies pichadas
	10	Tapa - buraco
	11	Limpeza manual de piscinão
	12	Limpeza mecanizada de piscinão
	21	Capinação e Varrição
Outros Serviços	13	Lei Cidade Limpa
	14	Lei PSIU
	15	Licença de funcionamento
	16	Lei MPL
	17	Cata Bagulho
	18	Passeio Livre
	19	Remoção de Entulho
	20	Pintura de Guias e Postes
	21	Capinação e varrição
	23	Fiscalização de obras
23	Veículo abandonado	
99	Outros serviços	
Viário Principal	P	Principal
	t	Transversal
	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	PR	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto
Es	Estrada	