

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA – 19-03-2012 – SEGUNDA-FEIRA**

<b>EMPRESAS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>OS Nº</b>
<b>Soma – Limpeza Manual Bueiro</b>	R. Baltazarini - Td. Ext. 01 ao 120 - Jd Casa Grande	Limpeza de boca de lobo	1	023.905
<b>Crisciuma – Logradouros</b>	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Conservação de logradouros públicos	7	023.921
Edivaldo L. da Silva				
Eduardo Aparecido Flores				
<b>Desfazimento</b>	A Disposição			
A Disposição da Fiscalização				
Defesa Civil e Obras				
<b>Era Técnica – Galerias</b>	R. Nazle Mauad Lutfi nº 169 - "Conselho Tutelar" - Pq Tamari	Caixa de BL	5	023.915
Valdomiro F. de Souza				
Eugênio Santana Lima				
<b>Era Técnica – Grama</b>	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Conservação de áreas ajardinadas	21	023.916
Antonio Ferreira				
Roberto				
<b>Era Técnica – Poda</b>	Es. do Colonia - Td. Ext. 01 ao 4500 - Colonia	Poda e/ou Remoção de árvore	6.1	023.919
Edson				
<b>Potenza - Limpeza Manual - Córregos</b>	R. Adão Cabral Neto - Td. Ext. 01 ao 300 - Recanto Campo Belo	Limpeza de galerias, córrego e canal	2	023.910
Anderson Barros da Silva				
Werlan Marcelo de Almeida				
<b>Era Técnica – Limpeza de Bueiros Mecanizada Hidrojato</b>	R. Baltazarini - Td. Ext. 01 ao 120 - Jd Casa Grande	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de vis	3	023.912
<b>Era Técnica – Tapa Buraco - FREZA</b>		Tapa-buraco	10	023.923
Roberto da Silva Machado				
José Nilson				

<b>Anastácio – Máquinas Locadas</b>				
Escav. Hidráulica: Antonio Bernardo (Piramboia)	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Limpeza	99	
Pá Carregadeira: José Aldir	Av. Sadamu Inoue nº 5252 - Jd dos Alamos	Carregamento de Materiais	99	
Moto Niveladora: Gilmar	R. Adão Cabral Neto - Td. Ext. 01 ao 300 - Recanto Campo Belo	Regularização Mecânica	99	
Moto Niveladora: Lucas	R. São Manoel - Td. Ext. - Capivari	Regularização Mecânica	99	
<b>Era Técnica – Máquinas Locadas</b>				
Retro Escavadeira: Luiz	R. São Manoel - Td. Ext. - Capivari	Abertura de Valetas	99	
Retro Escavadeira: Mauricio	R. Adão Cabral Neto - Td. Ext. 01 ao 300 - Recanto Campo Belo	Abertura de Valetas	99	
Rolo Compactador: Valdir	R. São Manoel - Td. Ext. - Capivari	Compactação	99	
<b>Anastácio – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Guido	R. São Manoel - Td. Ext. - Capivari	Transporte de materiais	99	
<b>Trajeto – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Pedro Edson	R. Adão Cabral Neto - Td. Ext. 01 ao 300 - Recanto Campo Belo	Transporte de materiais	99	
Caminhão Basculante: Olimpio	R. São Manoel - Td. Ext. - Capivari	Transporte de materiais	99	
<b>Máquinas/Pessoal da PMSP/SPPA</b>				
Rolo Compactador: Borginho	A Disposição			
Equipe de Mnt: Valdêncio / Joaquim / Gentil	A Disposição			

# CONTROLE ATMOSFÉRICO DIÁRIO

Janeiro							Fevereiro							Março						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			
Abril							Maio							Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
30																				
Julho							Agosto							Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
30	31																			
Outubro							Novembro							Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

	<b>Chuvoso</b>
	<b>Normal</b>

Tabela de Códigos utilizada		
Sistema	Cód	Descrição
SAFFOR	1	Limpeza de boca de lobo
	2	Limpeza de galerias, córrego e canal
	3	Limpeza Mecânica de Galerias, ramais, poços de visitas
	5	Conservação de dispositivos de drenagem
	6	Conservação de áreas ajardinadas
	6.1	Poda e/ou Remoção de árvores
	7	Conservação de logradouros públicos
	9	Recuperação de superfícies pichadas
	10	Tapa - buraco
	11	Limpeza manual de piscinão
	12	Limpeza mecanizada de piscinão
	21	Capinação e Varrição
Outros Serviços	13	Lei Cidade Limpa
	14	Lei PSIU
	15	Licença de funcionamento
	16	Lei MPL
	17	Cata Bagulho
	18	Passeio Livre
	19	Remoção de Entulho
	20	Pintura de Guias e Postes
	21	Capinação e varrição
	23	Fiscalização de obras
23	Veículo abandonado	
99	Outros serviços	
Viário Principal	P	Principal
	t	Transversal
	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	PR	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto
Es	Estrada	