

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA – 24-10-2012 – QUARTA-FEIRA**

<b>EMPRESAS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>CODIGO</b>	<b>OS N°</b>
<b>Soma – Limpeza Manual Bueiro</b>	R. Araponga Martelo - Td. Ext. - 01 ao 120 - Balneário Novo São Jose	Limpeza de boca de lobo	1	094.841
<b>Crisciuma – Logradouros</b>	Av. Sadamu Inoue -5252 - Jd. Alamos A Disposição	Conservação de logradouros públicos	7	094.851
Edivaldo L. da Silva				
Eduardo Aparecido Flores				
<b>Desfazimento</b>	A Disposição			
A Disposição da Fiscalização				
Defesa Civil e Obras				
<b>Era Técnica – Galerias</b>	R. Henrique Amorin - Td. Ext. - Jd. Das Fontes	Caixa de BL	5	094.847
Valdomiro F. de Souza				
Eugênio Santana Lima				
<b>Era Técnica – Grama</b>	A Disposição	Conservação de áreas ajardinadas	21	094.849
Antonio Ferreira				
Roberto				
<b>Era Técnica – Poda</b>	Av. Sadamu Inoue -5252 - Jd. Alamos A Disposição	Poda e/ou Remoção de árvore	6.1	094.850
Edson				
<b>Potenza - Limpeza Manual - Córregos</b>	R. Paulino Nunes -Td. Ext. - Chacara Paulino Eva.	Limpeza de galerias, córrego e canal	2	094.842
Anderson Barros da Silva				
Werlan Marcelo de Almeida				
<b>Era Técnica – Limpeza de Bueiros Mecanizada Hidrojato</b>	R. Araponga Martelo - Td. Ext. - 01 ao 120 - Balneário Novo São Jose	Limpeza mecânica de galerias, ramais, poços de vis	3	094.843
<b>Era Técnica – Tapa Buraco - FREZA</b>	Av. Sadamu Inoue -Td..Ext - Jd. Alamos	Tapa-buraco	10	094.852
Roberto da Silva Machado				
José Nilson				

<b>Anastácio – Máquinas Locadas</b>				
Escav. Hidráulica: Antonio Bernardo (Piramboia)	R. Drumon de Andrade -Td. Ext. - Jd. Iporã		Limpeza	99
Pá Carregadeira: José Aldir	Av. Sadamu Inoue - 5252. - Jd. Alamos		Carregamento de Materiais	99
Moto Niveladora: Gilmar	Es. da ponte Alta - Td. Ext. -Ponte Alta		Regularização Mecânica	99
Moto Niveladora: Lucas			Regularização Mecânica	99
<b>Era Técnica – Máquinas Locadas</b>				
Retro Escavadeira: Luiz	Av. Sadamu Inoue - 5252. - Jd. Alamos		Abertura de Valetas	99
Retro Escavadeira: Mauricio	Es. da Reserva Td. Ext. - Marcilac		Abertura de Valetas	99
Rolo Compactador: Valdir	Es. da ponte Alta - Td. Ext. -Ponte Alta		Compactação	99
<b>Anastácio – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Guido	Es. da ponte Alta - Td. Ext. -Ponte Alta		Transporte de materiais	99
<b>Trajeto – Caminhão Locado</b>				
Caminhão Basculante: Pedro Edson	Es. da ponte Alta - Td. Ext. -Ponte Alta		Transporte de materiais	99
Caminhão Basculante: Olimpio	Es. da ponte Alta - Td. Ext. -Ponte Alta		Transporte de materiais	99
<b>Máquinas/Pessoal da PMSP/SPPA</b>				
Rolo Compactador: Borginho	A Disposição			
Equipe de Mnt: Valdêncio / Joaquim / Gentil				

# CONTROLE ATMOSFÉRICO DIÁRIO

Janeiro							Fevereiro							Março						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5				1	2	3	4
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29					26	27	28	29	30	31	
30	31																			
Abril							Maio							Junho						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1		1	2	3	4	5	6					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	
30																				
Julho							Agosto							Setembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
						1			1	2	3	4	5						1	2
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
30	31																			
Outubro							Novembro							Dezembro						
S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30

	<b>Chuvoso</b>
	<b>Normal</b>

Tabela de Códigos utilizada		
Sistema	Cód	Descrição
SAFFOR	1	Limpeza de boca de lobo
	2	Limpeza de galerias, córrego e canal
	3	Limpeza Mecânica de Galerias, ramais, poços de visitas
	5	Conservação de dispositivos de drenagem
	6	Conservação de áreas ajardinadas
	6.1	Poda e/ou Remoção de árvores
	7	Conservação de logradouros públicos
	9	Recuperação de superfícies pichadas
	10	Tapa - buraco
	11	Limpeza manual de piscinão
	12	Limpeza mecanizada de piscinão
	21	Capinação e Varrição
Outros Serviços	13	Lei Cidade Limpa
	14	Lei PSIU
	15	Licença de funcionamento
	16	Lei MPL
	17	Cata Bagulho
	18	Passeio Livre
	19	Remoção de Entulho
	20	Pintura de Guias e Postes
	21	Capinação e varrição
	23	Fiscalização de obras
23	Veículo abandonado	
99	Outros serviços	
Viário Principal	P	Principal
	t	Transversal
	Al	Alameda
	R	Rua
	Av	Avenida
	PR	Praça
	Tu	Túnel
	Vd	Viaduto
Es	Estrada	