

RELATÓRIO DE VISTORIA

Subprefeitura

PI

PINHEIROS

Sistema Viário				Vistoria	Trecho Vistoriado				Problema			Ordem de Serviço		
Cód.	Cat.	Tipo	Nome	Data	Programa	Início	Término	Extensão	Cód.	Descrição	Local	no.	Data	Situação
1	t	R	Arquiteto Jaime For	23/abr/12	total	0	600	600	2	Conservação de galerias	td. ext.	4932/1	23/abr/12	executado
2	t	R	Harmonia	23/abr/12	parcial	0	1300	1300	7	Conservação de logradouro	110	5847/1	23/abr/12	executado
3	t	R	Lacondé	23/abr/12	total	0	100	100	10	Buraco	td. ext.	5973/1	23/abr/12	executado
4	t	R	Amauri	23/abr/12	parcial	0	400	400	10	Buraco	100	5973/1	23/abr/12	executado
5	t	R	Manduri	23/abr/12	parcial	0	700	700	10	Buraco	82 a 400	5973/1	23/abr/12	executado
6	t	R	Belmiro Braga	23/abr/12	parcial	0	200	200	10	Buraco	16 a 37	5973/1	23/abr/12	executado
7	t	R	Mateus Grou	23/abr/12	parcial	0	700	700	10	Buraco	182	5973/1	23/abr/12	executado
8	p	Av	Professor Frederico	23/abr/12	parcial	0	1000	1000	10	Buraco	595	5973/1	23/abr/12	executado
9	t	Pç	Conde de Barcelos	24/abr/12	parcial	0	0	0	7	Conservação de logradouro	0	5849/1	24/abr/12	executado
10	t	R	Gomes de Carvalho	24/abr/12	parcial	0	2000	2000	7	Conservação de logradouro	1168	5849/1	24/abr/12	executado
11	t	R	Frei Galvão	24/abr/12	parcial	0	200	200	10	Buraco	50 a 135	5975/1	24/abr/12	executado
12	t	R	Galeno de Almeida	24/abr/12	parcial	0	400	400	10	Buraco	0	5975/1	24/abr/12	executado
13	t	R	Arruda Alvim	24/abr/12	parcial	0	500	500	10	Buraco	12	5975/1	24/abr/12	executado
14	t	R	Sílvio Sacramento	24/abr/12	parcial	0	400	400	10	Buraco	335	5975/1	24/abr/12	executado
15	t	R	Simão Alvares	24/abr/12	parcial	0	1100	1100	10	Buraco	470 a 868	5975/1	24/abr/12	executado
16	t	R	José Clemente	24/abr/12	parcial	0	400	400	10	Buraco	179	5978/1	24/abr/12	executado
17	t	Pça	Coronel Custódio F	25/abr/12	total	0	0	0	2	Conservação de galerias	td. ext.	5820/1	25/abr/12	executado
18	t	R	Henrique Martins	25/abr/12	parcial	0	1000	1000	10	Buraco	760 a 785	6468/1	25/abr/12	executado
19	t	R	Comendador Migue	25/abr/12	parcial	0	700	700	10	Buraco	455	6468/1	25/abr/12	executado
20	p	Av	Horácio Lafer	25/abr/12	parcial	0	800	800	10	Buraco	746	6468/1	25/abr/12	executado
21	t	R	Ribeirão Claro	25/abr/12	parcial	0	700	700	10	Buraco	30 a 40	6496/1	25/abr/12	executado
22	t	R	Prudente Correia	25/abr/12	parcial	0	500	500	10	Buraco	432	6496/1	25/abr/12	executado
23	t	R	Cabo Verde	25/abr/12	parcial	0	600	600	10	Buraco	527	6496/1	25/abr/12	executado
24	t	R	Fernão Dias	25/abr/12	parcial	0	800	800	7	Conservação de logradouro	164	7113/1	25/abr/12	executado
25	t	R	Viradouro	26/abr/12	parcial	0	150	150	7	Conservação de logradouro	123	7115/1	26/abr/12	executado
26	p	Av	Pedroso de Moraes	26/abr/12	parcial	0	2750	2750	7	Conservação de logradouro	0	7115/1	26/abr/12	executado
27	t	R	Groenlandia	26/abr/12	parcial	0	1900	1900	6	Conservação de jardim	td. ext.	6382/1	26/abr/12	executado
28	t	Pç	dos Incas	26/abr/12	parcial	0	200	200	6	Conservação de jardim	td. ext.	6382/1	26/abr/12	executado
29	t	R	Bandeira Paulista	27/abr/12	parcial	0	1300	1300	6	Conservação de jardim	1008	6489/1	27/abr/12	executado
30	t	R	Nova Cidade	27/abr/12	parcial	0	500	500	6	Conservação de jardim	402	6489/1	27/abr/12	executado
31	t	R	Professor Carlos de	27/abr/12	parcial	0	200	200	6	Conservação de jardim	168	6489/1	27/abr/12	executado
32	t	R	Professor Vahia de	27/abr/12	parcial	0	800	800	6	Conservação de jardim	383	6489/1	27/abr/12	executado
33	t	R	Arruda Botelho	27/abr/12	parcial	0	800	800	6	Conservação de jardim	88	6492/1	27/abr/12	executado
34	t	R	Arizona	27/abr/12	parcial	0	1500	1500	6	Conservação de jardim	1187	6515/1	27/4/2012	executado
								0		Nada Consta				