

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 096/SVMA/2019

CONTRATO Nº 017/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2018/0003078-2

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO – ATA DE RP Nº 026/SMSO/2017

OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, adaptação e modificação de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores no Parque Anhanguera, localizado na Avenida Fortunatta Tadiello Natucci, 1000 – Perus – São Paulo, SP

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 05.577.367/0001-96

OBJETO DO ADITAMENTO

COM A REDUÇÃO: Redução de 0,006 % do quantitativo do contrato correspondente ao montante de R\$ 73,83 (setenta e três reais e oitenta e três centavos)

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 1.206.627,60 (um milhão , duzentos e seis mil , e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Cauaxi, 293, Conj. 1706, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-943, inscrita no **CNPJ sob nº 05.577.367/0001-96**, neste ato representada pelo a Senhor **MARCELO MEIRA PRIMOLAN**, conforme procuração anexa sob o SEI nº 022886954, portador da cédula de identidade nº 19.236.799-7 SSP/SP e inscrito no CPF nº 091.558.258-93, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida



no despacho de SEI nº 022566399 publicado no DOC do dia 01/11/2019, pág. 96, do processo em epígrafe resolvem aditar por meio deste termo o Contrato 017/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. Redução de 0,006% do quantitativo do contrato conforme tabela de readequação anexa correspondendo ao montante de R\$ 73,83 (setenta e três reais e oitenta e três centavos) do contrato 017/SVMA/2019, que passa a ter o valor de R\$ 1.206.627,60 (um milhão, duzentos e seis mil , e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordo, **exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento**, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.


São Paulo, 14 de novembro de 2019.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
MARCELO MEIRA PRIMOLAN
CONTRATADA




Catherine Bastos Soares
RF. 838.457.6
SVMA

PLANILHA DE TERMO DE AJUSTES DE SERVIÇOS- ESCOPO ,VALOR - OBRA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANHANGUERA

Objeto: Exec. de serv. e obras para revitalização do Parque Anhanguera	Valor do Contrato : R\$ 1.206.701,43
Contratada: CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
Processo ser: 6027.2018/0003078-2	
Nº Contrato: 017/SVMA/2019	Novo Valor do Contrato: R\$ 1.206.627,60

SUPRESSÃO CONTRATUAL

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01-01-31	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM SEM TRANSPORTE	M2	0,94	3.033,00	2.851,02
01-01-05	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	21,40	26,00	556,40
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	35,77	431,00	15.416,87
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	80,57	193,00	15.560,01
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,17	360,00	2.221,20
02-05-09	CONCRETO FCK-20,0MPA - USINADO	M3	303,86	13,00	3.950,18
02-05-10	CONCRETO FCK-25MPA - USINADO	M3	311,85	37,80	11.780,37
02-05-11	CONCRETO FCK-30MPA - USINADO	M3	325,57	22,50	7.325,32
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	56,07	70,00	3.924,90
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,30	460,00	2.938,00
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	46,84	428,40	20.837,37
04-01-65	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	6,17	1.800,00	11.106,00
10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	48,00	1.938,68
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	72,00	3.472,56
10-09-99	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,44	48,00	1.125,12
10-10-97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TUOLO, REVESTIDA	M2	249,63	15,00	3.744,00
10-11-85	IV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	102,57	489,00	50.156,73
10-12-17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	50,55	49,00	2.476,95
10-13-19	HX.01 - LAVatório e BEBEDOURO DE CHAPA AÇO IVOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	1.269,25	24,00	30.462,00
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	9,00	1.070,37
15-02-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	9,69	250,00	2.422,50
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	39,30	635,00	24.958,60
17-02-02	CONCRETO DE SEMPELADO E RIPADO (PMSP-DL. 1008/47), 335KG CIMA/3 - 7CM	M2	40,73	180,00	7.331,40
17-02-32	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	7,84	180,00	1.411,20
17-50-20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	161,85	20,00	3.237,00
17-60-15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	57,24	510,00	29.192,40
18-10-58	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.28	M	60,82	148,00	9.001,36
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1.055,51	2,00	2.111,02
18-12-04	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	184,13	58,00	10.679,54
TOTAL SUPRESSÃO:					R\$ 282.810,47

EXTENSÃO CONTRATUAL

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	35,79	93,55	3.441,70
01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,37	118,04	1.696,23
01-03-06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3,82	420,64	1.606,84
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,19	2.226,76	2.640,84
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	236,99	10.460,73
01-04-26	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	27,32	495,04	13.524,49
01-04-27	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	49,48	90,00	4.453,20
01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	118,93	117,01	13.915,99
01-04-75	MANTA GEOTÉXIL	M2	5,15	1.691,59	8.711,88
01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	8,69	76,47
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	461,76	8.320,91
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	144,87	6.972,59
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,30	1.822,92	11.484,39
02-05-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	61,07	45,82	2.796,22
02-05-13	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	22,07	54,15	1.185,09
04-01-60	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	58,92	20,92	1.232,80
04-01-95	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	6,30	719,87	4.535,16
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	6,16	110,51
10-04-99	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,44	274,00	6.422,96
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	4,24	168,37
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	317,55	0,32	100,88
10-10-99	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	4,11	609,22
10-11-90	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	46,66	102,00	4.759,32
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	282,15	12,00	3.385,80
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	27,40	496,39	13.600,81
15-01-15	FINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	501,83	7.948,98
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP & EOIF - TG4,5M	M	439,86	125,41	55.162,84

PLANILHA DE TERMO DE AJUSTES DE SERVIÇOS- ESCOPO, VALOR - OBRA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANHANGUERA

Objeto: Exec. de serv. e obras para revitalização do Parque Anhanguera		Valor do Contrato: R\$ 1.206.701,43	
Contratada: CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Novo Valor do Contrato: R\$ 1.206.627,60	
Processo sei: 6027.2018/0003078-2			
Nº Contrato: 0175VMA/2019			
17-01-41	PP 2024 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FONHA	M2	274,39 6,00 2.195,12
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENCLAVANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	3.576,47 3,00 10.729,41
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06 172,50 872,85
18-00-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	5,95 35,00 209,25
TOTAL EXTENSÃO:			R\$ 203.351,17

REDUÇÃO CONTRATUAL

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	397,86	31.076,68
01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	39,73	20,28	805,72
01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	317,55	2,06	654,15
01-04-50	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TUJOLO, REVESTIDA	M2	166,82	14,80	2.466,93
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	0,12	17,78
01-04-71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	138,17	42,04	5.809,66
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	20,97	925,61
02-02-10	APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,68	353,46	1.300,80
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	111,57	78,62	8.771,63
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	56,07	2,28	127,83
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	458,96	2.931,12
03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	378,89	4,29	1.625,43
04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	70,06	67,14	4.703,82
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	570,07	71,87	40.973,21
04-02-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TUJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	101,09	4.462,11
08-00-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	664,52	3.798,21
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	203,17	1.551,77
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	778,55	22.170,40
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	331,30	6.621,46
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3/MES	6,31	108,75	686,21
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	1,63	177,00	288,51
190310	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO COM DUAS ALIURAS COM LAVAPE SEM PISO	UN	1.174,26	35,00	41.099,10
TOTAL SUPRESSÃO:					R\$ 183.070,14

EXTRA CONTRATUAL

CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	3,66	252,85	930,48
01-02-01	CORTE	M3	29,43	45,76	1.348,71
01-02-11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	22,30	302,60	6.747,80
01-04-10	APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3,68	467,52	1.720,47
01-04-32	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM	M	89,14	8,00	553,12
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	54,16	670,30	47.135,44
02-05-05	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	65,81	24.073,29
03-01-16	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA	M2	61,45	17,83	1.095,66
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	50,36	314,75
04-01-21	TUJOLOS LAMINADOS - 1/2 TUJOLO	M2	193,12	21,04	4.062,24
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	4,32	4.517,33
05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	9,45	80,90	764,50
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	28,67	250,00	7.217,50
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO	M	23,44	250,00	5.860,00
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,74	76,00	208,24
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,68	250,00	920,00
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,67	750,00	3.502,60
09-03-76	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	5,31	80,00	424,80
09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	39,73	1,73	68,73
09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	119,44	0,13	15,52
09-05-59	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TUJOLO, REVESTIDA	M2	181,16	9,60	1.739,13
09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	2,88	426,90
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	3,35	87,03
09-06-77	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	54,24	1,40	75,93
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	1,00	253,20
09-07-50	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	173,30	6,00	1.039,80
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	157,09	6,00	942,54
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 625A	UN	21,30	13,00	276,90

PLANILHA DE TERMO DE AJUSTES DE SERVIÇOS- ESCOPO ,VALOR - OBRA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANHANGUERA




Objeto: Exec. de serv. e obras para revitalização do Parque Anhanguera
 Contratada: CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Processo sel: 6027.2018/0003078-2
 N° Contrato: 017/SVMA/2019

Valor do Contrato : R\$ 1.206.701,43

Novo Valor do Contrato: R\$ 1.206.627,60

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	3,00	153,57
09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	156,03	2,00	312,06
09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	154,76	1,00	154,76
09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	55,15	2,00	110,30
09-08-52	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.552,89	1,00	1.552,89
09-09-52	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W	UN	281,27	15,00	4.219,05
09-20-34	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	UN	1.608,59	8,00	12.868,72
09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	1.060,00	2.408,40
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	13,00	144,95
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 60A	UN	26,02	3,00	78,06
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	34,50	123,00	4.243,50
10-02-91	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	44,29	8,00	354,32
10-03-05	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	1.401,66	1,00	1.401,66
10-04-05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	82,44	56,10	4.624,88
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (3/4")	M	17,94	220,00	3.946,80
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	6,00	511,20
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	151,05	12,00	1.812,60
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	28,07	14,90	415,43
10-09-34	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	74,03	69,00	5.108,67
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	90,46	8,00	723,68
10-10-96	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TUCLO, REVESTIDA	M2	181,04	21,80	3.946,67
10-11-72	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.PITAMPAGRELHA DE CONCRETO CU FERRO 1-30CM	M	66,09	480,00	31.723,20
10-11-76	CANALETA MEIA CAMA EM CONCRETO D=30CM	M	42,14	75,00	3.160,50
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	2,00	1.223,94
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	2,00	709,16
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	261,06	10,00	2.610,60
10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	2,00	455,94
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	166,25	10,00	1.662,50
10-14-33	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	181,89	2,00	363,78
10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,57	18,00	64,26
10-60-16	RETIPIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXIVÉIS	UN	75,07	12,00	900,84
10-60-35	RETIPIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	12,00	339,84
10-60-40	RETIPIRADA DE SIFÕES	UN	7,55	2,00	15,10
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	10,00	1.006,50
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	193,46	2,00	386,92
10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	47,70	14,00	667,80
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	48,13	2.053,70
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	12,53	289,56
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	3,99	84,04	335,31
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	214,63	6,54	1.403,94
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	2.770,10	26.925,37
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	4,41	1.620,00	7.144,20
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	17,20	5.061,83
17-60-50	RETIPIRADA DE BRINQUEDOS	UN	35,90	29,00	1.041,10
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	29,21	237,90	6.940,05
TOTAL EXTRA:					R\$ 262.262,49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO FINAL	TOTAL PARCIAL : R\$ 1.093.653,23	
	BDI (%): 10,33 R\$ 112.974,37	
	TOTAL FINAL : R\$ 1.206.627,60	
	DECRÉSCIMO CONTRATUAL 99,99%	
 ENG. WALDIR TSUGUNAO USHIMA Fiscal - DIPO/SVMA	 ARACY ISABELLA MARIA DA VEIS ARMENTANO Diretora DIPO/SVMA	 ENG. FABIANO GUEDES Código Engenharia e Construções Ltda.