

**Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente**

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 056/SVMA/2019

CONTRATO Nº 010/SVMA/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2018/0002701-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/SVMA/2018


CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. – CNPJ nº 01.982.159/0001-11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SONDAÇÃO, PROJETO BÁSICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DO PARQUE LINEAR ÁGUA PODRE – TRECHO DAS NASCENTES, CONFORME DISCRIMINADOS NO ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, DESTE EDITAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual por 30 (TRINTA) dias, a partir de 01/09/2019 e alteração de escopo.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**, neste ato, representada pelo Senhor Secretário, **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Heitor Penteado, nº75 – Sumaré – São Paulo –SP – CEP 05437-000, inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob nº 01.982.159/0001-11**, neste ato representada por seu representante legal **CHARLIE LIN**, portador da Cédula de Identidade – RG nº 5.723.643 SSP/SP e do CPF/MF 010.526.508-05, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Sr. Secretário do Verde e Meio Ambiente sob SEI nº 020543434, do processo em epigrafe, publicado no DOC de 31/08/2019 à pág. 85, resolvem por meio deste termo de aditamento alterar o Contrato 010/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:



**Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente**

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. Prorrogação contratual por mais **30 (trinta)**, a partir de **01/09/2019** e alteração de escopo, conforme planilha anexa.


CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente Instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 09 de Setembro de 2.019



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
Contratante



SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CHARLIE LIN
CONTRATADA

PUBLICADO

Em: 10/09/19

SVMA-Pág 84

Karina da Silva Antonio
RF 825.409.1
Assistente II





PLANILHA DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE LINEAR ÁGUA PODRE - TRECHO NASCENTES

Objeto: Contratação de Sondagem, Projeto Básico e Levantamento Planialtimétrico do Parque Linear, Água Podre – Trecho das Nascentes. Contratada: SIGGEO ENGENARIA E CONSULTORIA LTDA Processo Administrativo: 6027.2018/0002/01-3	Valor do Contrato . : R\$ 184.140,00 TERMO DE CONTRATO N.º 010/SVMA/2019 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29/SVMA/18
--	--

REDUÇÃO CONTRATUAL					
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
20-02-09	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	R\$ 29,00	238,11	R\$ 6.905,19
51-10-00	11000 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	R\$ 0,18	1,57	R\$ 0,28
TOTAL REDUÇÃO:					R\$ 6.905,47

EXTENSÃO CONTRATUAL					
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
53-24-00	32400 - CONSULTOR	H	R\$ 79,24	87,15	R\$ 6.905,47
TOTAL EXTENSÃO:					R\$ 6.905,47

TOTAL REDUÇÃO:	(R\$ 6.905,47)
TOTAL EXTENSÃO:	R\$ 6.905,47
TOTAL GERAL:	R\$ 0,00
BDI (%):	37,80 R\$ 0,00
TOTAL FINAL :	R\$ 0,00
ACRÉSCIMO CONTRATUAL	0,00%

 _____ SIGGEO ENGENARIA E CONSULTORIA LTDA	 _____ Arqª Isabella Maria Davenis Armentano Diretora DIPO	 _____ Eng.ª Juliana Rodrigues Maróstica Fiscal/ DIPO
		 _____ Arq.º André Lisboa Fiscal/ DIPO