

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 009/SVMA/2020**

**CONTRATO Nº 041/SVMA/2019**

**PROCESSO: 6027.2019/0005285-0**

**CONVITE Nº 003/SVMA/2019**

**OBJETO:** Contratação de Obra e outros serviços necessários para a readequação do Parque Da Ciência, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.101.876/0001-12

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Alteração quantitativa do Contrato com o decréscimo de **R\$ 54,71** (cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos)

**VALOR TOTAL READEQUADO: R\$ 272.641,77** (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Av. Euclides, 300 - Vila Fachini – São Paulo/SP – CEP 043260-080, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12**, neste ato representada pelo Senhor **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**, portador do R.G. nº18.206.302-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 246.047.230-18, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 025305170, do processo administrativo em epigrafe publicado no DOC do



dia 29/01/2020, pág.65, resolvem alterar o escopo por meio deste termo o Contrato 041/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**


1.1. O novo valor contratual passará a ser **R\$ 272.641,77** (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) com decréscimo de **R\$ 54,71** (cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) do valor contratual inicial, conforme Planilha Anexa.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**


2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**DB CONSTRUÇÕES LTDA**  
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO  
CONTRATADA

**PUBLICADO**  
Em: 15/03/20  
SVMA-SG&P-Proc 117  
  
Catherine Bastos Soares  
RF. 838.457.6  
SVMA



**PLANILHA RESUMO DE AJUSTE DE SERVIÇOS - PARQUE DA CIÊNCIA**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A READEQUAÇÃO DO PARQUE DA CIÊNCIA  Contratada: DB CONSTRUÇÕES LTDA Processo Administrativo: 6027.2019/0005285-0	Valor do Contrato . : <b>R\$ 272.696,48</b>  N.º Contrato: 041/SVMA/20
--	--

CODIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
<b>REDUÇÃO CONTRATUAL</b>					
01.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	45,73	29,04	R\$ 1.328,00
10.11.77	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	68,61	166,00	R\$ 11.389,26
17.03.55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - V	UN	186,61	1,00	R\$ 186,61
17.03.56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - F	UN	345,58	1,00	R\$ 345,58
17.03.61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1952,50	2,00	R\$ 3.905,00
<b>TOTAL REDUÇÃO:</b>					<b>R\$ 17.154,45</b>
<b>TOTAL REDUÇÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 20.242,25</b>

CÓDIGO	SUPRESSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
07.01.07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	323,01	1,00	R\$ 323,01
07.01.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	UN	344,51	1,00	R\$ 344,51
07.02.10	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENS	UN	186,53	1,00	R\$ 186,53
01.04.80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	9,24	5,13	R\$ 47,40
10.12.90	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	41,16	0,40	R\$ 16,46
10.12.91	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	324,08	0,10	R\$ 32,41
10.12.92	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	174,33	3,20	R\$ 557,86
10.12.94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	165,60	1,00	R\$ 165,60
<b>TOTAL SUPRESSÃO:</b>					<b>R\$ 1.673,78</b>
<b>TOTAL SUPRESSÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 1.975,06</b>

CÓDIGO	EXTENSÃO CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
08.01.01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	946,97	1,98	R\$ 1.875,00
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	40,82	3,96	R\$ 161,65
18.14.48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1211,58	1,00	R\$ 1.211,58
48.12.17	18.A.217 - FORRAÇÃO GRAMA AMENDOIM	M2	51,09	13,00	R\$ 664,17
<b>TOTAL EXTENSÃO:</b>					<b>R\$ 3.912,40</b>
<b>TOTAL EXTENSÃO c/ BDI:</b>					<b>R\$ 4.616,63</b>

CÓDIGO	EXTRA CONTRATUAL	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
15.03.12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	R\$ 17,21	864,00	R\$ 14.869,44
<b>TOTAL EXTRA:</b>					<b>R\$ 14.869,44</b>
<b>TOTAL EXTRA c/ BDI:</b>					<b>R\$ 17.545,94</b>

**RESUMO FINAL**

<b>TOTAL FINAL C/ BDI 18%:</b>	<b>R\$ 272.641,77</b>
--------------------------------	-----------------------

