

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA RIO VERDE-JACU**  
**QUADRO Nº 04 - DESEMBOLSOS POR ENTREGA**

<b>PRODUTO</b>	<b>Valor</b>	<b>Desembolso</b>	<b>%</b>
<b>1ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 240.551,88</b>	<b>2,22%</b>
Relatório - REL 1.1 - Reuniões Técnicas	R\$ 55.478,74		
Relatório - REL 1.2 - Plano de Trabalho	R\$ 78.990,32		
Relatório - REL 1.3 - Comunicação Etapa 1	R\$ 106.082,82		
<b>2ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 2.413.136,53</b>	<b>22,30%</b>
Relatório - REL 2.1.3 - Capacidade de Suporte	R\$ 479.248,75		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.4	R\$ 1.933.887,78		
<b>3ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 2.091.685,81</b>	<b>19,33%</b>
Relatório - REL. 2.2 - Avaliação Econômica	R\$ 383.223,78		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.5	R\$ 1.708.462,03		
<b>4ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 2.192.038,08</b>	<b>20,25%</b>
Relatório - REL. 2.1.2 - Projetos Estratégicos	R\$ 1.289.536,14		
Relatório Integrado - R.I. 2.1.6	R\$ 902.501,94		
<b>5ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 2.248.265,50</b>	<b>20,77%</b>
Relatório - REL. 2.1.1 - P.U.E.	R\$ 347.107,30		
Relatório - REL. 2.3 - EIA/ RIMA	R\$ 466.812,79		
Relatório - REL 2.4 - Comunicação Etapa 2	R\$ 88.581,85		
Relatório Síntese 2.1.7	R\$ 902.501,94		
Revisão dos Relatórios 2.1.2; 2.1.3 e 2.2	R\$ 443.261,62		
<b>6ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 818.572,01</b>	<b>7,56%</b>
Relatório Integrado R.I. 3.1.1 - Audiências Públicas e Licenciamentos	R\$ 818.572,01		
<b>7ª ENTREGA</b>		<b>R\$ 818.572,01</b>	<b>7,56%</b>
Relatório Integrado R.I. 3.1.2 e Relatório REL 3.2 - Comunicação Etapa 3	R\$ 818.572,01		
<b>Total de Desembolso</b>		<b>R\$ 10.822.821,83</b>	<b>100,00%</b>