



PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – SEME
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/SEME/2023
PROJETO PARA O PROJETO “ESPORTES NA RUA.”
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA
LOTE: 1
CNPJ: 01.598.923/0001-50

• PLANO DE TRABALHO

LOCAIS DE EXECUÇÃO SUGERIDOS:

| | |
|---|---|
| Conforme estabelecido no item 5.1 de Edital segue sugestão de Locais: Zona Sul 1. Jardim Myrna 2. Parque Santo Dias 3. Parque M'Boi Mirim Zona Leste 4. Praça Brasil 5. Céu Heliópolis 6. CE Curuçá - CEE José Ermírio de Moraes Zona Norte 7. Parque linear Bananal 8. Praça Sete Jovens 9. Praça Primavera Zona Oeste 10. CE- Peleção 11. Parque Jardim Felicidade Centro 12. Centro de Esporte Radicais | Endereços: Zona Sul 1. Jardim Santa Fé (Zona Sul), São Paulo - SP 2. R. das Caneleiras, 660 - Capão Redondo, São Paulo - SP, 05868-580 3. Estrada do M'Boi Mirim, 7.100 - Jardim Ângela, São Paulo - SP, 04948-030 Zona Leste 4. Av. Nagib Farah Maluf, s/n - Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP 5. Estr. das Lágrimas, 2385 - São João Clímaco, São Paulo - SP, 04244-000 6. R. Grapirá, 537 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08030-190 Zona Norte 7. Av. Dep. Cantídio Sampaio - Jardim Damasceno, São Paulo - SP, 02860-001 8. R. Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo - SP, 02873-630 9. R. Cap. José Machado, 185 - Jardim Primavera, São Paulo - SP, 02756-060 Zona Oeste 10. R. Belmonte, 957 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05082-001 11. R. Laudelino Vieira de Campos, 265 - Jardim Felicidade (Zona Oeste), São Paulo - SP, 05143-020 Centro 12. Av. Castelo Branco, 5700- Bom Retiro |
|---|---|



ANEXO II – Proposta Plano de Trabalho

01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE

| Objeto da Parceria (Nome do projeto) | | | Mês e Ano de Execução | |
|--|--------------|--------------------|--|--|
| Esportes na Rua | | | julho/23 a set/23 | |
| Nome da Entidade Proponente | | CNPJ | Telefone | |
| Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura | | 01.598.923/0001-50 | 11-96040-0086 | |
| Endereço da Entidade | Bairro | CEP | Município | |
| Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office | Vila Andrade | 05711-001 | São Paulo | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | Site Ativo | E-mail |
| BANCO DO BRASIL | | | www.asaesportes.com.br | diretoria@asaesportes.com.br |
| Nome do Dirigente Responsável | | RG | CPF | Telefone |
| MARCELO CORREIA DE MORAES | | 37.312.375 SSP/SP | 461.854.318-31 | 11-96040-0086 |
| Nome do Responsável Técnico do Projeto | | | CREF | Telefone |
| PAMELLA FLORENCIO DE OLIVEIRA | | | 138720GSP | (11) 95458-2733 |
| Endereço do responsável Técnico | | | E-mail | |
| Av. Muzambinho , 168 | | | vp_oliveira@hotmail.com | |



02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrever o projeto proposto para a parceria entre a PMSP/SEME e a Entidade proponente;

| Nome do Projeto | | Lote/Modalidade | Data de Execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---|--|-------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Esportes na Rua | | Modalidades Urbanas: 1. Breaking - Break Dance 2. Slackline 3. Parede de Escalada 4. Patinação Slalom 5. Skate Street 6. Parkour Lazer: 1. Graffiti - Arte de Rua 2. Chute a Gol (Inflável) 3. Batalha de Mcs | A partir da assinatura do Termo de Fomento, podendo ser alterado de acordo com as diretrizes da Parceria Pública (Previsto para execuções das ações de Julho 2023 a Setembro de 2023). A efetivação de execução nas datas abaixo esta vinculada ao prazo dos tramites legais por parte da pasta provedora do Certame . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Julho</th> <th>Agosto</th> <th>Setembro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 08/07/2023</td> <td>9. 05/08/2023</td> <td>17. 02/09/2023</td> </tr> <tr> <td>2. 09/07/2023</td> <td>10. 06/08/2023</td> <td>18. 03/09/2023</td> </tr> <tr> <td>3. 15/07/2023</td> <td>11. 12/08/2023</td> <td>19. 09/09/2023</td> </tr> <tr> <td>4. 16/07/2023</td> <td>12. 13/08/2023</td> <td>20. 10/09/2023</td> </tr> <tr> <td>5. 22/07/2023</td> <td>13. 19/08/2023</td> <td>21. 16/09/2023</td> </tr> <tr> <td>6. 23/07/2023</td> <td>14. 20/08/2023</td> <td>22. 17/09/2023</td> </tr> <tr> <td>7. 29/07/2023</td> <td>15. 26/08/2023</td> <td>23. 23/09/2023</td> </tr> <tr> <td>8. 30/07/2023</td> <td>16. 27/08/2023</td> <td>24. 24/09/2023</td> </tr> </tbody> </table> | Julho | Agosto | Setembro | 1. 08/07/2023 | 9. 05/08/2023 | 17. 02/09/2023 | 2. 09/07/2023 | 10. 06/08/2023 | 18. 03/09/2023 | 3. 15/07/2023 | 11. 12/08/2023 | 19. 09/09/2023 | 4. 16/07/2023 | 12. 13/08/2023 | 20. 10/09/2023 | 5. 22/07/2023 | 13. 19/08/2023 | 21. 16/09/2023 | 6. 23/07/2023 | 14. 20/08/2023 | 22. 17/09/2023 | 7. 29/07/2023 | 15. 26/08/2023 | 23. 23/09/2023 | 8. 30/07/2023 | 16. 27/08/2023 |
| Julho | Agosto | Setembro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 08/07/2023 | 9. 05/08/2023 | 17. 02/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 09/07/2023 | 10. 06/08/2023 | 18. 03/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 15/07/2023 | 11. 12/08/2023 | 19. 09/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 16/07/2023 | 12. 13/08/2023 | 20. 10/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 22/07/2023 | 13. 19/08/2023 | 21. 16/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 23/07/2023 | 14. 20/08/2023 | 22. 17/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 29/07/2023 | 15. 26/08/2023 | 23. 23/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 30/07/2023 | 16. 27/08/2023 | 24. 24/09/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horário da Execução | | Forma de Execução / Sistema de Disputa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10h00 as 17h00 | | Fomento de Atividades de Esporte e Lazer Livre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Concedente | Valor Proponente | Valor Patrocinador | Total do Projeto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 5.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Local de Execução | Endereço |
|---|---|
| <p>Conforme estabelecido no item 5.1 de Edital segue sugestão de Locais:</p> <p>Zona Sul</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jardim Myrna2. Parque Santo Dias3. Parque M'Boi Mirim <p>Zona Leste</p> <ol style="list-style-type: none">4. Praça Brasil5. Ceú Heliopolis6. CE Curuça - CEE José Ermírio de Moraes <p>Zona Norte</p> <ol style="list-style-type: none">7. Parque linear Bananal8. Praça Sete Jovens9. Praça Primavera <p>Zona Oeste</p> <ol style="list-style-type: none">10. CE- Pelezão11. Parque Jardim Felicidade <p>Centro</p> <ol style="list-style-type: none">12. Centro de Esporte Radicais | <p>Zona Sul</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jardim Santa Fé (Zona Sul), São Paulo - SP2. R. das Caneleiras, 660 - Capão Redondo, São Paulo - SP, 05868-5803. Estrada do M'Boi Mirim, 7.100 - Jardim Ângela, São Paulo - SP, 04948-030 <p>Zona Leste</p> <ol style="list-style-type: none">4. Av. Nagib Farah Maluf, s/n - Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP5. Estr. das Lágrimas, 2385 - São João Climaco, São Paulo - SP, 04244-0006. R. Grapirá, 537 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08030-190 <p>Zona Norte</p> <ol style="list-style-type: none">7. Av. Dep. Cantídio Sampaio - Jardim Damasceno, São Paulo - SP, 02860-0018. R. Expedito Armando Cardoso de Melo - Jardim Elisa Maria, São Paulo - SP, 02873-6309. R. Cap. José Machado, 185 - Jardim Primavera, São Paulo - SP, 02756-060 <p>Zona Oeste</p> <ol style="list-style-type: none">10. R. Belmonte, 957 - Alto da Lapa, São Paulo - SP, 05082-00111. R. Laudelino Vieira de Campos, 265 - Jardim Felicidade (Zona Oeste), São Paulo - SP, 05143-020 <p>Centro</p> <ol style="list-style-type: none">12. Av. Castelo Branco, 5700- Bom Retiro |



03 - OBJETO: *Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;*

Plano de Divulgação

A comunicação em eventos é um dos pilares que transforma o trabalho em sucesso, afinal, uma experiência repleta de interação com os participantes, agrega muito valor ao desenvolvimento do conteúdo. Ao contrário do que muitos pensam, estimular o engajamento vai muito além de investir no material de divulgação. Os eventos de esporte e lazer costumam promover conhecimento e socialização podendo ainda estimular o desenvolvimento do fomento as atividades ofertadas na cidade e principalmente na região estabelecida. Sendo assim este projeto estabelece uma metodologia expressiva para o alcance de metas de divulgação, visando integrar a população, se fazendo visível no território de execução do objeto proposto. O plano de divulgação será o carro chefe para interação dos munícipes, pensando nesta estrutura, implantaremos uma metodologia autossuficiente de abordagem unilateral:

Propaganda Volante - A chamada propaganda volante consiste em uma ferramenta de marketing tradicional que ainda surte efeitos entre os consumidores.

Panfletagem - A atividade de divulgação de informações por meio de panfletos. Ela pode ser uma forma eficiente de comunicação, pois permite que as pessoas recebam informações de maneira rápida e direta.

Mídias Sociais - Na era da informação digital, a divulgação em redes sociais se tornou uma necessidade para qualquer evento. Isto é, as que almejam serem notadas pelo público, independentemente de qual seja o segmento em que atuam (site, instagram, websit).

Faixas de Divulgação - As faixas de divulgação têm como objetivo chamar a atenção das pessoas para as, o evento obtendo a conscientização. Elas são práticas e versáteis.

Abrangência:

Articulação comunitária com o entorno (Propaganda Volante e Panfletagem):

- Escolas;
- Centros Comunitários;
- Comércio.

Articulação comunitária local do evento (Faixas de Divulgação e panfletagem);

- Faixa
- Panfleto
- Beners



Articulação comunitária online (Mídias Sociais)

- Site da Associação
- Instagram
- Web Site

Produção e Entrega:

- Produção gráfica
- Identidade visual do projeto
- Cobertura fotográfica e filmagem
- Produção de website com todas as informações do programa.
- QRcode que direcionará à programação das demais atividades da SEME. A produção integrará o QRcode às comunicações do projeto.

Todas as artes serão entregues à SEME previamente à postagem, conforme instrução normativa previsto no edital (esportessaopaulo@prefeitura.sp.gov.br).

Conteúdo da produção gráfica dos veículos e materiais de divulgação:

Texto Adicional Parceira:

“Siga a SEME nas redes sociais”

- Instagram SEME: <https://instagram.com/semesportes>
- Facebook SEME: <https://m.facebook.com>
- Twitter SEME: <https://twitter.com/semesportes>
- Instagram Associação: <https://www.instagram.com/asaesporteseacao>
- Site Associação: <https://asaesportes.com.br/>
- Datas do Evento;
- Horários do Evento;
- Nome do Evento;
- Bairro do Evento
- Identidade Visual

Releases pré, durante e pós-evento com as principais informações da ação citada como: data, horário, locais /, público-alvo, estimativa de participantes, ferramentas utilizadas, atividades ministradas e outras informações, breve histórico do evento.

A Divulgação será realizada previamente 1 semana antes do evento das 10h as 17h sendo 3 dias de Propaganda Volante e 2 dias de Panfletagem nas 12 regiões e durante, Mídias Sociais em tempo integral.



Objetivo Geral

A parceria entre a Administração Pública/SEME e a OSC para a execução do Programa “Esportes na Rua”, consiste na realização de atividades, nas quais serão disponibilizadas: atividade física, esporte e lazer para os munícipes, sob a perspectiva da autonomia funcional e da qualidade de vida, aplicados em locais cuja população encontra-se em situação de alta vulnerabilidade social.

Objetivos Específicos

- Garantir que estejam presentes nos eventos as atividades obrigatórias listadas no tópico de diretrizes e requisitos mínimos do chamamento público;
- Oferecer uma programação de eventos de atividades físicas, esportivas e de lazer, com caráter participativo;
- Proporcionar experiências de atividades físicas, esportiva e lazer à população;
- Aumentar o nível de atividade física, esportiva e de lazer da população;
- Fomentar a prática da atividade física, esportiva e de lazer na cidade de São Paulo;
- Implementar serviços de atendimento ao munícipe de atividade física, esportivas e de lazer;
- Efetivar uma divulgação prévia efetiva, de modo a potencializar a participação da população nos eventos;
- Reduzir o sedentarismo;
- Controlar, prevenir doenças e diminuir o uso de medicamentos;
- Garantir o acolhimento e a participação de longa permanência no programa.



Descrição do projeto

As atividades de integração ofertadas a seguir, constitui-se no fomento aos esportes urbanos e inclusivos, vale ressaltar a modalidade skate street, que traz sua relevância conquistada nas olimpíadas, atraindo cada vez mais adeptos a prática esportiva desta modalidade. O Programa oferece o acesso às práticas de Breaking - Break Dance, Slackline, Parede de Escalada, Skate Street, Patinação Inline - Parkour, agregando também atividades de lazer, tais como Oficina de Graffiti/ Arte de Rua, Chute a Gol (Inflável) e Batalha de Mics, ofertando atividades específicas e diferenciadas com técnicas inovadoras e criativas para a população. A ação é gratuita e tem a participação direta da sociedade, seguindo os parâmetros impostos no Edital de Chamamento Público proposto.

Assim se dá a iniciativa do Programa que se replicará de Julho 2023 a Setembro 2023, aos sábados e aos Domingos, que totaliza 24 ações que integraram os adeptos a prática a oportunidade de reencontros e a interação esportivas, em um grande evento de socialização populacional, ressaltando o chamariz para integração de novos integrantes amantes das modalidades ofertadas gratuitamente.

O projeto de natureza eventual, em 5 zonas territoriais, em 12 locais aos sábados e domingos das 10h00 às 17h00 com duração de 7 horas de atividades, totalizando 24 ações no Município de São Paulo com entrada franca. Público Alvo – O Programa mobiliza todas as faixas etárias, com medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Das Modalidades Ofertadas:

1 - Skate

O skate é um esporte realizado em uma prancha, chamada shape, com quatro rodas pequenas e dois eixos chamados de “trucks”. As manobras executadas com baixo e alto grau de dificuldade consistem em deslizar sobre o solo e obstáculos.

Benefícios da Prática:

- Melhora da coordenação motora e equilíbrio;
- Ganho de condicionamento físico e aeróbico;
- Desenvolvimento da flexibilidade;
- Queima de calorias e emagrecimento;
- Aumento de força;
- Melhora do sistema cardiovascular;
- Aumento da concentração.

2 - Escalada

A escalada é um esporte que utiliza as técnicas e movimentos do montanhismo.

Pode ser praticada tanto individualmente como em grupo e tem como objetivo exigir o máximo de força e concentração.

Benefícios da Prática:

- Reduz estresse de acordo com o aumento dos níveis de Norepinefrina;
- Aumenta a Noradrenalina um neurotransmissor do corpo que ajuda a sensação de bem-estar;
- Previne doenças crônicas, como: doenças cardíacas, pressão alta, colesterol alto e diabetes;
- Superação de medos, inclusive o de altura.

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



3- Patinação Slalom

A patinação é um esporte que pode ser praticado tanto no gelo quanto em quadras ou nas ruas. Quando praticada no gelo, o patim, calçado usado na patinação, é feito de uma lâmina de aço que facilita o deslizamento. Sejam quais for os tipos de patins, a verdade é que os benefícios da patinação são vários.

Benefícios da Prática:

- Aumenta a concentração e o raciocínio rápido;
- Fortalecimento muscular principalmente dos músculos inferiores como coxas, glúteos, pernas e panturrilhas;
- Melhora a capacidade dos pulmões;
- Melhora a postura corporal, ajudando a combater problemas na coluna como desvios e dores;
- Melhora do desempenho cardiovascular;
- Melhora do equilíbrio;
- Melhora o condicionamento físico;
- Proporciona bem-estar, reduzindo os níveis de ansiedade e estresse como em qualquer outro exercício físico;
- Queima de calorias (em uma hora de prática dá para perder de 500 a 800 calorias);

E também funciona como um integrador social, principalmente se for praticado em grupos de patinação. Ainda sobre a patinação Slalom integração ao projeto a modalidade Slalom, com origem no freestyle (estilo livre), o estilo slalom tem movimentos mais ágeis, artísticos, complexos e precisos trabalhados entre cones de demarcação. Pode ser praticado em pistas de concreto liso ou madeira, desde que possibilite manobras diversas. Permite que o praticante brinque mais com os patins, seja ao contornar objetos como árvores e cones ou até mesmo dançar. Por esses motivos, os modelos ideais para essa prática precisam ter rodas de 80 mm e bases com alturas diferentes. Dessa forma, a movimentação é facilitada e o patinador pode fazer com mais precisão movimentos como curvas, giros e saltos.

4 - Slackline

O slackline é um esporte no qual a pessoa precisa se equilibrar sob uma fita estreita e flexível que fica amarrada a alguns centímetros do chão. Desta forma, o principal benefício deste esporte consiste na melhora do equilíbrio, uma vez que não é possível ficar em cima da fita sem uma boa capacidade de equilíbrio.

Benefícios da Prática:

- Aumenta a flexibilidade e coordenação motora;
- Melhora a linguagem corporal;
- Aumenta a autoestima e confiança;
- Trabalha a musculatura do corpo todo;

5 -Breakdance

Essa dança consiste em praticamente se dançar o Top-Rocking em movimentos circulares de acordo com ritmo da música, logicamente com as mãos e pés no chão ao mesmo tempo.

Benefícios da Prática:

- Ajuda no emagrecimento;
- Aumenta a flexibilidade e coordenação motora;
- Melhora a linguagem corporal;
- Aumenta a autoestima e confiança;
- Trabalha a musculatura do corpo todo;
- É uma atividade aeróbica, de grande trabalho cardiovascular;
- Promove a saúde mental e integração social.



6 –Parkour

É uma atividade onde seus adeptos percorrem um caminho cheio de obstáculos e tem por finalidade chegar ao final do percurso em menos tempo. Para participar dessa disciplina, primeiramente é necessário ter muito equilíbrio e velocidade, além de agilidade e força.

Características da modalidade:

- Saltos: ...
- Desmonte: Quando o praticante salta do seu local para outro;
- Aterrissagem;
- Equilíbrios:
- Passagem por baixo da barra: Quando o praticante faz a passagem por baixo de locais baixos;

Benefícios da Prática:

- Queima muitas calorias e é ótimo para se manter em forma.
- Desenvolve a coordenação motora.
- Melhora a concentração e a consciência corporal.
- Reduz o estresse e os sintomas de ansiedade e depressão.

Do Lazer Ofertado:

1 - Oficina de Graffite

O grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos como paredes, edifícios, ruas, etc. É bastante usado como forma de crítica social, e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim, os espaços públicos.

O termo grafite, de origem italiana graffito - plural graffite -significa “escrita feita com carvão.

2. Chute a Gol (Inflável)

O Futebol Inflável é alegria das crianças em qualquer ambiente de evento. Ajuda a desenvolver a coordenação motora, atenção, memória e raciocínio, além de ensinar a criança a se relacionar e dividir.

3. Batalha de Mc's

Conhecida também como duelo de freestyle, são encontros onde dois mestres de cerimônia, os MC's, batalham entre si com rimas improvisadas, criadas na hora, acompanhadas por beats, ou podendo ser também no formato capela. O objetivo de cada competidor é 'dissuadir' seu oponente por meio de letras inteligentes. Com a evolução do hip-hop no início dos anos 1980, os MC's ganharam fama por meio de batalhas ao vivo com outros MCs. Pensamento rápido, agilidade nas palavras, conquistar o público e garantir aplausos. Esses são os principais componentes para uma boa batalha de rap. Diferentemente do que muitos pensam, palavrões, frases com preconceitos, palavras racistas e rimas decoradas não fazem parte dessa guerra.

Com equipamentos e indumentária que possuam funcionalidade e segurança para a prática de esportes ou na realização de suas atividades de lazer, o foco é proporcionar a qualidade, conforto, utilizando o avanço tecnológico esportivo, para se destacar em inovação e sofisticação na realização das ações. Além de uma infraestrutura criteriosamente montada para cada modalidade ofertada de esportes de rua e lazer, esta ação contará com integral monitoramento e instrução de profissionais altamente capacitados, qualificados e treinados, proporcionando muita diversão, conhecimento e acima de tudo, segurança, afinal, independentemente do caráter público, os aspectos de qualidade e segurança precisam ser respeitados diante da regulamentação imposta pela Associação.

Contamos com a parceria pública com a finalidade de oferecer estruturas altamente seguras para o desempenho funcional e categórico das modalidades ofertadas.

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



Gerenciamento Administrativo:

- Coordenadores do projeto - coordenação da operação das ativações;
- Supervisores - responsável por direcionar, conduzir e orientar processos e funcionários incluídos no programa;
- Assessoria Administrativa Monitoramento e avaliação dos recursos administrativos que engloba a execução do projeto como um todo;
- Assessoria Contábil, monitorando a formalização e contratação dos fornecedores;
- Assessoria Financeira - realiza controle financeiro, pagamentos, fluxo de caixa;
- Assessoria de Imprensa - responsável pela divulgação de toda comunicação, dados e informações referentes ao evento
- Assessoria Jurídica acompanhamento Jurídico na interlocução com a pasta pública, visando a aplicação das regras constituídas em lei para validação do objeto.

Profissionais Capacitados Grupo de Trabalho In Loco:

- Produtor de Evento Montagem e Desmontagem;
- Carregadores;
- Monitores;
- Receptivo;
- Instrutores;
- Fotógrafo;
- Segurança;
- Limpeza;
- Eletricista;
- Mestre de Cerimônia.
- Mcs

Estruturas Prioritárias do Evento:

- Tendas de Apoio 5x5m - modelo chapéu de bruxa;
- Pórtico do evento - estrutura de Box Q30 - 4m de largura x 2,5 de altura aproximadamente com logotipo do evento;
- Tótem - estrutura de Box Q15;
- Praticáveis apoio 2m x 1m ;
- Double rampa - largura 2,75 x 13 Comprimento x 1 Altura, número de 8 módulos, estrutura em aço tubular e o exclusivo processo de chapas cortadas a plasma e solda mig, cobertura em 2 chapas de mdf ultra resistentes;
- Mini Plaza - 02 Rampas 1,57x1x0,25 / Palco subindo - 1,72x0,50x0,40 / Palco sobe e desce - 3,55x0,60x0,23 / Corrimão cônico 2,50x0,42x0,35 / Palco 2,42x1x0,25;
- Locação de Skate para o público;
- Oficina de skate para manutenção nos skates
- Locação de Patins para o público;
- Locação de Joelheira para o público;
- Locação de Cotoveleira para o público;
- Locação de Capacete para o público;
- Estrutura Slackline;
- Painel para Pintura / Grafite - contempla tintas e materiais para pintura
- Estrutura Parede de Escalada Torre de fixação da parede de escalada - estrutura de Box Q30 - 3m de largura x 10 de altura;

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



- Parede de escalada 10 metros;
 - Mesas e cadeiras plásticas;
 - Tapete de Vinil 25m2 quadriculado para dançar break;
 - Locação de Jogo de Rádios Comunicadores para Equipe de Produção;
 - Estrutura Futebol Inflável;
 - Estrutura Parkour – Obstáculos
 - ART Elétrica e estrutural - Anotação de responsabilidade técnica de toda parte elétrica e estrutural do evento, assinado por um engenheiro responsável;
 - Carretos - Locação de caminhão baú pequeno para entrega de materiais estrutura do evento - Caminhão com km livre;
 - Banheiro Químico - 04 banheiros + 01 PCD / evento;
 - 1 Gerador 100kvas;
 - Tablets / evento;
- Primeiro Socorros:
- Ambulância UTI - 01 Médico + 01 Motorista + 01 Enfermeiro, além de equipamentos, material de consumo e medicamentos;
 - Ambulância Básica - 01 Motorista + 01 Enfermeiro, equipamentos material de primeiros socorros.
- Sonorização:
- Mesa de Som - 12 canais e cabeamento;
 - Notebook contendo CDJ e Pick-up virtual;
 - Caixas de som e cabeamento;
 - Microfone;
 - Tripés para caixas de som.
- Divulgação:
- Propaganda Volante;
 - Panfletos;
 - Mídias Sociais Atualização de Informações (Site e Instagram);
 - Faixas de Divulgação.
 - Banner
 - Identidade Visual
 - Website
 - Produção Gráfica
 - Fotografo
 - Veiculação Jornais



Criação e Arte:

- Criação de artes para tótems de atividades, ficha cadastral, materiais de apoio,
- Tótem de programação das atividades;
- Lonas para cada tótem - frente e verso;
- Pulseira de Identificação.

Uniformes Grupo de Trabalho In Loco:

- Camiseta Dry Fit de Poliamida do evento para Grupo de Trabalho In Loco.

Aquisição Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco e Beneficiários:

- Alimentação - Kit Lanche para toda equipe envolvida - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem.
- Copos de Água.

04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;

| Metas Qualitativas | Indicadores | Fórmula de Cálculo do indicador | Meios de verificação dos indicadores e metas |
|--------------------|--|--|---|
| Meta 1 | 85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos equipamentos utilizados no projeto | Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo). | Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME |
| Meta 2 | 85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos materiais utilizados no projeto | Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos (péssimo; ruim; regular, bom e ótimo). | Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME |



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| <p>Meta 3</p> | <p>85% de satisfação - bom ou ótimo - em relação aos profissionais que prestaram atendimento no projeto</p> | <p>Unidade de Medida: percentual de respondentes como ótimo ou bom Fórmula de Cálculo: Soma da quantidade de respondentes ótimo e bons dividido pelo total de questionários respondidos</p> | <p>Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME</p> |
| <p>Meta 4</p> | <p>NPS = 90</p> | <p>Unidade de Medida: percentual de respondentes com nota 9 e 10 menos o percentual de respondentes com nota de 0 a 6 Fórmula de Cálculo: percentual de respondentes que deram nota 9 e 10 subtraído do percentual de respondentes que deram nota de 0 a 6 à pergunta "Em uma escala de zero a dez, qual a probabilidade de você indicar esse evento/projeto/atividade a um amigo ou conhecido?"</p> | <p>Fonte de dados: Questionário de Satisfação a ser aplicado pela SEME</p> |

| <p>Metas Quantitativas</p> | <p>Indicadores</p> | <p>Fórmula de Cálculo do indicador</p> | <p>Meios de verificação dos indicadores e metas</p> |
|-----------------------------------|--|---|--|
| <p>Meta 1</p> | <p>Atendimento direto de no mínimo 700 munícipes por ativação.</p> | <p>Unidade de Medida: Número de participantes Fórmula de Cálculo: Soma do número de Participantes.</p> | <p>Fonte de dados: Ficha de inscrição, imagens, relatórios de contagem de usuário.</p> |



| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Meta 2 | Oferecer no mínimo 06 modalidades culturalmente urbanas e 1 de lazer em no mínimo 24 ativações | Unidade de Medida: Quantidade de modalidades ofertadas Fórmula de Cálculo: Soma do número de modalidades disponibilizadas em cada evento (mínimo de 24 ativações). | Fonte de dados: Relatório fotográfico de comprovação do oferecimento das modalidades |
|---------------|--|--|--|

Obs: toda e qualquer meta proposta deve necessariamente ser MENSURÁVEL.

05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: *Descrever a experiência prévia, capacidade técnica e experiências profissionais para a execução do objeto proposto;*

Capacidade Técnica

Fundada em 1995, a Associação de Bem Estar, Esporte e Cultura, contribui para a formação humana, física e cultural da comunidade das comunidades, através do Esporte e Lazer.

Ser uma referência na região, com a promoção de atividades de caráter esportivo e desportivo abertas à comunidade de todas as idades, gênero, com e sem deficiência, visando o desenvolvimento humano, social das populações em causa;

Valorizar e incentivar a prática desportiva como forma de integração social, valorização pessoal, promovendo o respeito pelos valores éticos, humanos, sociais, contribuindo para uma sociedade melhor.

VALORES

Os valores pelos quais se rege a atividade da ASA são:

- Promoção dos valores éticos:
- Respeito e a aceitação do outro, o respeito pelo meio e pelas normas;
- Tolerância, relativamente à diferença e à diversidade;
- Igualdade de oportunidades, pelo acesso a todos sem exceção à prática desportiva e à competição – todos têm igual valor;
- Autonomia, a confiança e a independência através da prática desportiva.
- Fomentar a Ética e a Verdade Desportiva, valorizando o esforço para a obtenção de resultados;
- Incentivar a competição saudável, o espírito de equipa e entreajuda entre os participantes da equipa e com todos os outros, em todas as atividades recreativas e competitivas;
- Zelar pela saúde e bem-estar físico e emocional de todos os envolvidos nas atividades promovidas pelas ações executadas.



MISSÃO

- Promover a participação pública, desenvolvendo atividades desportiva e de lazer em varias vertentes, recreativas e desportivas para ocupação de tempos livres da população em que a mensagem da atividade física e do desporto estejam permanentemente associadas á manutenção da condição física, à saúde individual, à valorização da qualidade de vida e à promoção do bem-estar físico e emocional;
- Desenvolver projetos que induzam o cidadão a uma prática regular de atividade física e desportiva, envolvendo as diferentes faixas etárias, géneros, incentivando à prática do exercício físico e de outras ações visando a promoção de hábitos de vida saudáveis na comunidade;
- Os projetos a desenvolver visam a promoção da atividade física Inclusiva, Eclética e Multidimensional, explorando a componente lúdica, cultural, esportiva e didática associada ao desporto, assim como a vertente competitiva, com a criação de um ambiente saudável para a prática, estimulando o prazer da população pela prática desportiva;
- Desenvolver projetos de alargamento da prática física desportiva e cultural a cidadãos portadores de deficiência;
- Promover a região com atividades que contribuam para o desenvolvimento social e económico da comunidade e desenvolver projetos que suscitem uma colaboração estreita com a comunidade escolar no âmbito da atividade física, educação para a saúde e sustentabilidade do meio;
- Fomentar e desenvolver diversas modalidades desportivas e de lazer entre outras frentes, e todas as outras que possam vir a ser de utilidade para a população em geral;
- Estabelecer relações e parcerias com outras associações municipais, regionais, nacionais ou estrangeiras, de maneira a garantir uma boa articulação entre os diferentes projetos desportivos e a cooperação com outras entidades locais ou nacional, cujos valores e visão sejam compatíveis.
- Organizar e participar em competições e estágios, nas diversas modalidades desportivas;
- Promover a Formação da população local nas áreas da cultura e lazer, do desporto e valores cívicos;
- Constituir uma importante fonte de divulgação de toda a sua atividade, mantendo uma informação atualizada acessível à população em geral.



- Promover a correta gestão e auto-suficiência da Associação de forma a tornar possível a sua subsistência ao longo dos anos.

Capacidade Operacional

Dentre as parcerias estabelecidas, à qualidade dos serviços a ser realizado e objetivando um trabalho de excelência na execução dos projetos desenvolvidos, a ASA conta com um grupo de profissionais para execução estrutural, para o desenvolvimento das atividades propostas.

Com equipamentos e indumentária que possuam funcionalidade e segurança para a prática de esportes ou na realização de suas atividades recreativas, o foco é proporcionar a qualidade, conforto, utilizando o avanço tecnológico, para se destacar em inovação e sofisticação na realização das ações.

Planejamento dos Projetos Desenvolvidos

1. Processo de Criação;
2. Planejamento Atividades Funcionais;
3. Planejamento Estrutural;
4. Pesquisa de Preços;
5. Elaboração do Cronograma de Execução Financeira;
6. Elaboração Cronograma de Datas;
7. Execução do Objeto;
8. Prestação de Contas.

Corpo operacional contratados eventualmente pela a associação, incorporados aos projetos desenvolvidos de acordo com cada objeto:

1. Monitores;
2. Instrutores;
3. Gestores;
4. Profissionais de Educação Física;
5. Apoio Administrativo;
6. Coordenadores;
7. Profissionais de montagem e desmontagem;
8. Apoio Jurídico;
9. Apoio Contábil;
10. Profissionais de Segurança e Limpeza;
11. Ambulâncias.
12. Estrutura



Experiência Profissional (experiências profissionais para a execução do objeto proposto)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022SMTUR CITY TOUR – 72.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022SMTUR - VILAS DE NATAL 12.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 029/SEME/2022 - AGITA + FÉRIAS 114.000 ATENDIMENTOS DIRETOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/SEME/2022 - BRINCANDO COM O ESPORTE 11.000 ATENDIMENTOS DIRETOS

MUNDIAL DE FMX, ASA, PPM
GRAND PRIX INTERNACIONAL DE PATINS INLINE
CIRCUITO NACIONAL DE INLINE ASA BRASIL
REVELAÇÃO X
REVELAÇÃO X EXTREME
REIS DA RUA
SAMPA EXTREME – EDIÇÕES 2015/2016/2017
SLALOM DA INDEPENDÊNCIA
CIRCUITO DE BIKE E SKATE
ASA PARK – EDIÇÕES 2015/2016/2017

2018 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
T.COL 054/SEME/2018
Processo SEI – 6019.2018/00032501
2016 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Convênio
TC 137/SEME/2016
Processo 201601809057

2105 – Ministério do Esporte
Lei do Incentivo ao Esporte
Proponente: Associação de Esporte de Ação e Wellness
Projeto: Asa Beach

2015 – Ministério do Esporte
Lei do Incentivo ao Esporte
Proponente: Associação de Esporte de Ação e Wellness
Projeto: Asa Park

2014 - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
Convênio
TC nº 093/SEME/2014
Processo 201402174825



06 - PÚBLICO-ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de participantes e público-alvo do evento

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|-------------------|-------|--------------|------|---------|
| 16.800 | Nº de Beneficiários Direto | x | Evento Pontual | 7.000 | Crianças | 1250 | Adultos |
| 700 | Nº de Beneficiários Indireto | | Evento Continuado | 8.500 | Adolescentes | 50 | Idosos |

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever as etapas de execução do projeto de forma detalhada;

As fases abaixo foram inseridas a título exemplificativo. A proponente deverá incluir as etapas do projeto conforme o caso. Importante que a proponente preveja todas as etapas necessárias, incluindo as etapas iniciais de mobilização prévia ao início efetivo da execução, bem com as etapas posteriores à execução, tais como a entrega da prestação de contas. Nesse sentido recomendamos ao proponente que resguarde ao menos um mês para o planejamento, visitas técnicas, contratações e aquisições bem como projete 90 dias ao término para prestação de contas e entrega de toda a documentação comprobatória.

| Cronograma | Data Início | Data Término | Hr. Início | Hr. Término | Considerações |
|---|-------------|--------------|------------|-------------|---|
| Mobilização inicial | 26/06/2023* | 06/07/2023* | x | x | Efetivação dos Contratos de Prestação de Serviço; Planejamento de Divulgação; Reservas de Locais. *Previsão Após assinatura do Termo de Parceria |
| Divulgação (Mídias Sociais) | 26/06/2023* | 24/09/2023 | integral | integral | Instagram; Site; Jornais de Circulação Local. *Previsão Após assinatura do Termo de Parceria |
| Inscrições | execução | execução | 10h | 17h | Aberto ao Público, Cadastro in loco na execução |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |



| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|------------|---|
| Montagem | 07/07/2023 | 07/07/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 1. Jardim Myrna | 08/07/2023 | 09/07/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 09/07/2023 | 09/07/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 10/07/2023 | 14/07/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 2. Parque Santo Dias | 15/07/2023 | 16/07/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 16/07/2023 | 16/07/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 17/07/2023 | 21/07/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 3. Parque M'Boi Mirim | 22/07/2023 | 23/07/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 23/07/2023 | 23/07/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 24/07/2023 | 28/07/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 4. Praça Brasil | 29/07/2023 | 30/07/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 30/07/2023 | 30/07/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 31/07/2023 | 04/08/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 04/08/2023 | 04/08/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |



| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|------------|---|
| 5. Ceú Heliópolis | 05/08/2023 | 06/08/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 06/08/2023 | 06/08/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 07/08/2023 | 11/08/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 11/08/2023 | 11/08/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 6. CE Curuçá - CEE José Ermírio de Moraes | 12/08/2023 | 13/08/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 13/08/2023 | 13/08/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 14/08/2023 | 18/07/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 7. Parque linear Bananal | 19/08/2023 | 20/08/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 20/08/2023 | 20/08/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 25/08/2023 | 25/08/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 8. Praça Sete Jovens | 26/08/2023 | 27/08/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 27/08/2023 | 27/08/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 28/08/2023 | 01/09/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |



| | | | | | |
|--|------------|------------|-----|-----|---|
| 9. Praça Primavera | 02/09/2023 | 03/09/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 03/09/2023 | 03/09/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 04/09/2023 | 08/09/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 10. CE- Peleção | 09/09/2023 | 10/09/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 10/09/2023 | 10/09/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 11/09/2023 | 15/09/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| Execução fase 11 | 16/09/2023 | 17/09/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| 11. Parque Jardim Felicidade | 17/09/2023 | 17/09/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Divulgação (Propaganda Volante e Panfletagem) | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 10h | 17h | Escolas; Centros Comunitários; Comércios. |
| Montagem | 22/09/2023 | 22/09/2023 | 10h | 17h | 1 dia que antecede o evento |
| 12. Centro de Esporte Radicais | 23/09/2023 | 24/09/2023 | 10h | 17h | Execução das Atividades Previstas |
| Desmontagem | 24/09/2023 | 24/09/2023 | 17h | 22h | Ao término do evento |
| Pesquisa de qualidade | 08/07/2023 | 24/09/2023 | 10h | 17h | Aplicação integral no evento |
| Prestação de contas | 25/09/2023 | 25/11/2023 | x | 16h | Entrega de Relatórios |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



8.1 Concedente

| Natureza de Despesa | Descrição Detalhada | U. Medida | V. Unitário | Quant. | V. Total | Cron. De Aquisição |
|------------------------------|---|-----------|--------------|--------|---------------|--------------------|
| Gerenciamento Administrativo | 4 Coordenador Geral - coordenação da operação dos eventos - 3 meses de trabalho considerando pré e pós evento. Gerenciar as ações Administrativas, Técnica e Contabil, monitorando a formalização e contratação dos fornecedores, aprovação das propostas, confecção dos contratos de prestação de serviço, confecção de pedidos de compra para envio ao financeiro, alinhar todo o evento com o local, endereço de carga e descarga, regras do local horários etc. Devem informar a todos os fornecedores e prestadores de serviço as regras do local onde o evento vai acontecer. Vão fazer o Cronograma do evento, Tempos e Movimentos, Planilha de alimentação, planilha de radios. Elaboração de relatórios finais - no âmbito da realização do evento. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. (memória de cálculo - 4 profissionais X 3 meses = 12) | Mensal | R\$ 5.000,00 | 12 | R\$ 60.000,00 | Julho a Setembro |
| Gerenciamento Administrativo | 4 Supervisor 3 meses (memória de cálculo - 4 profissionais X 3 meses = 12) | Mensal | R\$ 4.200,00 | 12 | R\$ 50.400,00 | Julho a Setembro |
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Administrativa 3 meses (memória de cálculo - 1 profissional X 3 meses = 3) | Mensal | R\$ 2.400,00 | 3 | R\$ 7.200,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|--------------|-----|---------------|------------------|
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Contábil 3 meses(memória de cálculo - 1 profissional X 3 meses = 3) | Mensal | R\$ 3.000,00 | 3 | R\$ 9.000,00 | Julho a Setembro |
| Gerenciamento Administrativo | 2 Contrato Assessoria Financeira realiza controle financeiro, pagamentos, fluxo de caixa, emissão e recimento de NF's e DARF's. 8 hrs por dia, de seg. a sex. 3 meses(memória de cálculo - 2 profissionais X 3 meses = 6) | Mensal | R\$ 3.500,00 | 6 | R\$ 21.000,00 | Julho a Setembro |
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Juridica 3 meses (MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1 PROFISSIONAL X 3 MESES = 1) | Mensal | R\$ 2.800,00 | 3 | R\$ 8.400,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 6 Produtores Montagem e Desmontagem demanda a organização das montagem e posicionamento das estruturas demandando o apoio organização o apoio operacional (memóra de cálculo 6 profissionais x 24 ativações = 144 diarias) | Diária | R\$ 380,00 | 144 | R\$ 54.720,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Carregadores Montagem e Desmontagem (memóra de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diarias) | Diária | R\$ 280,00 | 96 | R\$ 26.880,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Produtor de Geral do Evento Auxilio na organização do evento como um todo, nas demandas necessárias durante o evento e durante a desmontagem. Atendem demanda de fornecedores, do local e público em geral. (memóra de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diarias) | Diária | R\$ 300,00 | 24 | R\$ 7.200,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 5 Profissionais Monitores (memóra de cálculo 5 profissionais x 24 ativações = 120 diarias) | Diária | R\$ 480,00 | 120 | R\$ 57.600,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissionais Receptivo (memóra de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diarias) | Diária | R\$ 340,00 | 96 | R\$ 32.640,00 | Julho a Setembro |



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------------|-----|----------------|------------------|
| Grupo de Trabalho Inloco | 16 Instrutores - 2 profissionais capacitado para ensinar a modalidade por atividade: (6 atividades esportivas e 2 de lazer = 8 atividades) - (memóra de cálculo 16 profissionais x 24 ativações = 384 diarias) | Diária | R\$ 550,00 | 384 | R\$ 211.200,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 8 Mcs - profissionais da área de batalha de rap, para fomentar a participação dos adeptos a prática informalmente - 4 duplas - totalizando 8 Mcs. 8 profissionais por ação x 24 ativações = 192 diarias | Diária | R\$ 600,00 | 192 | R\$ 115.200,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 2 Oficineiros de Skate e Patins / Manutenção (memóra de cálculo 2 profissionais x 24 ativações = 48 diarias) | Diária | R\$ 550,00 | 48 | R\$ 26.400,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Fotografo (Evento) (memóra de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diarias) | Diária | R\$ 1.500,00 | 24 | R\$ 36.000,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissional Segurança Diurno (memóra de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diarias) | Diária | R\$ 280,00 | 96 | R\$ 26.880,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissional Segurança Noturno (memóra de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diarias) | Diária | R\$ 380,00 | 96 | R\$ 36.480,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 2 Profissionais de Limpeza (memóra de cálculo 2 profissionais x 24 ativações = 48 diarias) | Diária | R\$ 300,00 | 48 | R\$ 14.400,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------------|------|----------------|------------------|
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Elétrica / Manutenção Geral 1 profissional - Materiais de elétrica inclusos: 250m de cabeamento, plugs, extensões, alicates e ferramentas gerais, voltímetro e transformador. Todas os demais equipamentos necessários relacionados para entregar a ação descrita. 1 profissional (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 800,00 | 24 | R\$ 19.200,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Mestre de Cerimonia (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 700,00 | 24 | R\$ 16.800,00 | Julho a Setembro |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 DJ - 1 profissional por ação x 24 ativações | Diária | R\$ 1.000,00 | 24 | R\$ 24.000,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 4 Tendas de Apoio 5x5m - modelo chapéu de bruxa (memória de cálculo 4 estruturas x 24 ativações = 96 diárias) - (Oficina de Skate e Patins - Oficina de Grafite - Tenda de Apoio Operacional - Palco Batalha de Mcs) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 4.500,00 | 96 | R\$ 432.000,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 4 Testeira Tendas - 4 estruturas x 24 ativações = 96 diárias) - (Oficina de Skate e Patins - Oficina de Grafite - Tenda de Apoio Operacional - Palco Batalha de Mcs Palco Batalha de Mcs) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 340,00 | 96 | R\$ 32.640,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 100 Grades - medindo 2 x 1m para isolamento das diferentes áreas e atividades propostas. (memória de cálculo 100 estruturas x 24 ativações = 2.400 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado) | Diária | R\$ 18,00 | 2400 | R\$ 43.200,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------------|-----|----------------|------------------|
| | pelo contratado) | | | | | |
| Estruturas do Evento | 1 Pórtico do evento - estrutura de Box Q30 - 4m de largura x 2,5 de altura aproximadamente com logotipo do evento (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 2.400,00 | 24 | R\$ 57.600,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Tótem - estrutura de Box Q15; (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 480,00 | 24 | R\$ 11.520,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 6 Praticáveis apoio 2m x 1m montagem palco batalha de MC - 6 equipamentos x 24 ativações = 144 (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 280,00 | 144 | R\$ 40.320,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Double rampa - largura 2,75 x 13 Comprimento x 1 Altura, número de 8 módulos, estrutura em aço tubular e o exclusivo processo de chapas cortadas a plamas e solda mig, cobertura em 2 chapas de mdf ultra resistentes; (materia deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 8.800,00 | 24 | R\$ 211.200,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------|------------------|------|-------------------|------------------|
| Estruturas do Evento | 1 Mini Plaza - 02 Rampas 1,57x1x0,25 / Palco subindo - 1,72x0,50x0,40 / Palco sobe e desce - 3,55x0,60x0,23 / Corrimão cônico 2,50x0,42x0,35 / Palco 2,42x1x0,25; (materiais deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 13.253,18 | 24 | R\$ 318.076,32 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Oficina de skate para manutenção nos skates e patins (inclusive materiais de manutenção dos equipamentos) (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 3.200,00 | 24 | R\$ 76.800,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Locação de Skate para o público; (memória de cálculo 30 unidades x 24 ativações = 720 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 280,00 | 720 | R\$ 201.600,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 30 Patins para o público; 30 unidades materiais deterioravel (memória de cálculo 30 unidades x 24 ativações = 720 diárias) - (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 200,00 | 720 | R\$ 144.000,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 60 Pares Joelheiras para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 70,00 | 1440 | R\$ 100.800,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 60 Pares Cotoveleiras para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 50,00 | 1440 | R\$ 72.000,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|----------------------|---|--------|-----------------|------|-------------------|------------------|
| Estruturas do Evento | 60 Capacetes para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 120,00 | 1440 | R\$ 172.800,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 2 Estruturas Slackline Solo, para treinar o equilíbrio, a concentração e a consciência corporal. Pode ser utilizado tanto dentro de casa como ao ar livre. Não necessita de ancoragem. Somente uma área de aproximadamente 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, livres de objetos e obstáculos, preferencialmente plana e sem ondulações. Slackbase medindo 3 metros de comprimento sendo que a fita de slackline fica numa altura fixa de 30 cm do chão.; (memória de cálculo 2 equipamentos x 24 ativações = 48 diárias) (material deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 1.800,00 | 48 | R\$ 86.400,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 2 Painéis para Pintura / Grafite (Oficina de Grafite) - contempla tintas e materiais para pintura - (memória de cálculo 2 equipamentos x 24 ativações = 48 diárias) -(equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 5.400,00 | 48 | R\$ 259.200,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Parede de Escalada Torre de fixação da parede de escalada - estrutura de Box Q30 - 3m de largura x 10 de altura; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 5.600,00 | 24 | R\$ 134.400,00 | Julho a Setembro |



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------------|-----|----------------|------------------|
| Estruturas do Evento | 1 Parede de escalada 10 metros; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 8.000,00 | 24 | R\$ 192.000,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 8 Mesas e 32 cadeiras plásticas; (memória de cálculo 8 equipamentos x 24 ativações = 192 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 25,00 | 192 | R\$ 4.800,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Tapete de Vinil 25m2 quadriculado para dançar break; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) - (material deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 600,00 | 24 | R\$ 14.400,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 10 Rádios Comunicadores para Equipe de Produção; (memória de cálculo 10 equipamentos x 24 ativações = 240 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 80,00 | 240 | R\$ 19.200,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Chute a Gol Inflável; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 640,00 | 24 | R\$ 15.360,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Circuito Modalidade Parkour - Estrutura para realização da atividade de Parkour contendo Conjuto de ferro 0,55 x 0,85; 0,75 x 0,85; 0,85 x 1,05; 0,85 x 1,25; Rampa 1,60 x 0,95; 0,90 x 0,95; Plinto padrão 0,90 x 0,95; Cubos 0,90 x 0,90; 0,80 x 0,80; 1,00 x 1,00; Plinto fechado 1,00 x 0,80 ; Step Madeira 0,20 x 0,40 (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo | Diária | R\$ 8.502,32 | 24 | R\$ 204.055,68 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------|--------------|-----|---------------|------------------|
| | contratado) | | | | | |
| Estruturas do Evento | 1 ART Elétrica e estrutural - Anotação de responsabilidade técnica de toda parte elétrica e estrutural do evento, assinado por um engenheiro responsável; 12 locais | Diária | R\$ 1.800,00 | 12 | R\$ 21.600,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Carretos - Locação de caminhão baú pequeno para entrega e retirada de materiais estrutura do evento - Caminhão com km livre; 12 dias de montagem e 12 dias de desmontagem (Locação de carreto para trajeto até o armazenamento de materiais) | Diária | R\$ 2.000,00 | 24 | R\$ 48.000,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 5 Banheiros Químicos - 04 banheiros + 01 PCD / evento; (memória de cálculo 5 estruturas x 24 ativações = 120 diárias) | Diária | R\$ 190,00 | 120 | R\$ 22.800,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 1 Gerador 100kvas; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 1.600,00 | 24 | R\$ 38.400,00 | Julho a Setembro |
| Estruturas do Evento | 6 Tablets / evento; (memória de cálculo 6 equipamentos x 24 ativações = 144 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | Diária | R\$ 150,00 | 144 | R\$ 21.600,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|---|---------|--------------|------|----------------|------------------|
| Primeiros Socorros | 1 Ambulância UTI - 01 Médico + 01 Motorista + 01 Enfermeiro, além de equipamentos, material de consumo e medicamentos; 24 ativações | Diária | R\$ 2.200,00 | 24 | R\$ 52.800,00 | Julho a Setembro |
| Primeiros Socorros | 1 Ambulância Básica - 01 Motorista + 01 Enfermeiro, equipamentos material de primeiros socorros. 24 ativações | Diária | R\$ 1.900,00 | 24 | R\$ 45.600,00 | Julho a Setembro |
| Sonorização | 1 Mesa de Som - 12 canais e cabeamento; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 720,00 | 24 | R\$ 17.280,00 | Julho a Setembro |
| Sonorização | 1 Notebook com sistema de virtual Dj (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | Diária | R\$ 200,00 | 24 | R\$ 4.800,00 | Julho a Setembro |
| Sonorização | 3 Caixas de som e cabeamento; 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | Diária | R\$ 600,00 | 72 | R\$ 43.200,00 | Julho a Setembro |
| Sonorização | 3 Microfones - 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | Diária | R\$ 150,00 | 72 | R\$ 10.800,00 | Julho a Setembro |
| Sonorização | 3 Tripés para caixas de som. 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | Diária | R\$ 80,00 | 72 | R\$ 5.760,00 | Julho a Setembro |
| Uniformes | Camiseta Dry Fit de Poliamida do evento para Grupo de Trabalho In Loco. 59 pessoas, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas. 2 para cada profissional (4 coordenadores, 4 supervisores, 6 produtores, 1 produtor geral, 5 monitores, 4 receptivos, 16 instrutores, 8 mcs, 2 oficineiros, 1 fotografo, 2 profissionais de limpeza, 1 mestre de cerimonia, 1 dj e 4 profissionais panfletagem). 59 pessoas x 2 camisetas = 118 camisetas x 24 ativações = 2.832 camisetas (a grade de integrantes do grupo será rotativa conforme disponibilidade de profissionais) | Unidade | R\$ 38,00 | 2832 | R\$ 107.616,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|---|--|---------|--------------|-------|-------------------|------------------|
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Alimentação - Kit Lanche para toda equipe in loco - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. Grupo de Trabalho (4 coordenadores, 4 supervisores, 6 produtores, 1 produtor geral, 5 monitores, 4 receptivos, 16 instrutores, 8 mcs, 2 oficinairos, 1 fotografo, 2 profissionais de limpeza, 1 mestre de cerimonia, 1 dj, 4 profissionais panfletagem, 4 seguranças diurnos e 4 seguranças noturnos)In Loco 67 pessoas x 2 kits lanches = 134 kits x 24 ativações = 3.216 kits lanches | Unidade | R\$ 18,00 | 3216 | R\$ 57.888,00 | Julho a Setembro |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Alimentação - Kit Lanche para os beneficiários - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. 250 crianças por localidade x 2 kit lanches = 500 kits x 24 ativações = 12.000 kits lanches (previsão média de distribuição, no intuito de evitar desperdiços) | Unidade | R\$ 18,00 | 12000 | R\$ 216.000,00 | Julho a Setembro |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Copos de Agua. - Grupo de Trabalho In Loco 67 pessoas por ativação x 7 aguas por pessoa x 24 ações x = 11.256 aguas | Unidade | R\$ 1,50 | 11256 | R\$ 16.884,00 | Julho a Setembro |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Copos de Agua. - Participantes 700 beneficiários por ativação x 2 x 24 ações = 33.600 águas por pessoa + 8.400 em estoque | Unidade | R\$ 1,50 | 42000 | R\$ 63.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Pulseira personalizada de Controle de participantes (previsão 250 municipes x 24 ativações = 6.000 pulseiras) | Unidade | R\$ 0,30 | 6000 | R\$ 1.800,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|------------|---|---------|-----------------|-------|------------------|------------------|
| Divulgação | Lonas para Tótem de Programação - 02 Lonas em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento-com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 0,80x2,00m - 2 Lonas x 12 regiões = 24 faixas | Unidade | R\$ 3.500,00 | 24 | R\$ 84.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Propaganda Volante - Veiculação de áudio em serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro. 04 horas X 03 dias da semana X 12 regiões = 144 horas. | Hora | R\$ 500,00 | 144 | R\$ 72.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Panfletos - Equipe de Panfletagem 4 pessoas x 2 dias da semana x 12 regiões = 96 Diárias | Diária | R\$ 375,00 | 96 | R\$ 36.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Panfletos - Formato 10x 20 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 3.000 unidades X 12 regiões = 36.000 panfletos. | Unidade | R\$ 1,00 | 36000 | R\$ 36.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Faixa de rua - Lona em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento-com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 5x1 - 1 faixa x 12 regiões = 12 faixas | Unidade | R\$ 6.000,00 | 12 | R\$ 72.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Cartaz - Formato 30x 40 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 500 unidades X 12 regiões = 6.000 panfletos. | Unidade | R\$ 5,00 | 6000 | R\$ 30.000,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|------------|--|---------|------------------|---|------------------|------------------|
| Divulgação | Criação de Identidade Visual e desenvolvimento de artes de divulgação física e digital: 04 testeiras de tendas, 01 pórtico de evento, 01 camiseta, 01 pulseira, 12 lonas para totem, 12 vinhetas para propagandas volante, 12 panfletos, 12 faixas de rua, 12 cartaz, 01 website, 12 posts para divulgação pré evento, 12 posts para save the date. | Serviço | R\$ 42.000,00 | 1 | R\$ 42.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Plataforma website - Website - Desenvolvimento de um website com conteúdo totalmente gerenciável. Design e layout personalizado, design responsivo que se adapta a qualquer dispositivo e formulário para contato personalizado; Página com suporte a imagens e vídeos, sistema de administração de banners, url amigáveis, página de contato com mapa e formulário de contato customizado, seleção e inserção de palavras-chave que favoreçam o posicionamento em buscas locais, cadastro nos principais motores de busca utilizados no Brasil e no mundo; acompanhamento online e em tempo real das estatísticas de acesso, integração com Google Analytics, sistema de otimização de conteúdo – SEO; Escopo - Home: a home com destaque a todas as principais categorias e informações disponíveis no portal. Categorias com cores diferentes para separar bem a organização entre elas. Busca: sistema de busca de dados das informações imputadas nas categorias do portal. Matérias: com formato de organização mais clara dos itens relacionados. | Serviço | R\$ 39.200,00 | 1 | R\$ 39.200,00 | Julho a Setembro |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------|----|------------------|------------------|
| Divulgação | Host / Hospedagem Plataforma website - - Dois servidores separados para banco de dados e para website. Transferências de dados de até 100GB/mês e envio de mensagem SMTP que partem do administrador. MySql 14.14 até 2 Banco de dados. Criação e hospedagem de até 15 contas de emails de 5GBs. SLA (Service Level Agreement) ou garantia de disponibilidade mensal de 100%. - 3 meses de projeto | mensal | R\$ 5.000,00 | 3 | R\$ 15.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Produtor de Website - Equipe Website / atualização semanal - para manutenção, administração e atualização do de conteúdo do website. | Mensal | R\$ 4.000,00 | 3 | R\$ 12.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Captção e Edição - Captção de imagens do evento com depoimentos, entrega de material editado - O serviço se baseia na produção da cobertura de vídeo de evento esportivo em uma diária de captação, com entrega de vídeo de 2 minutos, além de 5 versões com até 30 segundos para redes sociais. | diaria | R\$ 2.000,00 | 24 | R\$ 48.000,00 | Julho a Setembro |
| Divulgação | Assessoria de Imprensa - responsável pela divulgação de toda comunicação, dados e informações referentes ao evento junto aos veículos de comunicação e nas mídias sociais. 3 meses de trabalho. | Mensal | R\$ 4.000,00 | 3 | R\$ 12.000,00 | Julho a Setembro |
| Total do Projeto | | R\$ 5.000.000,00 | | | | |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



9. Plano de aplicação:

| Descrição das Ações | Concedente | Proponente | Patrocinador | Total |
|--|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Natureza da Despesa | SEME | Contrapartida | Terceiros | |
| 1 – CUSTOS DIRETOS | | | | R\$ - |
| 1.1. Remuneração de Pessoal | R\$ 0,00 | | | R\$ - |
| 1.1.1. Salários | | | | R\$ - |
| 1.1.2. Benefícios | | | | R\$ - |
| 1.1.3. Encargos | | | | R\$ - |
| 1.1.4. Outras despesas com pessoal | | | | R\$ - |
| 1.2. Materiais de Consumo | R\$ 461.388,00 | | | R\$ 461.388,00 |
| 1.2.1. Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco: | R\$ 353.772,00 | | | R\$ 353.772,00 |
| 1.2.2. Uniformes | R\$ 107.616,00 | | | R\$ 107.616,00 |
| 1.3. Serviços de Terceiros | R\$ 4.038.612,00 | | | R\$ 4.038.612,00 |
| 1.3.1 Grupo de Trabalho InLoco | R\$ 705.600,00 | | | R\$ 705.600,00 |
| 1.3.2 Gerenciamento Administrativo | R\$ 156.000,00 | | | R\$ 156.000,00 |
| 1.3.3 Estruturas do Evento | R\$ 2.996.772,00 | | | R\$ 2.996.772,00 |
| 1.3.4 Primeiros Socorros | R\$ 98.400,00 | | | R\$ 98.400,00 |
| 1.3.5 Sonorização | R\$ 81.840,00 | | | R\$ 81.840,00 |
| 1.4. Equipamentos e materiais permanentes | R\$ 0,00 | | | R\$ - |
| 1.4.1 | | | | R\$ - |
| 1.4.2 | | | | R\$ - |
| 2 – PLANO DE DIVULGAÇÃO 10% | R\$ 500.000,00 | | | R\$ 500.000,00 |
| 2.1. Divulgação | R\$ 500.000,00 | | | R\$ 500.000,00 |
| 3 – CUSTOS INDIRETOS | R\$ 0,00 | | | R\$ - |
| 3.1. | | | | R\$ - |
| 3.2 | | | | R\$ - |
| 3.3 | | | | R\$ - |
| ... | | | | R\$ - |
| Total | R\$ 5.000.000,00 | | | R\$ 5.000.000,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: *(SEME) Período de desembolso do recurso;*

10.1. CONCEDENTE:

| Descrição das Ações | 1ª Parcela - Trimestral | 2ª Parcela - Trimestral | 3ª Parcela - Trimestral | 4ª Parcela - Trimestral |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.1. Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco: | R\$ 353.772,00 | | | |
| 1.2.2. Uniformes | R\$ 107.616,00 | | | |
| 1.3.1 Grupo de Trabalho InLoco | R\$ 705.600,00 | | | |
| 1.3.2 Gerenciamento Administrativo | R\$ 156.000,00 | | | |
| 1.3.3 Estruturas do Evento | R\$ 2.996.772,00 | | | |
| 1.3.4 Primeiros Socorros | R\$ 98.400,00 | | | |
| 1.3.5 Sonorização | R\$ 81.840,00 | | | |
| 2.1. Divulgação | R\$ 500.000,00 | | | |
| Total | R\$ 5.000.000,00 | | | |



11 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: A descrição dos itens deverá ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;

Seguindo o previsto no item 5.2.1. Em conformidade com os artigos. 58 e 66 da Lei Municipal nº 17.273/2020, a pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral foi realizada mediante a utilização dos parâmetros pertinentes dentre o seguinte item previsto:

V - De múltiplas consultas diretas ao mercado.

5.2.1.1. Consulta ao mercado, mediante pesquisa ao mercado prévia à contratação, que deverá contendo orçamentos de 03 (três) fornecedores.

| Natureza de Despesa | Descrição Detalhada | CNPJ | Nome da Empresa | Valor Unit. | Quant. | Total |
|------------------------------|---|--------------------|--|--------------|--------|---------------|
| Gerenciamento Administrativo | 4 Coordenador Geral - coordenação da operação dos eventos - 3 meses de trabalho considerando pré e pós evento. Gerenciar as ações Administrativas, Técnica e Contabil, monitorando a formalização e contratação dos fornecedores, aprovação das propostas, confecção dos contratos de prestação de serviço, confecção de pedidos de compra para envio ao financeiro, alinhar todo o evento com o local, endereço de carga e descarga, regras do local horários etc. Devem informar a todos os fornecedores e prestadores de serviço as regras do local onde o evento vai acontecer. Vão fazer o Cronograma do evento, Tempos e Movimentos, Planilha de alimentação, planilha de radios. Elaboração de relatórios finais - no âmbito da realização do evento. 3 mês de trabalho. 8 hrs por dia, de seg. a sex. (memória de cálculo - 4 profissionais X 3 meses = 12) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 5.000,00 | 12 | R\$ 60.000,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 5.600,00 | 12 | R\$ 67.200,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 5.920,00 | 12 | R\$ 71.040,00 |
| Gerenciamento Administrativo | 4 Supervisor 3 meses (memória de cálculo - 4 profissionais X 3 meses = 12) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 4.200,00 | 12 | R\$ 50.400,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--------------|-----|------------------|
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 4.500,00 | 12 | R\$ 54.000,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 4.780,00 | 12 | R\$ 57.360,00 |
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Administrativa 3 meses (memória de cálculo - 1 profissional X 3 meses = 3) | 38.017.031/0001-28 | GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE | R\$ 2.400,00 | 3 | R\$ 7.200,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.750,00 | 3 | R\$ 8.250,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 2.920,00 | 3 | R\$ 8.760,00 |
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Contábil 3 meses(memória de cálculo - 1 profissional X 3 meses = 3) | 38.017.031/0001-28 | GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE | R\$ 3.000,00 | 3 | R\$ 9.000,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 3.300,00 | 3 | R\$ 9.900,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 3.550,00 | 3 | R\$ 10.650,00 |
| Gerenciamento Administrativo | 2 Contrato Assessoria Financeira realiza controle financeiro, pagamentos, fluxo de caixa, emissão e recimento de NF's e DARF's. 8 hrs por dia, de seg. a sex. 3 meses(memória de cálculo - 2 profissionais X 3 meses = 6) | 38.017.031/0001-28 | GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE | R\$ 3.500,00 | 6 | R\$ 21.000,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 3.900,00 | 6 | R\$ 23.400,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 4.120,00 | 6 | R\$ 24.720,00 |
| Gerenciamento Administrativo | 1 Contrato Assessoria Juridica 3 meses (MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1 PROFISSIONAL X 3 MESES = 1) | 38.017.031/0001-28 | GICELIA DE SOUZA ANDREOLI DUARTE | R\$ 2.800,00 | 3 | R\$ 8.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 3.200,00 | 3 | R\$ 9.600,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 3.550,00 | 3 | R\$ 10.650,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 6 Produtores Montagem e Desmontagem demanda a organização das montagem e | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 380,00 | 144 | R\$ 54.720,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--|------------|-----|----------------|
| | posicionamento das estruturas demandando o apoio organização o apoio operacional (memória de cálculo 6 profissionais x 24 ativações = 144 diárias) | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 420,00 | 144 | R\$ 60.480,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 530,00 | 144 | R\$ 76.320,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Carregadores Montagem e Desmontagem (memória de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 280,00 | 96 | R\$ 26.880,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 320,00 | 96 | R\$ 30.720,00 |
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R\$ 400,00 | 96 | R\$ 38.400,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Produtor de Geral do Evento Auxílio na organização do evento como um todo, nas demandas necessárias durante o evento e durante a desmontagem. Atendem demanda de fornecedores, do local e público em geral. (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 300,00 | 24 | R\$ 7.200,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 320,00 | 24 | R\$ 7.680,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 400,00 | 24 | R\$ 9.600,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 5 Profissionais Monitores (memória de cálculo 5 profissionais x 24 ativações = 120 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 480,00 | 120 | R\$ 57.600,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 550,00 | 120 | R\$ 66.000,00 |
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R\$ 580,00 | 120 | R\$ 69.600,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissionais Receptivo (memória de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 340,00 | 96 | R\$ 32.640,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 420,00 | 96 | R\$ 40.320,00 |
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R\$ 460,00 | 96 | R\$ 44.160,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 16 Instrutores - 2 profissionais capacitado para ensinar a modalidade por atividade: (6 atividades esportivas e 2 de lazer = 8 atividades) - (memória de cálculo 16 profissionais x 24 ativações = 384 diárias) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 550,00 | 384 | R\$ 211.200,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 680,00 | 384 | R\$ 261.120,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | R\$ 730,00 | 384 | R\$ 280.320,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--|--------------|-----|----------------|
| Grupo de Trabalho Inloco | 8 Mcs - profissionais da área de batalha de rap, para fomentar a participação dos adeptos a prática informalmente - 4 duplas - totalizando 8 Mcs. 8 profissionais por ação x 24 ativações = 192 diárias | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 600,00 | 192 | R\$ 115.200,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 645,00 | 192 | R\$ 123.840,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 730,00 | 192 | R\$ 140.160,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 2 Oficineiros de Skate e Patins / Manutenção (memória de cálculo 2 profissionais x 24 ativações = 48 diárias) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 550,00 | 48 | R\$ 26.400,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 680,00 | 48 | R\$ 32.640,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 730,00 | 48 | R\$ 35.040,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 1 Fotografo (Evento) (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 1.500,00 | 24 | R\$ 36.000,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 1.680,00 | 24 | R\$ 40.320,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 1.900,00 | 24 | R\$ 45.600,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissional Segurança Diurno (memória de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 280,00 | 96 | R\$ 26.880,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 320,00 | 96 | R\$ 30.720,00 |
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA | R\$ 400,00 | 96 | R\$ 38.400,00 |
| Grupo de Trabalho Inloco | 4 Profissional Segurança Noturno (memória de cálculo 4 profissionais x 24 ativações = 96 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 380,00 | 96 | R\$ 36.480,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 420,00 | 96 | R\$ 40.320,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--|--------------|----|----------------|
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA | R\$ 530,00 | 96 | R\$ 50.880,00 |
| Grupo de Trabalho In loco | 2 Profissionais de Limpeza (memória de cálculo 2 profissionais x 24 ativações = 48 diárias) | 41.673.184/0001-38 | JHENIFER DA FONSECA SANTOS | R\$ 300,00 | 48 | R\$ 14.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 320,00 | 48 | R\$ 15.360,00 |
| | | 13.310.653/0001-19 | EVENTOS A.V.A. SERVICOS E COMERCIO LTDA | R\$ 400,00 | 48 | R\$ 19.200,00 |
| Grupo de Trabalho In loco | 1 Elétrica / Manutenção Geral 1 profissional - Materiais de elétrica inclusos: 250m de cabeamento, plugs, extensões, alicates e ferramentas gerais, voltímetro e transformador. Todas os demais equipamentos necessários relacionados para entregar a ação descrita. 1 profissional (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 800,00 | 24 | R\$ 19.200,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 870,00 | 24 | R\$ 20.880,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 950,00 | 24 | R\$ 22.800,00 |
| Grupo de Trabalho In loco | 1 Mestre de Cerimonia (memória de cálculo 1 profissional x 24 ativações = 24 diárias) | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 700,00 | 24 | R\$ 16.800,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 750,00 | 24 | R\$ 18.000,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 760,00 | 24 | R\$ 18.240,00 |
| Grupo de Trabalho In loco | 1 DJ - 1 profissional por ação x 24 ativações | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 1.000,00 | 24 | R\$ 24.000,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 1.275,00 | 24 | R\$ 30.600,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 1.490,00 | 24 | R\$ 35.760,00 |
| Estruturas do Evento | 4 Tendas de Apoio 5x5m - modelo chapéu de bruxa (memória de cálculo 4 estruturas x 24 ativações = 96 diárias) - (Oficina de Skate e Patins - Oficina de Grafite - Tenda de Apoio | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 4.500,00 | 96 | R\$ 432.000,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 4.850,00 | 96 | R\$ 465.600,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|--------------|------|----------------|
| | Operacional - Palco Batalha de Mcs) | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 5.135,00 | 96 | R\$ 492.960,00 |
| Estruturas do Evento | 4 Testeira Tendas - 4 estruturas x 24 ativações = 96 diárias) - (Oficina de Skate e Patins - Oficina de Grafite - Tenda de Apoio Operacional - Palco Batalha de Mcs Palco Batalha de Mcs) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 340,00 | 96 | R\$ 32.640,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 420,00 | 96 | R\$ 40.320,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 530,00 | 96 | R\$ 50.880,00 |
| Estruturas do Evento | 100 Grades - medindo 2 x 1m para isolamento das diferentes áreas e atividades propostas. (memória de cálculo 100 estruturas x 24 ativações = 2.400 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 18,00 | 2400 | R\$ 43.200,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 24,00 | 2400 | R\$ 57.600,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 30,00 | 2400 | R\$ 72.000,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Pórtico do evento - estrutura de Box Q30 - 4m de largura x 2,5 de altura aproximadamente com logotipo do evento (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.400,00 | 24 | R\$ 57.600,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 2.750,00 | 24 | R\$ 66.000,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 2.960,00 | 24 | R\$ 71.040,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Tótem - estrutura de Box Q15; (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 480,00 | 24 | R\$ 11.520,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 550,00 | 24 | R\$ 13.200,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 600,00 | 24 | R\$ 14.400,00 |
| Estruturas do Evento | 6 Praticáveis apoio 2m x 1m montagem palco batalha de MC - 6 equipamentos x 24 ativações = 144 | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 280,00 | 144 | R\$ 40.320,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 320,00 | 144 | R\$ 46.080,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|-----|-------------------|
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 400,00 | 144 | R\$ 57.600,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Double rampa - largura 2,75 x 13 Comprimento x 1 Altura, número de 8 módulos, estrutura em aço tubular e o exclusivo processo de chapas cortadas a plamas e solda mig, cobertura em 2 chapas de mdf ultra resistentes; (materiai deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) (memóra de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 8.800,00 | 24 | R\$ 211.200,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 9.100,00 | 24 | R\$ 218.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 10.300,00 | 24 | R\$ 247.200,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Mini Plaza - 02 Rampas 1,57x1x0,25 / Palco subindo - 1,72x0,50x0,40 / Palco sobe e desce - 3,55x0,60x0,23 / Corrimão cônico 2,50x0,42x0,35 / Palco 2,42x1x0,25; (materiai deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) (memóra de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 13.253,18 | 24 | R\$ 318.076,32 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 13.820,00 | 24 | R\$ 331.680,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 14.500,00 | 24 | R\$ 348.000,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Oficina de skate para manutenção nos skates e patins (incluso materiais de manutenção dos equipamentos) (memóra de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 3.200,00 | 24 | R\$ 76.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 3.500,00 | 24 | R\$ 84.000,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 4.500,00 | 24 | R\$ 108.000,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Locação de Skate para o público; (memóra de cálculo 30 unidades x 24 ativações = 720 diarias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 280,00 | 720 | R\$ 201.600,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 320,00 | 720 | R\$ 230.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 400,00 | 720 | R\$ 288.000,00 |
| Estruturas do Evento | 30 Patins para o público; 30 unidades materiai deterioravel (memóra de cálculo 30 unidades x | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 200,00 | 720 | R\$ 144.000,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|--------------|------|----------------|
| | 24 ativações = 720 diárias) - (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 240,00 | 720 | R\$ 172.800,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 300,00 | 720 | R\$ 216.000,00 |
| Estruturas do Evento | 60 Pares Joelheiras para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 70,00 | 1440 | R\$ 100.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 85,00 | 1440 | R\$ 122.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 110,00 | 1440 | R\$ 158.400,00 |
| Estruturas do Evento | 60 Pares Cotoveleiras para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 50,00 | 1440 | R\$ 72.000,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 55,00 | 1440 | R\$ 79.200,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 70,00 | 1440 | R\$ 100.800,00 |
| Estruturas do Evento | 60 Capacetes para o público; (memória de cálculo 60 unidades x 24 ativações = 1.440 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 120,00 | 1440 | R\$ 172.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 135,00 | 1440 | R\$ 194.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 160,00 | 1440 | R\$ 230.400,00 |
| Estruturas do Evento | 2 Estruturas Slackline Solo, para treinar o equilíbrio, a concentração e a consciência corporal. Pode ser utilizado tanto dentro de casa como ao ar livre. Não necessita de ancoragem. Somente uma área de aproximadamente 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, livres de objetos e obstáculos, preferencialmente plana e sem ondulações. Slackbase medindo 3 metros de comprimento sendo que a fita de slackline fica numa altura fixa de 30 cm do chão.; (memória de cálculo 2 equipamentos x 24 ativações = 48 diárias) (materiais deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 1.800,00 | 48 | R\$ 86.400,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 1.920,00 | 48 | R\$ 92.160,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 2.120,00 | 48 | R\$ 101.760,00 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--|--------------|-----|----------------|
| | contratado) | | | | | |
| Estruturas do Evento | 2 Painéis para Pintura / Grafite (Oficina de Grafite) - contempla tintas e materiais para pintura - (memória de cálculo 2 equipamentos x 24 ativações = 48 diárias) -(equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 5.400,00 | 48 | R\$ 259.200,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 5.700,00 | 48 | R\$ 273.600,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 6.900,00 | 48 | R\$ 331.200,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Parede de Escalada Torre de fixação da parede de escalada - estrutura de Box Q30 - 3m de largura x 10 de altura; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 5.600,00 | 24 | R\$ 134.400,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 5.700,00 | 24 | R\$ 136.800,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 6.150,00 | 24 | R\$ 147.600,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Parede de escalada 10 metros; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 8.000,00 | 24 | R\$ 192.000,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 8.250,00 | 24 | R\$ 198.000,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 9.350,00 | 24 | R\$ 224.400,00 |
| Estruturas do Evento | 8 Mesas e 32 cadeiras plásticas; (memória de cálculo 8 equipamentos x 24 ativações = 192 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 25,00 | 192 | R\$ 4.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 35,00 | 192 | R\$ 6.720,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 48,00 | 192 | R\$ 9.216,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Tapete de Vinil 25m2 quadriculado para dançar break; (memória de cálculo 1 | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 600,00 | 24 | R\$ 14.400,00 |



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--|--------------|-----|----------------|
| | equipamento x 24 ativações = 24 diárias) - (material deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 670,00 | 24 | R\$ 16.080,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 700,00 | 24 | R\$ 16.800,00 |
| Estruturas do Evento | 10 Rádios Comunicadores para Equipe de Produção; (memória de cálculo 10 equipamentos x 24 ativações = 240 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 80,00 | 240 | R\$ 19.200,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 85,00 | 240 | R\$ 20.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 100,00 | 240 | R\$ 24.000,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Chute a Gol Inflável; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 640,00 | 24 | R\$ 15.360,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 670,00 | 24 | R\$ 16.080,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 700,00 | 24 | R\$ 16.800,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Estrutura Circuito Modalidade Parkour - Estrutura para realização da atividade de Parkour contendo Conjunto de ferro 0,55 x 0,85; 0,75 x 0,85; 0,85 x 1.05; 0,85 x 1.25; Rampa 1.60 x 0,95; 0,90 x 0,95; Plinto padrão 0,90 x 0,95; Cubos 0,90 x 0,90; 0,80 x 0,80; 1,00 x 1,00; Plinto fechado 1,00 x 0,80 ; Step Madeira 0,20 x 0,40 (memória de cálculo 1 estrutura x 24 ativações = 24 diárias) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 8.502,32 | 24 | R\$ 204.055,68 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 8.720,00 | 24 | R\$ 209.280,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 9.340,00 | 24 | R\$ 224.160,00 |
| Estruturas do Evento | 1 ART Elétrica e estrutural - Anotação de responsabilidade técnica de toda parte elétrica e estrutural do evento, assinado por um engenheiro responsável; 12 locais | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 1.800,00 | 12 | R\$ 21.600,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 2.200,00 | 12 | R\$ 26.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.500,00 | 12 | R\$ 30.000,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|--------------|-----|---------------|
| Estruturas do Evento | 1 Carretos - Locação de caminhão baú pequeno para entrega e retirada de materiais estrutura do evento - Caminhão com km livre; 12 dias de montagem e 12 dias de desmontagem | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.000,00 | 24 | R\$ 48.000,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 2.200,00 | 24 | R\$ 52.800,00 |
| | | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 2.500,00 | 24 | R\$ 60.000,00 |
| Estruturas do Evento | 5 Banheiros Químicos - 04 banheiros + 01 PCD / evento; (memória de cálculo 5 estruturas x 24 ativações = 120 diárias) | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 190,00 | 120 | R\$ 22.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 220,00 | 120 | R\$ 26.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 300,00 | 120 | R\$ 36.000,00 |
| Estruturas do Evento | 1 Gerador 100kvas; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 1.600,00 | 24 | R\$ 38.400,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 1.850,00 | 24 | R\$ 44.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.000,00 | 24 | R\$ 48.000,00 |
| Estruturas do Evento | 6 Tablets / evento; (memória de cálculo 6 equipamentos x 24 ativações = 144 diárias) (equipamento deterioravel, sujeito a reposição do equipamento assegurado pelo contratado) | 50.199.287/0001-07 | DIVERSE SERVICOS LOCACOES E COMERCIO LTDA | R\$ 150,00 | 144 | R\$ 21.600,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 220,00 | 144 | R\$ 31.680,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 300,00 | 144 | R\$ 43.200,00 |
| Primeiros Socorros | 1 Ambulância UTI - 01 Médico + 01 Motorista + 01 Enfermeiro, além de equipamentos, material de consumo e medicamentos; 24 ativações | 47.168.004/0001-47 | TOTAL RESGATE E SAUDE LTDA | R\$ 2.200,00 | 24 | R\$ 52.800,00 |
| | | 13.601.459/0001-92 | WG EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | R\$ 2.450,00 | 24 | R\$ 58.800,00 |



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|--------------|----|---------------|
| | | 73.461.857/0001-82 | SANUS SERVICOS ESPECIALIZADOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | R\$ 2.900,00 | 24 | R\$ 69.600,00 |
| Primeiros Socorros | 1 Ambulância Básica - 01 Motorista + 01 Enfermeiro, equipamentos material de primeiros socorros. 24 ativações | 47.168.004/0001-47 | TOTAL RESGATE E SAUDE LTDA | R\$ 1.900,00 | 24 | R\$ 45.600,00 |
| | | 13.601.459/0001-92 | WG EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | R\$ 2.200,00 | 24 | R\$ 52.800,00 |
| | | 73.461.857/0001-82 | SANUS SERVICOS ESPECIALIZADOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | R\$ 2.500,00 | 24 | R\$ 60.000,00 |
| Sonorização | 1 Mesa de Som - 12 canais e cabeamento; (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 720,00 | 24 | R\$ 17.280,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 850,00 | 24 | R\$ 20.400,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 1.000,00 | 24 | R\$ 24.000,00 |
| Sonorização | 1 Notebook com sistema de virtual Dj (memória de cálculo 1 equipamento x 24 ativações = 24 diárias) | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 200,00 | 24 | R\$ 4.800,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 220,00 | 24 | R\$ 5.280,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 300,00 | 24 | R\$ 7.200,00 |
| Sonorização | 3 Caixas de som e cabeamento; 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 600,00 | 72 | R\$ 43.200,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 680,00 | 72 | R\$ 48.960,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 700,00 | 72 | R\$ 50.400,00 |
| Sonorização | 3 Microfones - 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 150,00 | 72 | R\$ 10.800,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar, bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP 05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------|------|----------------|
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 220,00 | 72 | R\$ 15.840,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 300,00 | 72 | R\$ 21.600,00 |
| Sonorização | 3 Tripés para caixas de som. 3 equipamentos x 24 ativações = 72 diárias | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 80,00 | 72 | R\$ 5.760,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 85,00 | 72 | R\$ 6.120,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 100,00 | 72 | R\$ 7.200,00 |
| Uniformes | Camiseta Dry Fit de Poliamida do evento para Grupo de Trabalho In Loco. 59 pessoas, nas cores preta e branca, impressas em silk 2 cores na frente e 2 cores costas. 2 para cada profissional (4 coordenadores, 4 supervisores, 6 produtores, 1 produtor geral, 5 monitores, 4 receptivos, 16 instrutores, 8 mcs, 2 oficinairos, 1 fotografo, 2 profissionais de limpeza, 1 mestre de cerimonia, 1 dj e 4 profissionais panfletagem). 59 pessoas x 2 camisetas = 118 camisetas x 24 ativações = 2.832 camisetas (a grade de integrantes do grupo será rotativa conforme disponibilidade de profissionais) | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 38,00 | 2832 | R\$ 107.616,00 |
| | | 66.106.600/0001-47 | TROUPE BRASIL LTDA | R\$ 43,00 | 2832 | R\$ 121.776,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 58,00 | 2832 | R\$ 164.256,00 |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Alimentação - Kit Lanche para toda equipe in loco - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. Grupo de Trabalho (4 coordenadores, 4 supervisores, 6 produtores, 1 produtor geral, 5 monitores, 4 receptivos, 16 instrutores, 8 mcs, 2 oficinairos, 1 fotografo, 2 profissionais de limpeza, 1 mestre de cerimonia, 1 dj, 4 profissionais panfletagem, 4 seguranças diurnos e 4 seguranças noturnos)In Loco 67 pessoas x 2 kits lanches = 134 kits x 24 ativações = 3.216 kits lanches | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 18,00 | 3216 | R\$ 57.888,00 |
| | | 07.357.836/0001-97 | ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R\$ 23,00 | 3216 | R\$ 73.968,00 |
| | | 10.392.383/0001-44 | A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA | R\$ 27,50 | 3216 | R\$ 88.440,00 |



| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------|-------|----------------|
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Alimentação - Kit Lanche para os beneficiários - Kit composto por: 1 sanduíche de pão de leite com presunto e queijo, 1 barra de cereal, 1 fruta, 1 bombom, 1 suco de caixinha 200ml, 1 guardanapo e 1 embalagem. 250 crianças por localidade x 2 kit lanches = 500 kits x 24 ativações = 12.000 kits lanches | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 18,00 | 12000 | R\$ 216.000,00 |
| | | 07.357.836/0001-97 | ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R\$ 23,00 | 12000 | R\$ 276.000,00 |
| | | 10.392.383/0001-44 | A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA | R\$ 27,50 | 12000 | R\$ 330.000,00 |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Copos de Agua. - Grupo de Trabalho In Loco 67 pessoas por ativação x 7 aguas por pessoa x 24 ações x = 11.256 aguas | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 1,50 | 11256 | R\$ 16.884,00 |
| | | 07.357.836/0001-97 | ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R\$ 1,72 | 11256 | R\$ 19.360,32 |
| | | 10.392.383/0001-44 | A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA | R\$ 2,10 | 11256 | R\$ 23.637,60 |
| Alimentação e Hidratação Grupo de Trabalho In Loco | Copos de Agua. - Participantes 250 beneficiários por ativação x 7 águas por pessoa x 24 ações x = 42000 | 01.963.323/0001-43 | DBN SERVICOS LTDA | R\$ 1,50 | 42000 | R\$ 63.000,00 |
| | | 07.357.836/0001-97 | ARTE NA COZINHA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R\$ 1,72 | 42000 | R\$ 72.240,00 |
| | | 10.392.383/0001-44 | A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA | R\$ 2,10 | 42000 | R\$ 88.200,00 |
| Divulgação | Pulseira personalizada de Controle de participantes (previsão 250 municipes x 24 ativações = 6.000 pulseiras) | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 0,30 | 6000 | R\$ 1.800,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 0,34 | 6000 | R\$ 2.040,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 0,42 | 6000 | R\$ 2.520,00 |
| Divulgação | Lonas para Tótem de Programação - 02 Lonas em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 0,80x2,00m - 2 lonas x 12 regiões = 24 faixas | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 3.500,00 | 24 | R\$ 84.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 3.800,00 | 24 | R\$ 91.200,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 4.140,00 | 24 | R\$ 99.360,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------|-------|---------------|
| Divulgação | Propaganda Volante - Veiculação de áudio em serviços de sonorização em propaganda volante veiculada em carro. 04 horas X 03 dias da semana X 12 regiões = 144 horas. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 500,00 | 144 | R\$ 72.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 570,00 | 144 | R\$ 82.080,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 600,00 | 144 | R\$ 86.400,00 |
| Divulgação | Panfletos - Equipe de Panfletagem 4 pessoas x 2 dias da semana x 12 regioes = 96 Diarias | 05.457.657/0001-04 | PPL SERVICOS TEMPORARIOS E PROJETOS LTDA | R\$ 375,00 | 96 | R\$ 36.000,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 420,00 | 96 | R\$ 40.320,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 530,00 | 96 | R\$ 50.880,00 |
| Divulgação | Panfletos - Formato 10x 20 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 3.000 unidades X 12 regiões = 36.000 panfletos. | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 1,00 | 36000 | R\$ 36.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 1,18 | 36000 | R\$ 42.480,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 1,15 | 36000 | R\$ 41.400,00 |
| Divulgação | Faixa de rua - Lona em PVC 440 gramas com soldas, dobras e aplicação de ilhoses com impressão digital colorida para comunicação visual do evento- com acessórios de instalação para cada - Cinta plástica / abraçadeira em nylon / corda sintética / arame recozido / fita dupla face - Tamanho 5x1 - 1 faixa x 12 regiões = 12 faixas | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 6.000,00 | 12 | R\$ 72.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 6.320,00 | 12 | R\$ 75.840,00 |
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 7.000,00 | 12 | R\$ 84.000,00 |
| Divulgação | Cartaz - Formato 30x 40 cm, em Offset 75 g/m2, 4x0 cores, Refile, Empacotamento, cintados, Prova Digital, Impressão Digital. 500 unidades X 12 regiões = 6.000 panfletos. | 46.322.965/0001-00 | NEWSERVICE EVENTOS, BUFFET E LOCACOES LTDA | R\$ 5,00 | 6000 | R\$ 30.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 5,90 | 6000 | R\$ 35.400,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|------|---------------|
| | | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 8,00 | 6000 | R\$ 48.000,00 |
| Divulgação | Criação de Identidade Visual e desenvolvimento de artes de divulgação física e digital: 04 testeiras de tendas, 01 pórtico de evento, 01 camiseta, 01 pulseira, 12 lonas para totem, 12 vinhetas para propagandas volante, 12 panfletos, 12 faixas de rua, 12 cartaz, 01 website, 12 posts para divulgação pré evento, 12 posts para save the date. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 42.000,00 | 1 | R\$ 42.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 44.500,00 | 1 | R\$ 44.500,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 49.000,00 | 1 | R\$ 49.000,00 |
| Divulgação | Plataforma website - Website - Desenvolvimento de um website com conteúdo totalmente gerenciável. Design e layout personalizado, design responsivo que se adapta a qualquer dispositivo e formulário para contato personalizado; Página com suporte a imagens e vídeos, sistema de administração de banners, url amigáveis, página de contato com mapa e formulário de contato customizado, seleção e inserção de palavras-chave que favoreçam o posicionamento em buscas locais, cadastro nos principais motores de busca utilizados no brasil e no mundo; acompanhamento online e em tempo real das estatísticas de acesso, integração com Google Analytics, sistema de otimização de conteúdo – SEO; Escopo - Home: a home com destaque a todas as principais categorias e informações disponíveis no portal. Categorias com cores diferentes para separar bem a organização entre elas. Busca: sistema de busca de dados das informações imputadas nas categorias do portal. Matérias: comformato de organização mais clara dos itens relacionados. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 39.200,00 | 1 | R\$ 39.200,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 44.500,00 | 1 | R\$ 44.500,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 49.000,00 | 1 | R\$ 49.000,00 |
| Divulgação | Host / Hospedagem Plataforma website - - Dois servidores separados para banco de dados e para website. Transferências de dados de até 100GB/mês e envio de mensagem SMTP que partem do administrador. MySql 14.14 até 2 Banco de dados. Criação e | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 5.000,00 | 3 | R\$ 15.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 5.700,00 | 3 | R\$ 17.100,00 |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------|----|-------------------------|
| | hospedagem de até 15 contas de emails de 5GBs. SLA (Service Level Agreement) ou garantia de disponibilidade mensal de 100%. - 3 meses de projeto | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 6.140,00 | 3 | R\$ 18.420,00 |
| Divulgação | Produtor de Website - Equipe Website / atualização semanal - para manutenção, administração e atualização do conteúdo do website. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 4.000,00 | 3 | R\$ 12.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 4.300,00 | 3 | R\$ 12.900,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 4.750,00 | 3 | R\$ 14.250,00 |
| Divulgação | Captação e Edição - Captação de imagens do evento com depoimentos, entrega de material editado - O serviço se baseia na produção da cobertura de vídeo de evento esportivo em uma diária de captação, com entrega de vídeo de 2 minutos, além de 5 versões com até 30 segundos para redes sociais. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 2.000,00 | 24 | R\$ 48.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 2.200,00 | 24 | R\$ 52.800,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 2.800,00 | 24 | R\$ 67.200,00 |
| Divulgação | Assessoria de Imprensa - responsável pela divulgação de toda comunicação, dados e informações referentes ao evento junto aos veículos de comunicação e nas mídias sociais. 3 meses de trabalho. | 11.668.201/0001-88 | PPR LIVE DIGITAL LTDA. | R\$ 4.000,00 | 3 | R\$ 12.000,00 |
| | | 42.670.002/0001-38 | EDILENE MIRANDA | R\$ 4.300,00 | 3 | R\$ 12.900,00 |
| | | 28.568.588/0001-01 | SERVRUN EVENTOS E LOCACOES LTDA | R\$ 5.420,00 | 3 | R\$ 16.260,00 |
| Total do Projeto | | | | | | R\$ 5.000.000,00 |



12. Remuneração da equipe de trabalho da Organização da Sociedade Civil

No quadro abaixo, a Organização da Sociedade Civil deverá indicar as informações relativas à remuneração de sua equipe de trabalho, tanto aqueles contratados pela entidade como CLT, quanto aqueles remunerados por meio de PJ.

Declaramos que não existe remuneração de colaborador e/ou dirigentes em regime CLT, os colaboradores capacitados são contratados conforme demanda de trabalhos absorvidos pela Associação após aprovação dos programas ou projetos, mantendo o seguimento da aptidão necessária para o desenvolvimento do trabalho estabelecido, visando o cumprimento de metas.

| Nome completo | CPF | Salário mensal do(a) colaborador(a) da entidade | Parcela do salário do colaborador(a) da entidade paga por meio desse plano de trabalho | Há rateio do salário do colaborador com outras parcerias firmadas pela entidade? (Sim ou Não) | Nome das demais parcerias incluídas no rateio | Funções exercidas pelo(a) colaborador(a) no âmbito desse plano de trabalho |
|---------------------|-----|---|--|---|---|--|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 | não | não | Coordenador |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 | não | não | Coordenador |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 | não | não | Coordenador |



| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----|-----|---------------------------------|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 | não | não | Coordenador |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 12.600,00 | não | não | Supervisor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 12.600,00 | não | não | Supervisor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 12.600,00 | não | não | Supervisor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 12.600,00 | não | não | Supervisor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 7.200,00 | não | não | Administrativo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | não | não | Contabil |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 10.500,00 | não | não | Financeiro |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 10.500,00 | não | não | Financeiro |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 8.400,00 | não | não | Advogado |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Produtor Montagem e Desmontagem |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----|-----|----------------|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Carregadores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Carregadores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Carregadores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Carregadores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 7.200,00 | não | não | Produtor Geral |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 11.520,00 | não | não | Monitores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 11.520,00 | não | não | Monitores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 11.520,00 | não | não | Monitores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 11.520,00 | não | não | Monitores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 11.520,00 | não | não | Monitores |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 8.160,00 | não | não | Receptivo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 8.160,00 | não | não | Receptivo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 8.160,00 | não | não | Receptivo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 8.160,00 | não | não | Receptivo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



ASSOCIAÇÃO DE BEM ESTAR, ESPORTE E CULTURA

| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----|-----|-----------|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Instrutor |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonnaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.

Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br



| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----|-----|-------------------|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 14.400,00 | não | não | MC |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Oficineiro |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 13.200,00 | não | não | Oficineiro |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 36.000,00 | não | não | Fotografo |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Segurança Diurno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Segurança Diurno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Segurança Diurno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 6.720,00 | não | não | Segurança Diurno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Segurança Noturno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Segurança Noturno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Segurança Noturno |



| | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----|-----|-------------------------|
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.120,00 | não | não | Segurança Noturno |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 7.200,00 | não | não | Profissional de Limpeza |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 7.200,00 | não | não | Profissional de Limpeza |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 19.200,00 | não | não | Manutenção Geral |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 16.800,00 | não | não | Mestre de Cerimonia |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 24.000,00 | não | não | DJ |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | não | não | Panfletagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | não | não | Panfletagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | não | não | Panfletagem |
| processo de seleção | x | R\$ 0,00 | R\$ 9.000,00 | não | não | Panfletagem |

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE:

Na qualidade de Dirigente da Entidade Proponente atesto a idoneidade da documentação apresentada e o cumprimento das ações relatadas neste projeto.

Nome do Dirigente Responsável – RG 37.312.375 SSP/SP

Entidade Proponente

Av. Dr. Luiz Migliano, n 1986, conjunto 508, 5o andar,
bloco B, Edifício Bonaire Office, Vila Andrade, CEP
05711-001, São Paulo.
Email: diretoria@asaesportes.com.br
www.asaesportes.com.br