



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/012/SMSO/2017.**

**CONTRATO Nº 012/SMSO/17.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7910.2017/0000415-4.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO TALUDE/JAPY.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PISTA E “PIT LANE” E DAS INSTALAÇÕES PERMANENTES DO AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE – INTERLAGOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DO 46º PRÊMIO BRASIL DE FÓRMULA 1 – 2017.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente termo, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Sr. Luiz Ricardo Santoro** adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, o **Consórcio TALUDE/JAPY - 2017** sediada na **Rua Ibatiguara, 170 – Sítio Mutinga no Município de Barueri-SP**, constituído pelas empresas **TALUDE CONSTRUÇÕES S.A., (Líder com 50%)**, sediada na **Rua Ibatiguara, 170 – Sítio Mutinga no Município de Barueri-SP**, inscrita no **CNPJ nº 14.914.786/0001-67**, neste ato representada por seu **Diretor Sr. Paulo Arthur Borges**, portador do **RG nº 5.406.341 – SSP/SP** e do **CPF nº 700.326.378-58**, e **JAPY – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (Componente com 50%)**, sediada na **Rua Salvador Laureano, 26 – Vila Santa Rosa no Município de Jundiaí-SP**, inscrita no **CNPJ nº 57.014.490/0001-00**, neste ato representada por seu **Representante Legal Sr. José Carlos Sacramone**, portador do **RG nº 5.950.738-X – SSP/SP** e do **CPF nº 712.049.388-49**, adiante designada **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em DOC. SEI nº **5560189** e o despacho em DOC. SEI **5560191** do Processo SEI nº **7910.2017/0000415-4**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **012/SMSO/17**, na conformidade das seguintes Cláusulas:





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Prorrogação de prazo contratual por **01 (um) mês**, a contar de **25 de novembro de 2017**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **012/SMSO/17** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de                      de 2017.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIZ RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SMSO**

**CONSÓRCIO TALUDE/JAPY**

---

**PAULO ARTHUR BORGES**  
Diretor  
(TALUDE)

---

**JOSÉ CARLOS SACRAMONE**  
Representante Legal  
(JAPY)

