



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/054/SIURB/11/2017.**

**CONTRATO Nº 054/SIURB/11.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010-0.122.526-7.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA SENA MADUREIRA COM A AVENIDA RICARDO JAFET, NA REGIÃO DE CRUZAMENTO COM AS AVENIDAS SENA MADUREIRA E DOMINGOS DE MORAES, NO BAIRRO DO IPIRANGA, INCLUINDO TÚNEIS, EMBOQUES E OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro lado, o **CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA**, inscrito no CNPJ sob o nº **13.848.719/0001-29**, sediado na **Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 18º andar – Conj. 186, Itaim Bibi**, no Município de **São Paulo/SP**, constituído pelas empresas **CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A (Líder 60%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.412.792/0001-60**, sediada na **Rua Santa Luzia, 651, 2º ao 6º Andares – Centro - Rio de Janeiro/RJ**, representada por seus Representantes Legais, **Sr. Mário Bianchini Júnior**, portador do **CREA/SP nº 5063593379** e do **CPF nº 114.937.658-92** e pelo **Sr. Bergson Araújo Cajueiro**, portador do **CREA/SP nº 5061109135** e do **CPF Nº 533.371.585-87** e **GALVÃO ENGENHARIA S/A (Componente 40%)**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.340.937/0001-79**, sediada na **Rua Gomes de Carvalho, 1510 – 19º Andar – Conj. 192 – Vila Olimpia – São Paulo/SP**, representada por seus Representantes Legais, **Sr. José Gilberto de Azevedo Branco Valentim**, portador do **CREA nº 0500297211** e do **CPF nº 236.208.977-00** e **Sr. Paulo Eugenio Chaves Façanha**, portador da Cédula de Identidade **RG nº 38.850.564-3** e do **CPF nº 317.156.563-34**, a seguir denominado “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. **2.535/2.536** e o despacho de fls. **2.537**, do processo nº **2010-0.122.526-7**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **054/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

1.1. Suspensão do prazo contratual por mais **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir de **13 de setembro de 2017**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **054/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUÍZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

**CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO – GALVÃO ENGENHARIA**

---

**QUEIROZ GALVÃO**  
Mário Bianchini Júnior  
Representante Legal

---

**QUEIROZ GALVÃO**  
Bergson Araújo Cajueiro  
Representante Legal

---

**GALVÃO ENGENHARIA**  
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim  
Procurador

---

**GALVÃO ENGENHARIA**  
Paulo Eugenio Chaves Façanha  
Procurador

