



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 023/128/SIURB/11/2017.**

**CONTRATO Nº 128/SIURB/11.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.133.109-3 (ORIG. PROC. Nº 2011-0.197.355-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 03, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, o **CONSÓRCIO FBS - VILLANOVA**, inscrito no CNPJ sob o nº **14.739.167/0001-83**, sediado na **Avenida Friedrich Von Voith, 1831, Perus - São Paulo**, representado neste ato pelo **Procurador, Sr. André da Silva**, portador do **RG nº 22.138.011-5** e do **CPF nº 135.302.738-48** e pela **Procuradora, Sra. Sueli Terezinha Moretti Costa**, portadora do **RG nº 8.393.755 - SSP/SP** e do **CPF nº 043.802.598-97**, ambos pela **FBS** e, pelo **Procurador, Sr. Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros**, portador do **RG nº 9.712.380** e do **CPF nº 038.897.238-61**, pela **VILLANOVA**, a seguir denominado "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. **2.539** e o despacho de fls. **2.540**, do processo nº **2011-0.133.109-3**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **128/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

- 1.1. Suspensão do prazo de execução do contrato para o **CEI Setor 7301**, por mais **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir de **10 de março de 2017**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **128/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIZ RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA**  
**MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS**  
**SMSO**

**CONSÓRCIO FBS – VILLANOVA**

---

**FBS**  
**André da Silva**  
**Procurador**

---

**FBS**  
**Sueli Terezinha Moretti Costa**  
**Procuradora**

---

**VILLANOVA**  
**Carlos Eduardo Barbosa de Medeiros**  
**Procurador**

