



**TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/132/SIURB/11/2017.**

**CONTRATO Nº 132/SIURB/11.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.133.153-0 (Orig. Proc. nº 2011-0.197.355-9)**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: KALLAS ENGENHARIA LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 09, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Luiz Ricardo Santoro, designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, a empresa **KALLAS ENGENHARIA LTDA**, sediada na **Rua João Lourenço, 432 - sala 06 – Vila Nova Conceição**, no Município de **São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.537.834/0001-34**, neste ato representada por seu **Diretor Executivo, Sr. Roberto Gerab**, portador do **RG nº 3.744.467** e do **CPF nº 919.371.758-04**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **2.726/2.727** e o despacho de fls. **2.728**, do processo nº **2011-0.133.153-0**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **132/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1.1. Suspensão do o prazo de execução para o **CEI Setor 1704**, por **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.





## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **132/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2017.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIZ RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO**

---

**KALLAS ENGENHARIA LTDA**  
**ROBERTO GERAB**  
**DIRETOR EXECUTIVO**

