



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/143/SIURB/14/2017.**

**CONTRATO Nº 143/SIURB/14.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.149.472-7.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS, LOCALIZADO NA RUA EUZÉBIO COGHI X RUA CACOAL.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada "**PREFEITURA**" e, de outro lado, a empresa **PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **47.383.971/0001-21**, sediada na **Rua Campos Sales, 226 – Sala 83, no Município de Barueri**, neste ato representada por sua **Diretora de Infraestrutura e Representante Legal**, a **Sra. Claudia Sofner**, portadora do **RG** nº **15.635.254** e do **CPF** nº **085.453.098-30**, a seguir denominada "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo considerando o parecer jurídico em fls. **7.240/7.241** e o despacho de fls. **7.242**, do Processo nº **2013-0.149.472-7**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **143/SIURB/14**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1.1. Prorrogação do prazo de execução por mais **240 (duzentos e quarenta)** dias corridos, contados a partir de **05 de junho de 2017**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais **12 (doze)** meses contados a partir de **16 de setembro de 2017**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
SERVIÇOS  
E OBRAS**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

3.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos, as Cláusulas do Contrato nº **143/SIURB/14** e os seus respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acordadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de                      de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

---

**PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A  
CLAUDIA SOFNER  
DIRETORA DE INFRAESTRUTURA**

