



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/148/SIURB/14/2017.**

**CONTRATO Nº 148/SIURB/14.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.345.778-2 (Proc. Orig. nº 2014-0.159.774-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – LOTE 1.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada **“PREFEITURA”** e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA CRONACON LTDA.**, sediada na **Rua Aimberê, 1081 – Perdizes**, no **Município de São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **63.972.277/0001-04**, neste ato representada pelos Sócios Diretores, Senhor **Gilberto Vieira Esguedelhado**, portador do RG nº **19.657.402-X – SSP/SP** e do CPF nº **106.631.548-55** e o pelo Diretor de Obras, Senhor **Alexandre Shigeki Sagawa**, portador do RG nº **26.602.319 – SSP/SP** e do CPF nº **253.821.588-94**, a seguir denominada **“CONTRATADA”**, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **07/08** e o despacho de fls. **09**, **Memorando nº 059/SMSO/EDIF.5/17 – TID 17178772** do Processo nº **2014-0.345.778-2**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **148/SIURB/14**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL**

1.1 Prorrogação de prazo contratual por mais **12 (doze)** meses, a contar de **03 de dezembro de 2017**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **148/SIURB/14** e dos respectivos aditamentos que não colidam com o presente aditamento.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                      de    de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

**CONSTRUTORA CRONACON LTDA**

---

**Gilberto Vieira Esguedelhado  
Sócio Diretor**

---

**Alexandre Shigeki Sagawa  
Diretor de Obras**

