



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/166/SIURB/11/2017.**

**CONTRATO Nº 166/SIURB/11.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.133.188-3 (Proc. Orig. 2011- 0.243.796-0).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: KALLAS ENGENHARIA LTDA.**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 13, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente **PREFEITURA** e, de outro, a empresa **KALLAS ENGENHARIA LTDA**, sediada na **Rua João Lourenço, 432 - sala 06 – Vila Nova Conceição**, no Município de **São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **52.537.834/0001-34**, neste ato representada por seu **Diretor Executivo, Sr. Roberto Gerab**, portador do RG nº **3.744.467** e do CPF nº **919.371.758-04**, a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **1.487/1.488** e o despacho de fls. **1.489**, do processo nº **2011-0.133.188-3**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **166/SIURB/11**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO DO PRAZO CONTRATUAL**

- 1.1. Suspensão do prazo contratual da **CEI Setor 3806**, por mais **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir de **10 de julho de 2017**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **166/SIURB/11** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SERVIÇOS  
E OBRAS

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,                    de                    de 2017.

---

**P R E F E I T U R A  
LUIZ RICARDO SANTORO  
SECRETÁRIO ADJUNTO  
SMSO**

---

**KALLAS ENGENHARIA LTDA  
ROBERTO GERAB  
DIRETOR EXECUTIVO**

