



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/062/SIURB/16/2018.**

**CONTRATO Nº 062/SIURB/16.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.133.105-0 (Proc. Orig. 2011-0.197.355-9).**

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.**

**CONTRATADA: CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 2, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.**

Pelo presente instrumento, de um lado a **Prefeitura do Município de São Paulo**, representada pelo senhor **Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “**PREFEITURA**” e, de outro, o **CONSÓRCIO CRONACON / FLASA**, inscrito no CNPJ sob o nº **14.660.939/0001-97**, sediado na **Rua Aimberê, 1081 - Vila Pompéia**, no **Município de São Paulo**, constituído pelas empresas **CONSTRUTORA CRONACON LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **63.972.277/0001-04**, sediada na **Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia, São Paulo** e **FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **49.252.885/0001-05**, sediada na **Rua Venezuela, 340 – Vila Santa Luzia – São Bernardo do Campo/SP**, neste ato representada por seus **Representantes Legais**, Srs. **Gilberto Vieira Esguedelhado**, portador do **RG nº 19.657.402** e do **CPF nº 106.631.548-55** (CRONACON) e pelo **Sr. Francisco Claudionor Pozzi**, portador do **RG nº 3.956.794** e do **CPF nº 432.563.768-00** (FLASA), a seguir denominada “**CONTRATADA**”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **2.671/2.672** e o despacho de fls. **2.673** do processo nº **2011-0.133.105-0**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **062/SIURB/16**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

1.1. Prorrogação do prazo de execução para a **CEI Setor 3608**, por mais **30 (trinta)** dias corridos, a contar de **31 de maio de 2018**.





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
INFRAESTRUTURA  
URBANA E OBRAS

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº **062/SIURB/16** e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

---

**P R E F E I T U R A**  
**LUIS RICARDO SANTORO**  
**SECRETÁRIO ADJUNTO**  
**SIURB**

**CONSÓRCIO CRONACON / FLASA**

---

**GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**(CRONACON)**

---

**FRANCISCO CLAUDIONOR POZZI**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**(FLASA)**

