



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/089/SIURB/15/2018.

CONTRATO Nº 089/SIURB/15.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.328.080-9 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA CRONACON LTDA.

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DOS CEU'S
CLUBE ESCOLA FREGUESIA DO Ó E CEU PARQUE NOVO MUNDO -
LOTE 1.**

OBJETO DO ADITAMENTO: SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo **Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SIURB**, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada "**PREFEITURA**" e, de outro lado, a empresa, **CONSTRUTORA CRONACON LTDA.**, sediada na **Rua Aimberê, 1081 – Vila Pompéia no Município de São Paulo**, inscrita no CNPJ sob o nº **63.972.277/0001-04**, neste ato representada pelo Sócio Diretor, Sr. **Gilberto Vieira Esguedelhado**, portador do RG nº **19.657.402-X – SSP/SP** e do CPF nº **106.631.548-55**, a seguir denominada "**CONTRATADA**", resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. **263/264** e o despacho autorizatório de fls. **266**, do Processo nº **2015-0.328.080-9**, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **089/SIURB/15**, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 1.1. Suspensão do prazo de execução do **CEU Parque Novo Mundo e CEU Freguesia do Ó**, por mais **120 (cento e vinte)** dias, a contar de **14 de abril de 2018**.





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº **089/SIURB/15** que não colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo, de de 2018.

**P R E F E I T U R A
LUIZ RICARDO SANTORO
SECRETÁRIO ADJUNTO
SIURB**

**CONSTRUTORA CRONACON LTDA
Gilberto Vieira Esguedelhado
Sócio Diretor**

