

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 095/SVMA/2020**

**CONTRATO Nº 047/SVMA/2019**

**PROCESSO: 6027.2019/0003642-1**

**CONVITE Nº 004/SVMA/2019**


**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para elaboração de LEPAC, Projeto Executivo de reforma e acessibilidade do Parque Chácara das Flores, nos termos do Anexo II, parte integrante deste edital.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** MACOR ENG. CONSTR. E COM. LTDA – CNPJ 57.646.374/0001-04

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação de prazo por **30 (trinta) dias**, contados a partir de **04/09/2020**.

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **MACOR ENG. CONSTR. E COM. LTDA**, com sede na Rua Acarapé, 322 - Saúde – São Paulo/SP, CEP 04139 - 090, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04**, neste ato representada pelo Senhor **MARCELO CORIO**, portador do R.G. nº 08.632.688-0 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 323.683.216-91, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho autorizatório exarado sob SEI nº 032259538, publicado no DOC do dia 21/08/2020, pág. 100, resolvem prorrogar por meio deste termo o Contrato 047/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:



**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO CONTRATUAL**


- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais **30 (trinta) dias**, contados **a partir de 04/09/2020**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA RATIFICAÇÃO**

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02(duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 23 de setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

**Macor Eng. Const. Com. Ltda.**  
Engº Marcelo Corio  
RNP 1403834690  
Sócio Gerente

\_\_\_\_\_  
**MACOR ENG. CONSTR. E COM. LTDA**  
MARCELO CORIO  
CONTRATADA

PUBLICADO  
Em: 26, 09, 20

SVMA-Pág. 119  
Karina da Silva Antonio  
RF. 815.409.1  
Assistente II

