

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 098/SVMA/2019**

**TERMO DE CONTRATO Nº 007/SVMA/2019**

**PROCESSO: 6027.2018/0000388-2**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 021/SVMA/2018**

**OBJETO:** Contratação de empresa para executar obras de ampliação, elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, sondagem e projeto executivo da 1ª fase de implantação do Parque da Independência, conforme discriminados no **Anexo II** – Termo de Referência - Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA - CNPJ nº 74.118.514/0001-82

**CONTRATADA:** F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 08.068.681/0001-31.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Adequação de escopo.

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, CEP: 04103-000 - São Paulo - SP, neste ato representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Andrômeda – 885 – sala 305-A – Alphaville – Barueri – São Paulo – CEP: 06473-000 – Telefones: (11) 2970-2585/2970-2586, inscrita no **CNPJ nº 08.068.681/0001-31**, neste ato representada por seu representante legal **FERNANDO MARSIARELLI**, portador da Cédula de Identidade - R.G. nº 24.466.374-9 e do CPF/MF nº 280.231.008-90, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Senhor Secretário exarado sob SEI nº 022705367, do processo administrativo em epigrafe, publicado no DOC de 06/11/2019, à pág. 96, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 007/SVMA/2019, conforme condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

- 1.1. Alteração de escopo, conforme planilha em anexo.


**CLÁUSULA SEGUNDA**


**DA RATIFICAÇÃO**


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado em 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.

  
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE  
EDUARDO DE CASTRO  
CONTRATANTE

  
F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
FERNANDO MARSIARELLI  
CONTRATADA



Catherine Bastos Soares  
RF. 838.457.6  
SVMA

OBRA: PARQUE DA INDEPENDÊNCIA OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA 1ª FASE DE AMPLIAÇÃO LOCAL DA OBRA: PARQUE DA INDEPENDÊNCIA PREGÃO Nº 021/SVMA/18 - PROCESSO Nº 6027.2017/000388-2 CONTRATO Nº: 007/SVMA/2019 CONTRATADA: FFL SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Valor do Contrato : R\$ 1.600.000,00
--	--------------------------------------

REDUÇÃO CONTRATUAL					
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
01-01-01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	R\$ 1,02	-5.307,94	(R\$ 5.414,10)
51-10-00	11000 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	R\$ 0,56	-709,59	(R\$ 397,37)
<b>TOTAL REDUÇÃO:</b>					<b>(R\$ 5.811,47)</b>

EXTRA CONTRATUAL					
CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	CUSTO UNIT.	QTD.	SUBTOTAL
20-02-02	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMA PERCUSSÃO	UN	R\$ 407,66	1,00	R\$ 407,66
20-02-06	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO. CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M. PARA SONDADEMA PERCUSSÃO	UN	R\$ 57,29	3,00	R\$ 171,87
20-02-07	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO. CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ACIMA DE 50M. PARA SONDADEMA PERCUSSÃO	UN	R\$ 96,22	4,00	R\$ 384,88
20-02-09	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM PÔR TEMPO	M	R\$ 87,03	48,00	R\$ 4.177,44
47-25-05	17.B.505 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZ - EDIF	M2	R\$ 354,18	2,00	R\$ 708,36
<b>TOTAL EXTENSÃO:</b>					<b>R\$ 5.850,21</b>

BDI OBRA (%):	25,56%
BDI PROJETOS (%):	37,80%

	SEM BDI	COM BDI
TOTAL REDUÇÃO	(R\$ 5.811,47)	(R\$ 7.345,52)
TOTAL EXTENSÃO	R\$ 5.850,21	R\$ 7.345,52
TOTAL	R\$ 38,74	R\$ 0,00

<b>TOTAL FINAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>ACRÉSCIMO CONTRATUAL</b>	<b>0,00%</b>

 FFL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	 Arqª Isabella Maria Deyenne Armentano Diretora DIPO	 Engª Juliana Rodrigues Maróstica Fiscal DIPO
--	--	---

08.088.681/0001-31

FFL SINALIZAÇÃO COM. E SERVIÇO LTDA

Av. Andrômeda, 885 - Sala 305 A

Alphaville Empresarial - CEP 06473-000

BARUERI - SP

Engª Juliana Rodrigues Maróstica  
 SVMA/DEPAVE.1  
 RF: 838.483-6