

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N° 084/SVMA/2020

TERMO DE CONTRATO N° 006/SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2019/0001279-4

CONVITE N° 016/SVMA/2019


OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração Projeto Básico de Estabilidade Geotécnica e de LEPAC e Sondagem do Parque Linear Sérgio Vieira de Mello nos termos do Anexo II, parte integrante deste edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP – CNPJ 20.550.385/0001-78

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual, por 30(trinta) dias, contados a partir de 16/07/2020.

Pelo presente Instrumento de um lado a Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n° 74.118.514/0001-82**, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, n° 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - EPP**, com sede na Rua Capitão Luis Ramos, 189, Vila Guilherme – São Paulo – SP CEP 02066-010, - inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ sob n° 20.550.385/0001-78**, neste ato, representada pelo Senhor **LUCIANO MACHADO**, portador da Cédula de Identidade – R.G. n° 22.029.600-5 e inscrito no CPF n°: 175.864.598-94, simplesmente designada como **CONTRATADA**, nos termos do despacho autorizatório, do Senhor Secretário exarado sob o SEI n° 030788488,



publicado no DOC em 15/07/2020, à pag. 69, do processo administrativo em epígrafe resolvem prorrogar o prazo por meio deste termo ao Contrato nº 006/SVMA/2020, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. O prazo contratual fica prorrogado por mais 30(trinta) dias, contados a partir de 16/07/2020.


CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO

- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivo.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, lavrado somente no anverso de 02 (duas) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 28, de agosto de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
SECRETÁRIO


LUCIANO
MACHADO:17586
459894

Assinado de forma digital por
LUCIANO
MACHADO:17586459894
Dados: 2020.08.28 11:37:09
-03'00'

Em: 02, 09, 20

SVMA-Pág 119

MMF PROJETOS E ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - EPP
LUCIANO MACHADO
Contratada


Karina da Silva Antonio
RF. 815.409.1
Assistente II

