

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 022/SVMA/2018

CONTRATO Nº 012/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.313.375-8 / 6027.2018/0000282-7

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/SVMA/2014

ATA DE RP nº 006/SVMA/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO
VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº
58.853.169/0001-74

OBJETO: Prestação de serviços de técnicos de manejo e conservação dos
Parques Municipais: Severo Gomes, Alto da Boa Vista, Nabuco,
Benemérito Brás, Horto do Ipê, Santo Dias, Eucalipto, e Linear
Ipiranguinha – Agrupamento VI (Lote 06 – Sudeste Sul).

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo por mais 01 (um) mês,
contados a partir de **01/04/2018**.

**VALOR TOTAL DA
PRORROGAÇÃO, REJUSTADA**

CONFORME PORTARIA 389/17: R\$ 103.917,52 (cento e três mil, novecentos e
dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.2703.33.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 32.855/2018

Pelo presente Instrumento de Aditamento Contratual, de um lado a
Municipalidade de São Paulo, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E
DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua
do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo
Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante designada apenas
CONTRATANTE, e de outro, a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

LTDA, com sede na Rua Paranhos Pederneiras, nº 194, Vila Guilherme, CEP: 02078-030 - São Paulo, SP, telefone/fax: (11) 2218-7400 Ramal 16, Fax: ramal 17, nesta capital, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas – **CNPJ, sob nº 58.853.169/0001-74**, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNÁCIO**, Sócio, portador da cédula de identidade RG nº 4.813.744-3 SSP/SP e CPF/MF nº 388.398.658-53, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Senhor Secretário do Verde e Meio Ambiente sob SEI nº 7536463, do processo administrativo em epígrafe, publicado no DOC de 29/03/2018 à pág. 122, resolvem prorrogar por meio deste termo de aditamento ao Contrato 012/SVMA/2015, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1.** Prorrogação do prazo de vigência por mais 01 (um) mês, contados a partir de 01/04/2018, pelo valor total reajustado da prorrogação de R\$ 103.917,52 (cento e três mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), excepcionalmente, até a ultimação do procedimento licitatório referente ao mesmo objeto, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, planilha de serviços em anexo.

Conforme estabelece a Portaria nº 389/2017 – Secretaria Municipal da Fazenda (autorização excepcional para adoção do índice IPC/FIPE, enquanto perdurarem as incertezas quanto ao parecer definitivo do TCM, quanto ao índice do CMN).

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO


- 2.1.** Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que, não colidam com as disposições do presente termo aditivo.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no anverso de 03 (três) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 05 de abril de 2018.



SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE



POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNÁCIO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____


Nome:

R.G. nº

2. _____

Nome:

R.G. nº



Catherine Bastos Soares
RF. 838.457.6
SVMA

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E VIVEIROS MUNICIPAIS - LOTE 06 - SUDESTE

DESCRITIVO				
	un	quant.	custo	subtotal
01 LIMPEZA EXTERNA E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS E ÁREAS VERDES	EQ / MÊS		26.490,49	-
02 PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES	EQ / MÊS		88.831,81	-
03 CORTE DE GRAMA COM ROÇADEIRAS MANUAIS	EQ / MÊS	1,00	60.652,23	60.652,23
04 CORTE DE GRAMA COM TRATOR AGRÍCOLA	EQ / MÊS	-	48.650,02	-
05 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 12 horas/dia (01 func. segunda/segunda - 02 func. feriado/finais semana)	CJ		9.241,02	-
06 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 16 horas/dia (01 func. segunda/segunda - 02 func. feriado/finais semana)	CJ		12.148,04	-
07 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 16 horas/dia (02 funcionários, inclusive feriados e finais de semana)	CJ		21.970,31	-
08 COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	VG		745,99	-
09 CONSERVAÇÃO DE VIVEIROS E PRODUÇÃO DE MUDAS	EQ / MÊS	-	90.524,27	-
10 CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA/SUMIDOU/CHORUME	M3	-	177,12	-
11 BARCO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE MOTOR - CAP. MIN. P/05 PESSOAS	MÊS	-	1.271,63	-
12 CAMINHÃO CARROÇARIA DE MADEIRA - 8 TONELADAS	DIA		580,21	-
13 VEÍCULO ELÉTRICO JACTO VPT09 OU SIMILAR (EXCL. OPERADOR)	MÊS	-	1.353,77	-
14 VEÍCULO UTILITÁRIO PICK-UP - KIA BONGO K2500 OU SIMILAR	MÊS	-	6.960,93	-
16 TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA, CARRETA OU TANQUE - 60 A 65 CV	DIA		375,40	-
17 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M³	DIA		621,46	-
18 CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS	DIA		610,28	-
19 RETROESCAVADEIRA TIPO CASE 580-H OU SIMILAR	DIA	-	562,06	-
20 QUADRICICLO 4X4 COM CARRETA	MÊS	-	1.361,09	-
21 VARREDEIRA A GASOLINA CAPACIDADE 60 LITROS	MÊS	-	4.919,20	-
22 BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	-	670,11	-
23 CONTAINER ADMINISTRATIVO 6,00X2,35X2,45	MÊS		850,00	-
24 PLANTAS FLORÍFERAS COMUNS PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 1	CX	-	10,33	-
25 PLANTAS FLORÍFERAS ESPECIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 2	CX	-	14,40	-
26 PLANTAS PERENES DE MÉDIO PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 3	UN	-	16,36	-
27 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO BATATAIS	M2	-	3,30	-
28 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO SÃO CARLOS	M2	-	5,46	-
29 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA	M2	-	3,98	-
71 CONSERVAÇÃO DE VIAS INTERNAS	EQ / MÊS	-	35.794,96	-
72 CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E MOBILIÁRIO URBANO	EQ / MÊS	-	47.072,44	-
73 CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	EQ / MÊS	-	55.772,53	-
74 CAMINHÃO COM GUINDASTE E CESTO ELEVATÓRIO - 40 A 45 METROS	DIA		1.750,52	-
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS				60.652,23
TAXA FINAL TF	41,49%			R\$ 25.164,61
TOTAL GERAL MENSAL				R\$ 85.816,84
Reajuste 2016			18,59%	R\$ 15.953,35
		Total		R\$ 101.770,19
Reajuste 2017 - IPC/Fipe			2,11%	R\$ 2.147,35
		Total		R\$ 103.917,52