

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 036/SVMA/2018

CONTRATO Nº 057/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.351.126-4 / 6027.2018/0000185-5

MODALIDADE: – ATA DE RP Nº 003/SVMA/2014

PREGÃO Nº 001/SVMA/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ n. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 69.048.254/0001-86.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos de manejo e conservação dos Parques Municipais das Àguas, Chácara das Flores, Chico Mendes, Central, Itaim, Àgua Vermelha, Linear Itaim, Santa Amélia e Zilda Arns, Nebulosas, Guabirobeira, Jardim da Conquista, Jardim Sapopemba, Lajeado, Guaratiba e Aterro Sapopemba – Agrupamento III – Lote 3 – Leste II.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo por mais 01 (um) mês, a partir de **01/05/2018**.

VALOR TOTAL DA

PRORROGAÇÃO, REJUSTADA

CONFORME PORTARIA 389/17: R\$ 106.495,47 (cento e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.2703.33.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 45.123/2018

Pelo presente instrumento, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE** – CNPJ n. 74.118.514/0001-82, com sede nesta Capital à Rua do Paraíso, nº 387 - Paraíso – São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Senhor Secretário **EDUARDO DE CASTRO**, adiante

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

designada simplesmente **CONTRATANTE**, **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede nesta capital, na Rua Quatá, nº 845, fundos, Vila Olímpia, SP CEP: 04546-044 - telefone: (11) 3044-1422 Ramal 214, e-mail: trajeto@trajeto.com.br, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas – **CNPJ, sob nº. 69.048.254/0001-86**, neste ato, representada pelo Sr. **ALCIDES GOMES JUNIOR** RG nº 21.317.328-SSP/SP, e CPF/MF nº 148.574.098-36, conforme procuração sob Sei 6559397 fls. 501 e 502, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, de acordo com o despacho do Senhor Secretário exarado sob SEI nº 8135788, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 28/04/2018, à pag. 121, resolvem aditar por meio deste termo o Contrato nº 057/SVMA/2015, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

- 1.1. Prorrogação do prazo de vigência por mais 01 (um) mês, contados a partir de **01/05/2018**, pelo valor total reajustado da prorrogação de **R\$ 106.495,47**(cento e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), excepcionalmente, até a ultimação do procedimento licitatório referente ao mesmo objeto, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, planilha de serviços em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA RATIFICAÇÃO


- 2.1. Ratificam-se, em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do contrato, desde que não colidam com as disposições do presente termo aditivos.

E, por estarem acordes, exaram as partes suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem,


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE**

lavrado somente no anverso de 03 (três) laudas, e extraído em 02 (duas) vias de igual teor.

São Paulo, 18 de maio de 2018.





SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
EDUARDO DE CASTRO
CONTRATANTE




TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ALCIDES GOMES JUNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


1. 
Nome: Manoel Antonio Gomes de Oliveira
R.G. Nº: 26.923.485-8
2. 
Nome: Carla Regina A. da Roza
R.G. Nº: 19.108.639-7

PUBLICADO
Em: 22 / 05 / 18
SVMA-Pág 109

Karina da Silva Antonio
RF 815.409.1
Assistente II


SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E VIVEIROS MUNICIPAIS - LOTE 03 - LESTE II

DESCRITIVO				
	un	quant.	custo	subtotal
01 LIMPEZA EXTERNA E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS E ÁREAS VERDES	EQ / MÊS		26.490,49	-
02 PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES	EQ / MÊS		88.831,81	-
03 CORTE DE GRAMA COM ROÇADEIRAS MANUAIS	EQ / MÊS	1,00	60.652,23	60.652,23
04 CORTE DE GRAMA COM TRATOR AGRÍCOLA	EQ / MÊS	-	48.650,02	-
05 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 12 horas/dia (01 func. segunda/sexta - 02 func. feriado/finais semana)	CJ		9.241,02	-
06 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 16 horas/dia (01 func. segunda/sexta - 02 func. feriado/finais semana)	CJ	-	12.148,04	-
07 ZELADORIA DE SANITÁRIOS 16 horas/dia (02 funcionários, inclusive feriados e finais de semana)	CJ	-	21.970,31	-
08 COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	VG		745,99	-
09 CONSERVAÇÃO DE VIVEIROS E PRODUÇÃO DE MUDAS	EQ / MÊS	-	90.524,27	-
10 CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA/SUMIDOU/CHORUME	M3		177,12	-
11 BARCO DE ALUMÍNIO INCLUSIVE MOTOR - CAP. MIN. P/05 PESSOAS	MÊS	-	1.271,63	-
12 CAMINHÃO CARROÇARIA DE MADEIRA - 8 TONELADAS	DIA		580,21	-
13 VEÍCULO ELÉTRICO JACTO VPT09 OU SIMILAR (EXCL. OPERADOR)	MÊS	-	1.353,77	-
14 VEÍCULO UTILITÁRIO PICK-UP - KIA BONGO K2500 OU SIMILAR	MÊS	-	6.960,93	-
16 TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA, CARRETA OU TANQUE - 60 A 65 CV	DIA	-	375,40	-
17 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M³	DIA	-	621,46	-
18 CAMINHÃO TANQUE IRRIGADOR COM CAPACIDADE PARA 6.000 LITROS	DIA	-	610,28	-
19 RETROESCAVADEIRA TIPO CASE 580-H OU SIMILAR	DIA	-	562,06	-
20 QUADRICICLO 4X4 COM CARRETA	MÊS	-	1.361,09	-
21 VARREDEIRA A GASOLINA CAPACIDADE 60 LITROS	MÊS	-	4.919,20	-
22 BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	-	670,11	-
23 CONTAINER ADMINISTRATIVO 6,00X2,35X2,45	MÊS	-	850,00	-
24 PLANTAS FLORÍFERAS COMUNS PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 1	CX	-	10,33	-
25 PLANTAS FLORÍFERAS ESPECIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 2	CX	-	14,40	-
26 PLANTAS PERENES DE MÉDIO PORTE PARA ORNAMENTAÇÃO - TIPO 3	UN	-	16,36	-
27 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO BATATAIS	M2	-	3,30	-
28 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO SÃO CARLOS	M2	-	5,46	-
29 FORNECIMENTO DE GRAMA NATURAL TIPO ESMERALDA	M2	-	3,98	-
71 CONSERVAÇÃO DE VIAS INTERNAS	EQ / MÊS		35.794,96	-
72 CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS E MOBILIÁRIO URBANO	EQ / MÊS		47.072,44	-
73 CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM	EQ / MÊS		55.772,53	-
74 CAMINHÃO COM GUINDASTE E CESTO ELEVATÓRIO - 40 A 45 METROS	DIA		1.750,52	-
SUB-TOTAL DOS SERVIÇOS				60.652,23
TAXA FINAL TF			45,00%	R\$ 27.293,50
TOTAL GERAL MENSAL				R\$ 87.945,73
Reajuste 2016			18,59%	R\$ 16.349,11
			Total	R\$ 104.294,84
Reajuste 2017 - IPC/Fipe			2,11%	R\$ 2.200,62
			Total	R\$ 106.495,47


TRAJETO Constr. Serviços Ltda.
 Alcides Gomes Junior
 CPF: 148.574.098-36
 RG: 21.317.328
 Gerente Comercial

