



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Subprefeitura Santana/Tucuruvi

TERMO DE ADITAMENTO Nº 012/SUB-ST/AJ/2022 AO CONTRATO Nº 001/SUB-ST/AJ/2020

SEI Nº 6052.2020/0000122-7

CONTRATADA: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em serviços de conservação de áreas verdes.

OBJETO DESTES TERMO: Prorrogação de prazo por mais 06 (seis) meses a partir de 17.02.23 com 04 equipes/mês no período de 17.02.23 a 16.08.23, com suspensão de 01 (uma) equipe/mês a partir de 17.02.23, sem caminhão tanque irrigador e sem carregamento de água.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.161.730,15 (dois milhões cento e sessenta e um mil setecentos e trinta reais e quinze centavos).

NOTAS DE EMPENHO NºS 21.392/23 e 21.413/23.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 45.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2023, na cidade de São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, doravante designada "Prefeitura" – Subprefeitura Santana/Tucuruvi, inscrita no C.N.P.J/M.F. sob o nº 05.652.348/0001-87, representada pelo Senhor **João Evangelista dos Santos Neto**, inscrito no CPF sob nº 274.810.838-86, Subprefeito de Santana/Tucuruvi, com sede à Av. Tucuruvi, 808 – bairro Tucuruvi - São Paulo, e de outro lado, a empresa **HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA**, C.N.P.J/M.F. sob o nº 65.034.654/0001-81, com sede à Rua Abraham Bertie Levi, 34 – Bairro Vila Sonia- São Paulo/SP - CEP: 05625-040 - Fone: (11) 3507-5412 e-mail contato@hiplan.com.br, neste ato representada pelo Senhor **Irani Fogaça de Almeida**, portador da cédula de identidade R.G. nº 16.310.837-7 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.286.488-86, adiante designada apenas **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo assinadas, resolvem de comum acordo formalizar o presente Termo de Aditamento, conforme cláusulas a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1 - Fica **prorrogado** o prazo contratual por mais 06 (seis) meses a partir de 17.02.23 com 04 equipes/mês no período de 17.02.23 a 16.08.23, com suspensão de 01 (uma) equipe/mês a partir de 17.02.23, sem caminhão tanque irrigador e sem carregamento de água, no Termo de Contrato n.º 001/SUB-ST/AJ/2020, no valor total de **R\$ 2.161.730,15** (dois milhões cento e sessenta e um mil setecentos e trinta reais e quinze centavos) e o valor atual por equipe de **R\$ 82.091,02** (oitenta e dois mil noventa e um reais e dois centavos), com previsão de reajuste a partir de 22.02.2023, sendo o valor principal de **R\$ 1.555.828,32** (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Subprefeitura Santana/Tucuruvi

oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) reajuste estimado de **R\$ 605.901,83** (seiscentos e cinco mil novecentos e um reais e oitenta e três centavos), com suspensão parcial de 01 (uma) equipe de 17.02.23 a 16.08.23 no valor total de **R\$ 540.432,54** (quinhentos e quarenta mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), sendo o valor principal de **R\$ 388.957,08** (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) e reajuste estimado de **R\$ 151.475,46** (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme Notas de Empenho nºs 21.392/23 e 21.413/23, onerando a Dotação Orçamentária nº 45.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00.

CLÁUSULA SEGUNDA

2 - Em atendimento ao art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, **MANTENHO** o servidor **Ricardo Dino Tonelli** - RF. 794.822.1, como fiscal do ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA

3 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato vigente.

E por estarem acordes, firmam o presente Termo em 03 (três) vias, de igual forma e teor, que seguem assinadas e rubricadas pelas partes e pelas testemunhas arroladas.

JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS NETO

Subprefeito de Santana – Tucuruvi

IRANI FOGAÇA DE ALMEIDA

HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA.

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____

Nome:

Nome:

RG.

RG.