



4º (QUARTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09/SP-JA/2016
ATA DE RP Nº 06/SVMA/2014

CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J. 58.853.169/0001-74

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA
CNPJ : 05.659.015/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM,
ATRAVÉS DE EQUIPES.

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) EQUIPE PELO PERÍODO
DE 01 (UM) MÊS A PARTIR DE OUTUBRO/2017.

PROCESSO: 6042.2016/0000106-3

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.00

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

Aos dois dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, de um lado, a Prefeitura do Município de São Paulo/Prefeitura Regional Jabaquara, neste ato representada pela Prefeita Regional **MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES**, ora denominada **CONTRATANTE** e, de outro, **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ 58.853.169/0001-74, ora denominada **CONTRATADA**, à vista da decisão proferida neste processo, Despacho nº 100/2017, publicado no DOC de 30/09/2017, página 72, entre si justo e acordado o presente **ADITAMENTO**, com fundamento no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e no tocante às normas gerais e penais, e, ainda, pelas Cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o 4º (quarto) aditamento do contrato nº 09/SP-JA/2016, para constar:

I - Acréscimo de 1 (uma) equipe pelo período de 01 (um) mês a partir de Outubro/2017.

II - O custo total do presente aditamento importa em R\$ 89.736,91 (oitenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

III - Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas e condições no Contrato nº 09/SP-JA/2016 no que não conflitarem com o presente.

E por estarem entre si justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias digitadas e impressas de igual teor.


MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES
PREFEITA REGIONAL
JABAQUARA


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATADA

ENG.MELISSA GARCIA P. IGNACIO
CREA 5062022270
RG: 22.603.056-8

Nome:
RG:
Cargo: