



5º (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09/SP-JA/2016
ATA DE RP Nº 06/SVMA/2014

CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J. 58.853.169/0001-74

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA
CNPJ : 05.659.015/0001-80

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM,
ATRAVÉS DE EQUIPES.

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) EQUIPE PELO PERÍODO
DE 01 (UM) MÊS E 29 (VINTE E NOVE) DIAS, A
PARTIR DE 01/11/2017.

PROCESSO: 6042.2016/0000106-3

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 55.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.00

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.



Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, de um lado, a Prefeitura do Município de São Paulo/Prefeitura Regional Jabaquara, neste ato representada pela Prefeita Regional **MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES**, ora denominada CONTRATANTE e, de outro, **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ 58.853.169/0001-74, ora denominada CONTRATADA, à vista da decisão proferida neste processo, Despacho nº 121/2017, publicado no DOC de 31/10/2017, página 89, entre si justo e acordado o presente **ADITAMENTO**, com fundamento no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e no tocante às normas gerais e penais, e, ainda, pelas Cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Constitui objeto do presente, o 5º (quinto) aditamento do contrato nº 09/SP-JA/2016, para constar:

I - Acréscimo de 1 (uma) equipe pelo período de 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias, a partir de 01/11/2017.

II - O custo total com o acréscimo proposto, importa em R\$ 176.482,59 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas e condições no Contrato nº 09/SP-JA/2016 no que não conflitarem com o presente.

E por estarem entre si justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias digitadas e impressas de igual teor.


MARIA DE FÁTIMA MARQUES FERNANDES
PREFEITA REGIONAL
JABAQUARA

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CONTRATADA

Nome:
RG:
Cargo:

ENG.MELISSA GARCIA P. IGNACIO
CREA 5062022770
RG. 22.603.056-8