

Programação de Alvenaria - Mês de Abril, 2017.

- **Dia 05 – Endereços:**
 - Rua Vale do Sol, ponto final do ônibus. (Demolição e reconstrução da sarjeta)
 - Av. Jerimanduba, 663. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
 - Av. Chica Luiz. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua João Batista Bernardes Lima, 531/519. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
- **Dia 06 – Endereços:**
 - Rua Conde de Monterone. (Reconstrução de passeio)
 - Av. Jerimanduba, 663. (Demolição e Reconstrução de sarjeta)
 - Av. Chica Luiza. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua Dr. Argemiro Couto de Barros, 43. (Demolição e Reconstrução de sarjeta)
- **Dia 07/08 – Endereços:**
 - Rua Conde de Monterone. (Reconstrução de passeio)
 - Praça Nerson Parreira Gama – Rua Manuel de Oliveira Rocha.
 - Av. Chica Luiza. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua Dr. Argemiro Couto de Barros, 43. (Demolição e reconstrução da sarjeta)
- **Dia 10 – Endereços:**
 - Trav. Ivone de Carvalho Figueira, 65. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
 - Rua Jerimanduba, 663. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
 - Rua Estevão Gascon, 02 – 12. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
 - Praça José da Cunha Couta, 22. (Reforma de vielas/escadarias)
 - Av. Chica Luiza. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua Amadeu Roldan. (Galeria)
- **Dia 11 – Endereços:**
 - Trav. Ivone de Carvalho Figueira, 65. (Demolição e reconstrução de sarjeta)
 - Rua Pedro Cubas, 238. (Alinhamento de guias que estão irregulares)
 - Av. Chica Luiza. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua Amadeu Roldan. (Galeria)
 - Rua José Moreira Fraga, 64. (Recolher aparelhos e reaperar outros aparelhos)
- **Dia 12 – Endereços:**
 - Rua Marilac x Av. Raimundo P. de Magalhães. (Reconstrução de passeio)
 - Rua Savério Valente, 455. (Rebaixamento de 15 mts.de guias)
 - Estrada das Taipas, 2.000. (Reparo no buraco do passeio)
 - Av. Chica Luiza. (Reconstrução de cx. Inspeção e ramal da galeria)
 - Rua Domingos Pereda – Praça. (Recolocar aparelhos de ginástica)
 - Rua Maria Julieta Drumond de Andrade, 216. (Deslacrar bocas de lobo)
- **Dia 13 – Endereços:**
 - Rua Marilac x Av. Raimundo P. de Magalhães. (Reconstrução de passeio)
 - Rua Vale do Sol. (Remoção de entulho)
 - Rua Dr. Teodolindo Castiglione, 171. (Recolocar Laje)
 - Rua Fabrício Fontana, 190. (Reconstrução da sarjeta)
 - Rua Teodoro Rodrigues, 255. (Deslacrar bueiros)
 - Praça José da Cunha Couto, 22. (Reconstrução do passeio)
 - Rua Adolfo de Souza Carneiro, 490. (Reconstrução da boca de lobo)
 - Estrada Turística Jaraguá x Rua Comendador José de Matos. (Reconstrução da boca de lobo)
- **Dia 15 – Endereços:**
 - Rua Vale do Sol. (Remoção de entulho)

Rua Jerimanduba, 663. (Remoção de entulho)
Estrada das Taipas, 2.060 – Parque Pinheirinho D'Água. (Alvenaria)
Rua Camocim de São Felix. (Troca de tampa bl)
Av. Cabo Adão pereira, 137. (Troca de tampa bl)

- **Dia 17 – Endereços:**

Travessa Ivone de Carvalho, 65. (Remoção de entulho)
Praça 21 de Agosto x Av. Alexios Jafet. (Reconstrução do passeio)
Rua Antônio Furquim Pedroso, 63. (Troca de tampa bl)
Rua Monte Azul Paulista, 250. (Troca de tampa bl)
Rua João Amado Coutinho, 813. (Troca de tampa bl)
Av. Elísio Cordeiro de Siqueira, extensão. (Troca de tampa bl)
Rua Prof. Belfort Roxo, 418 x Rua Major Emiliano da Fonseca. (Colocar gralha na entrada bl)

- **Dia 18 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua Coronel Bento Bicudo, 997. (Troca de lajes e reforma das bls. nas vias citadas)
Av. Raimundo P. de Magalhães, 7.034. (Troca de laje)
Rua Exedito Ribeiro de Souza. (Troca de laje)
Av. Fuad Lutfalla, 215 a 619. (Troca de laje)
Praça Dois – Jardim dos Pinheiros. (Nivelamento de lajes)

- **Dia 19 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua Ivacatinga, 38. (Troca de pv)
Av. Miguel de Castro, 436. (Vistoria solapamento em galeria)
Av. Gal. Edgar Facó, 141. (Vistoria solapamento em galeria)
Rua Vitória régia, 70. (Troca de laje)
Rua Cap. Oliveira Carvalho, 08. (Troca de laje)
Rua Prof. Malta Machado, 65. (Troca de laje)
Rua Antônio de Napoli, 221. (Troca de grelha)
Rua Acaricuara, 191. (Troca de laje)
Rua Pedro Cubas, 88. (Troca de laje)
Rua João de Almeida e Silva, 521. (Troca de laje)
Rua Tapendi, 281. (Troca de laje)
Rua Martinho do Amaral, 164. (Troca de laje)
Rua Joaquim Nunes, 29. (Troca de laje)
Av. Jerimanduba, 561. (Troca de laje)
Rua João Batista Figueiredo, 344. (Troca de laje)
Rua Alexandre Orlov, 466. (Troca de laje)
Av. Raimundo P. de Magalhães, 8.510. (Troca de laje)

- **Dia 20 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua Eduardo Coimbra, 840. (Remoção de brinquedos)
Rua Joaquim José de Lima x Rua Manoel Joaquim de Gois. (Remoção de Aparelhos de Ginástica)
Rua Lacerda Werneck, 98. (Troca de laje)
Rua Silvestre Palma, 72. (Vistoria/Analisar solapamento)

- **Dia 22 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua Estevão Gascon, 02 – 12. (Remoção de entulho)
Trav. Ivone de Carvalho Figueira, 65. (Remoção de entulho)

Rua Fabrício Fontana, 190. (Remoção de entulho)
Rua Dr. Argemiro Couto de Barros, 43. (Remoção de entulho)

- **Dia 24 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua João Florêncio Pereira. (Espalhar fresa nivelando via)
Rua Padre Justino Lombard, 219. (Refazer mureta em quadra)
Av. Dep. Cantídio Sampaio x Av. Elísio Teixeira Leite. (Colocar laje em 02 bl.)
Rua Manuel Gonçalves de Souza, 115. (Trocar 02 lajes)
Rua Camocim de São Felix, Viaduto do Jaraguá – em frente loja Casa dos Pontos. (Trocar laje)

- **Dia 25 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Estrada de Taipas, 385. (Troca de tampa da boca de lobo)
Av. Paula Ferreira, 3.252. (Troca de tampa da boca de lobo)
Rua Monsenhor Castro Nery x Rua Willis Roberto Banks. (Recolocar grade de cimento)
Rua Erva de São Cristóvão x Rua Erva Divina. (Solapamento grade ao lado do PV)
Rua Estevão Gascon, 02-12. (Remoção de entulho)

- **Dia 26 – Endereços:**

Av. Chica Luiza. (Galeria)
Rua Padre Justino Lombard, 219. (Refazer mureta em quadra)

- **Dia 27 – Endereços:**

Rua 21 de Agosto x Av. Alexios Jafet. (Demolição e reconstrução da calçada)
Av. Raimundo P. de Magalhães. (Recuar o geométrico da Praça do Condomínio – troca de guias)

- **Dia 28/29 – Endereços:**

Rua Antônio de Cabezon, 362. (Demolição e reconstrução do passeio)
Av. Raimundo P. de Magalhães, 12.011. (Alinhamento de guias e reconstrução da sarjeta)