



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Prefeitura Regional
SAPOPEMBA

TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/SUB-SB/2020 AO TC Nº 05/SUB-SB/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-
SUPREFEITURA SAPOPEMBA

CONTRATADO: POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES
EIRELI

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRESCIMO DE AREA DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS E ALTERAÇÃO DA CLAUSULA
4.1

VALOR ESTIMADO: R\$ 38.229,71 (trinta e oito mil duzentos e vinte e
nove reais e setenta e um centavos).

Pelo presente instrumento, de um lado, a **Subprefeitura Sapopemba**, da Prefeitura da Cidade de São Paulo neste ato representada pelo Sr. **Christian Nielsen Faria Lombardi**, Subprefeito, e do outro a empresa a empresa POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 07.761.443/0001-44 com sede na R CIPRIANO BARATA 3293 / IPIRANGA / SAO PAULO / SP / 04205-002, neste ato por seu representante legal, conforme documento comprobatório, tem entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento de Contrato, resolvido no Processo Eletrônico SEI 6061.2019/0002198-5, cujo objeto é a Construção de Muro Gabião localizado entre as Ruas Leon Burbure e Rua Lisa Noblet nos termos do despacho SEI 029986957, conforme abaixo:



PREFEITURA DE SÃO PAULO


Prefeitura Regional
SAPOPEMBA

Acréscimo de área de execução dos serviços e alteração da clausula 4.1 que trata do prazo de execução passando de 60 (sessenta) para 75 (setenta e cinco) dias corridos, pelo valor de R\$ 38.229,71 (trinta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), onerando a dotação orçamentária 72.10.15.451.3022.1170.4490.51.00 no presente exercício.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, assinado pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.


São Paulo, 24 de junho de 2020.



CHRISTIAN NIELSEN FARIA LOMBARDI

SUBPREFEITURA SAPOPEMBA

SUBPREFEITO



POLOSUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

TESTEMUNHAS:

1) 
NILSON L. F. ALVES
AGPP
RF: 742645.3.00

2)



Rosária R. R. Oliveira
RF: 530.046.1.01
Supervisora Adm.

