

TERMO DE ADITAMENTO Nº 12/SUB-SB/2021 AO TC Nº 01/SUB-SB/2020

**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-
SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**


CONTRATADO: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

**OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E
MANEJO ARBÓREO.**

**OBJETO DO ADITAMENTO: REATIVAÇÃO A PARTIR DE 19/05/2021 E
PRORROGAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL, A
PARTIR DE 06/06/2021, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES.**

PROCESSO: 6061.2020/0000157-9

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SUBPREFEITURA SAPOPEMBA**, da Prefeitura da Cidade de São Paulo neste ato representada pelo Sr. **MARLON SALES DA SILVA**, Subprefeito, e do outro a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº **58.853.169/0001-74**, com sede nesta Capital, na Rua Eugenio de Freitas, nº 372 – Vila Guilherme, CEP 02060-000, nesse ato representado pelo Sr. Marcos Francisco Pereira Ignacio, RG. Nº 4.813.658-3-SSP-SP e CPF nº 388.398.658-53, tem entre si, justo e acordado este Termo de Aditamento, resolvido no Processo Eletrônico SEI 6061.2018/0001312-3, que tem por objeto a **REATIVAÇÃO** do contrato nº 01/SUB-SB/2020, a partir de **19/05/2021** e a **PRORROGAÇÃO** do Contrato supra citado, pelo período de 12 meses, a partir




de **06/06/2021**, consubstanciando o valor total de R\$ 2.651.127,60 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), nos termos do despacho exarado sob SEI 044330948.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

E, para constar, lavrou-se este, em 02 (duas) vias, de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 19 de maio de 2021.


MARLON SALES DA SILVA
SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
SUBPREFEITO


MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNACIO
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

TESTEMUNHAS:

1)


Rosária R. R. Oliveira
RF: 530.046.1.01
Supervisora Adm.

2)


NILSON L. F. ALVES
AGPP
RF: 742645.3.00